

# О Т Ч Е Т

## О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2020-2021 годах и истекшем периоде 2022 года в рамках Подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан».

**1. Основание для проведения контрольного мероприятия:** План деятельности Счетной палаты Республики Татарстан на 2022 год, распоряжение на проведение контрольного мероприятия от 05.05.2022 №ЯА-271.

**2. Предмет контрольного мероприятия:** процесс реализации Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан мероприятий в области развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Республике Татарстан.

**3. Объект контрольного мероприятия:** Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.

**4. Цель контрольного мероприятия:** проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в рамках Подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан».

**5. Вопросы контрольного мероприятия:**

5.1. Анализ нормативной и методической базы, регламентирующей реализацию мероприятий по развитию мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.

5.2. Анализ соглашений с федеральными органами исполнительной власти и оценка соблюдения установленных соглашениями нормативов софинансирования за счет средств бюджетов субъекта Российской Федерации.

5.3. Оценка своевременности доведения лимитов бюджетных обязательств до исполнителей (соисполнителей) мероприятий проектов.

5.4. Объем финансирования мероприятий из бюджетов Российской Федерации и Республики Татарстан, муниципальных образований и иных источников; кассовое исполнение расходов.

5.5. Механизм распределения бюджетных средств по муниципальным образованиям, получателям субсидий.

5.6. Анализ соблюдения требований законодательных и иных нормативных правовых актов при размещении, исполнении государственных закупок по реализации мероприятий по развитию мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.

5.7. Обоснованность образования дебиторской и кредиторской задолженности, полнота и своевременность принятия мер по ее снижению.

5.8. Сведения об остатках неосвоенных бюджетных средств.

5.9. Соблюдение порядка ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

5.10. Соблюдение условий предоставления бюджетных средств, в том числе по софинансированию.

5.11. Анализ мер поддержки получателей средств выделенных в рамках Подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан».

5.12. Анализ фактических результатов достижения целей, задач и показателей, предусмотренных в паспорте Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан».

5.13. Анализ результативности (эффективности) достижения получателями мер государственной поддержки плановых показателей реализации программ (проектов), причин выявленных отклонений, принятых мер.

5.14. Сбор и учет фактических данных о признаках конфликта интересов, при котором личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей ( осуществление полномочий).

5.15.Обоснованность привлечения при осуществлении закупок объектами проверки посреднических структур, организаций с признаками «фирм-однодневок». Выявление перечислений бюджетных средств данным организациям.

5.16. Целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.

6. Срок проведения контрольного мероприятия: с 11 мая по 10 июня 2022 года.

7. В ходе проверки установлено следующее:

### **По вопросу 5.1**

В рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.04.2013 №235, предусмотрена Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» (далее – Подпрограмма).

Государственный заказчик и основной разработчик согласно паспорту Подпрограммы Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.

В рамках указанной Подпрограммы в проверяемый период предусмотрена реализация основного мероприятия «Поддержка мелиоративных работ», в том числе за счет субсидий из федерального бюджета и средств бюджета Республики Татарстан:

- мероприятия по строительству и реконструкции оросительных и осушительных систем, а также отдельно расположенных гидротехнических сооружений;
- субсидии на возмещение части затрат, связанных с проведением мелиоративных работ;
- мероприятия по созданию противоэрозионных и полезащитных лесных насаждений и восстановлению погибших полезащитных лесных насаждений в Республике Татарстан;
- субсидии на финансовое обеспечение части затрат, связанных с приобретением мелиоративной техники;
- субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат, связанных с проведением культуртехнических, агролесомелиоративных и гидромелиоративных мероприятий, софинансируемых из федерального бюджета;
- субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения (Федеральный проект «Экспорт продукции АПК»).

Общий объем финансирования по Подпрограмме за 2020-2021 за счет всех источников финансирования составляет 1 628 066,9 тыс. рублей (Таблица).

Таблица

Источник финансирования	2020 год	2021 год
ВСЕГО, тыс. рублей	978 127,3	649 939,6
федеральный бюджет	198 618,2	58 743,0
бюджет Республики Татарстан	654 963,1	523 919,6
внебюджетные источники	124 546,0	67 277,0

Ответственным исполнителем Подпрограммы является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан (далее – Министерство).

Подпрограммой установлено, что Министерство по заявкам управлений сельского хозяйства и продовольствия в муниципальных районах Республики Татарстан, инвесторов и сельскохозяйственных товаропроизводителей подготавливает и утверждает в разрезе хозяйств и муниципальных районов в установленном порядке следующие реестры по мероприятиям Подпрограммы:

1. Реестр объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и технического перевооружения мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений общего и индивидуального пользования, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке (утверждается ежегодно в приложение к Подпрограмме) (далее – Реестр №1);

2. Реестр инвестиционных проектов в сфере производства, хранения и переработки продукции растениеводства, реализуемых на территориях проведения мелиоративных работ (далее – Реестр №2);

3. Реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей, планирующих проведение агролесо- и фитомелиоративных мероприятий (далее – Реестр №3);

4. Реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей, планирующих проведение на землях сельхозназначения культуртехнических работ (далее – Реестр №4).

Подпрограммой определено, что Министерство размещает данные реестры на официальном сайте Министерства и вносит в них изменения в установленном порядке по мере выполнения Подпрограммы.

На момент проверки наличие утвержденного реестра №1 на 2022 год в Подпрограмме не установлено, при этом на указанные мероприятия по средствам бюджета Республики Татарстан на 2022 год заключены государственные контракты.

Также наличие на сайте Министерства актуальных реестров (№2-4) не установлено.

В ходе проверки реестры размещены на официальном сайте Министерства.

### По вопросу 5.2.

В анализируемом периоде Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Кабинетом Министров Республики Татарстан заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий в области мелиорации. Информация об объемах финансирования в рамках заключенных соглашений представлена в таблице:

Направление	Всего	В том числе, рублей	
		Федеральный бюджет	Бюджет РТ
2020 год			
Субсидии из федерального бюджета бюджету субъекту РФ на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»	72 635 802,47	58 835 000	13 800 802,5
Субсидии из федерального бюджета бюджету субъекту РФ на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса России»	241 005 517	139 783 200	101 222 317
2021 год			
Субсидии из федерального бюджета бюджету субъекту РФ на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»	68 735 800	39 557 000	29 178 800
Субсидии из федерального бюджета бюджету субъекту РФ на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса России» №082-09-2020-209	37 679 310,35	19 186 000	18 493 310,4

от 24.12.2019			
2022 год			
Субсидии из федерального бюджета бюджету субъекту РФ на культуртехнические, агролесомелиоративные фитомелиоративные мероприятия, а также мероприятия в области известкования кислых почв на пашне	144 142 000	86 485 200	57 656 800
Субсидии из федерального бюджета бюджету субъекту РФ на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК».	483 674 567,9	391 776 400	91 898 1679

### По вопросам 5.3.-5.5.

В Законе Республики Татарстан от 30 ноября 2019 г. №92-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» расходы по Подпрограмме планировались в сумме 853 581,3 тыс. рублей.

В Законе Республики Татарстан от 18 июня 2021 г. № 36-ЗРТ «Об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2020 год» расходы по Подпрограмме составили 853 579,8 тыс. рублей (Таблица).

Таблица

Наименование	Рз	ПР	ЦСР	ВР	Закон о бюджете РТ на 2020 год, тыс. рублей	Отчет об исполнении бюджета РТ за 2020 год, тыс. рублей
<b>Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>14 8 00 0000 0</b>		<b>853 581,3</b>	<b>853 579,8</b>
Основное мероприятие "Поддержка мелиоративных работ"	04	05	14 8 01 0000 0		271 360	271 358,5
Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением мелиоративных работ	04	05	14 8 01 6076 0		61 540	61 540
Иные бюджетные ассигнования	04	05	14 8 01 6076 0	800	61 540	61 540
Строительство и реконструкция оросительных и осушительных систем, а также отдельно расположенных гидротехнических сооружений	04	05	14 8 01 6180 0		209 820	209 818,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04	05	14 8 01 6180 0	200	209 820	209 818,5
Основное мероприятие "Культуртехнические, агролесомелиоративные мероприятия"	04	05	14 8 02 0000 0		188 000	188 000
Мероприятия по созданию противоэрозионных и полезащитных лесных насаждений и восстановлению	04	05	14 8 02 6181 0		188 000	188 000

погибших полезащитных лесных насаждений в Республике Татарстан						
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04	05	14 8 02 6181 0	200	188 000	188 000
Основное мероприятие "Техническое перевооружение объектов мелиорации"	04	05	14 8 03 0000 0		80 580,0	80 580,0
Субсидии на техническое перевооружение объектов мелиорации	04	05	14 8 03 6183 0		80580,0	80580,0
Иные бюджетные ассигнования	04	05	14 8 03 6183 0	800	80 580,0	80 580,0
Основное мероприятие "Развитие мелиоративного комплекса"	04	05	14 8 08 0000 0		241 005,5	241 005,5
Софинансируемые расходы на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения	04	05	14 8 08 R568 0		241 005,5	241 005,5
Иные бюджетные ассигнования	04	05	14 8 08 R568 0	800	241 005,5	241 005,5
Федеральный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса"	04	05	14 8 T2 0000 0		72 635,8	72 635,8
Софинансируемые расходы в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения	04	05	14 8 T2 5568 0		72 635,8	72 635,8
Иные бюджетные ассигнования	04	05	14 8 T2 5568 0	800	72 635,8	72 635,8

В Законе Республики Татарстан от 27 ноября 2020 г. №78-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» расходы по Подпрограмме планировались в сумме 576 755,7 тыс. рублей.

Согласно Отчету об исполнении бюджета РТ за 2021 год расходы по Подпрограмме составили 576 755,4 тыс. рублей (Таблица).

Таблица

Наименование	Рз	ПР	ЦСР	ВР	Закон о бюджете РТ на 2021 год, тыс. рублей	Отчет об исполнении бюджета РТ за 2021 год, тыс. рублей
<b>Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>14 8 00 0000 0</b>		<b>576 755,7</b>	<b>576 755,4</b>
Основное мероприятие "Поддержка мелиоративных работ"	04	05	14 8 01 0000 0		220 340,6	220 340,6
Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением мелиоративных работ	04	05	14 8 01 6076 0		48 000,0	48 000,0
Иные бюджетные ассигнования	04	05	14 8 01 6076 0	800	48 000,0	48 000,0
Строительство и реконструкция оросительных и осушительных систем, а также отдельно расположенных гидротехнических сооружений	04	05	14 8 01 6180 0		172 340,6	172 340,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04	05	14 8 01 6180 0	200	172 340,6	172 340,6
Основное мероприятие "Культуртехнические, агролесомелиоративные мероприятия"	04	05	14 8 02 0000 0		150 000,0	149 999,7
Мероприятия по созданию противоэрозионных и полезащитных лесных насаждений и восстановлению погибших полезащитных лесных насаждений в Республике Татарстан	04	05	14 8 02 6181 0		150 000,0	149 999,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04	05	14 8 02 6181 0	200	150 000,0	149 999,7
Основное мероприятие "Техническое перевооружение объектов мелиорации"	04	05	14 8 03 0000 0		100 000,0	100 000,0
Субсидии на техническое перевооружение объектов мелиорации	04	05	14 8 03 6183 0		100 000,0	100 000,0
Иные бюджетные ассигнования	04	05	14 8 03 6183 0	800	100 000,0	100 000,0
Основное мероприятие "Развитие мелиоративного комплекса"	04	05	14 8 08 0000 0		37 679,3	37 679,3
Софинансируемые расходы на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения	04	05	14 8 08 R568 0		37 679,3	37 679,3
Иные бюджетные ассигнования	04	05	14 8 08 R568 0	800	37 679,3	37 679,3
Федеральный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса"	04	05	14 8 T2 0000 0		68 735,8	68 735,8
Софинансируемые расходы в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения	04	05	14 8 T2 5568 0		68 735,8	68 735,8
Иные бюджетные ассигнования	04	05	14 8 T2 5568 0	800	68 735,8	68 735,8

В Законе Республики Татарстан от 25 ноября 2021 г. №86-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» расходы Подпрограммы предусмотрены в объеме 916 119,4 тыс. рублей.

Таблица

Наименование	Рз	ПР	ЦСР	ВР	Закон о бюджете РТ на 2021 год Тыс. рублей
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"	04	05	14 8 00 0000 0		916119,4
Поддержка мелиоративных работ	04	05	14 8 01 0000 0		183000,0
Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением мелиоративных работ	04	05	14 8 01 6076 0		33000,0
Иные бюджетные ассигнования	04	05	14 8 01 6076 0	800	33000,0
Строительство и реконструкция оросительных и осушительных систем, а также отдельно расположенных гидротехнических сооружений	04	05	14 8 01 6180 0		150000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04	05	14 8 01 6180 0	200	150000,0
Культуртехнические, агролесомелиоративные мероприятия	04	05	14 8 02 0000 0		150000,0
Мероприятия по созданию противоэрозионных и полезащитных лесных насаждений и восстановлению погибших полезащитных лесных насаждений в Республике Татарстан	04	05	14 8 02 6181 0		150000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04	05	14 8 02 6181 0	200	150000,0

Техническое перевооружение объектов мелиорации	04	05	14 8 03 0000 0		100000,0
Субсидии на техническое перевооружение объектов мелиорации	04	05	14 8 03 6183 0		100000,0
Иные бюджетные ассигнования	04	05	14 8 03 6183 0	800	100000,0
Развитие мелиоративного комплекса	04	05	14 8 08 0000 0		144142,0
Софинансируемые расходы на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне	04	05	14 8 08 R598 0		144142,0
Иные бюджетные ассигнования	04	05	14 8 08 R598 0	800	144142,0
Федеральный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса"	04	05	14 8 T2 0000 0		338977,4
Софинансируемые расходы в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения	04	05	14 8 T2 5568 0		338977,4
Иные бюджетные ассигнования	04	05	14 8 T2 5568 0	800	338977,4

По данным Министерства объем расходов на 16.05.2022 года составил 268 847,7 тыс. рублей.

#### Сведения о произведенных расходах в разрезе мероприятий:

Наименование	2020	2021	на 16.05.2022
	тыс. рублей	тыс. рублей	тыс. рублей
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»	853 579,80	576 755,40	268 847,65
Основное мероприятие «Поддержка мелиоративных работ», в том числе:	271 358,50	220 340,60	58 949,25
- Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением мелиоративных работ	61 540	48 000,00	8 949,30
- Строительство и реконструкция оросительных и осушительных систем, а также отдельно расположенных гидротехнических сооружений	209 818,50	172 340,60	49 999,95
Основное мероприятие «Культуртехнические, агролесомелиоративные мероприятия»	188 000	149 999,7	0
- Мероприятия по созданию противоэрозионных и полезащитных лесных насаждений и восстановлению погибших полезащитных лесных насаждений в Республике Татарстан	188 000	149 999,7	

Основное мероприятие «Техническое перевооружение объектов мелиорации»	80 580,00	100 000,00	97 904,80
- Субсидии на техническое перевооружение объектов мелиорации	80 580	100 000,00	97904,8
Основное мероприятие «Развитие мелиоративного комплекса»	241 005,50	37 679,30	111 993,60
- Софинансируемые расходы на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения	241 005,50	37 679,30	111 993,60
Федеральный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»	72 635,80	68 735,80	0,00
- Софинансируемые расходы в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения	72 635,80	68 735,80	

Порядки предоставления из бюджета Республики Татарстан субсидий предусмотренных по Подпрограмме утверждены Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26 января 2018 г. №42 «О мерах государственной поддержки агропромышленного комплекса за счет средств бюджета Республики Татарстан» (утратил силу с 3 июня 2021 года), Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31 мая 2021 г. №397 «О мерах государственной поддержки агропромышленного комплекса по отдельным направлениям за счет средств бюджета Республики Татарстан».

Получение целевой субсидии носит заявительный характер и требует от сельхозтоваропроизводителей, имеющих право на ее получение, совершения определенных действий. Решение о предоставлении субсидии возможно только после подачи сельхозтоваропроизводителем соответствующего заявления с приложением всех необходимых документов.

Порядки предоставления из бюджета Республики Татарстан субсидий предусмотренных Подпрограммой, софинансируемых из федерального бюджета утверждены Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17 января 2018 г. № 17 «О мерах государственной поддержки агропромышленного комплекса». Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31 мая 2021 г. №416 настоящий документ признан утратившим силу с 3 июня 2021 г.

Реализации мероприятий по созданию противоэрозионных и полезащитных лесных насаждений и восстановлению погибших полезащитных лесных насаждений в Республике Татарстан и мероприятий на строительство и реконструкцию оросительных и осушительных систем, а также отдельно расположенных

гидротехнических сооружений осуществляется в рамках заключаемых государственных контрактов.

Согласно Подпрограмме органом, осуществляющим технический надзор (строительный контроль), является Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Татарстан.

Финансирование затрат на содержание службы заказчика и технического надзора (строительного контроля) осуществляется из бюджетных средств в размере 2,14 процента от суммы бюджетного финансирования Подпрограммы.

#### Анализ внесения сведений в Реестр субъектов МСП – получателей поддержки.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Федеральный Закон №209) сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, корпорацией развития малого и среднего предпринимательства, ее дочерними обществами, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и об оказанной таким субъектам малого и среднего предпринимательства поддержке вносятся в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки.

Ведение единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки осуществляется уполномоченным органом (федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах).

Сведения, содержащиеся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, 15-го числа каждого месяца размещаются на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и являются общедоступными.

В целях ведения единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки сведения, в отношении поддержки, оказанной федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, корпорацией развития малого и среднего предпринимательства, ее дочерними обществами, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, представляются такими органами и организациями в уполномоченный орган в форме электронных

документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием официального сайта уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 5-го числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о предоставлении или прекращении оказания поддержки либо обнаружения нарушения порядка и условий предоставления поддержки, в том числе нецелевого использования средств поддержки.

*Субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК»*

В ходе проверки было установлено, что в 2020 году была предоставлена субсидия 5 получателям на общую сумму 72 635,8 тыс. рублей из них 1 получатель субсидии на сумму 27 416,7 тыс. рублей не состоит в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2021 году субсидия так же представлена 5 получателям на общую сумму 68 735,8 тыс. рублей. Сведения об указанных мерах поддержки на общую сумму 113 954,9 тыс. рублей в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки - не внесены.

<b>Показатель</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Итого</b>
Количество получателей субсидии	5	5	10
Общая сумма предоставленных грантов, тыс. рублей	72 635,8	68 735,8	141 371,6
<b>Сведения, о получателях субсидии состоящих в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства</b>			
Количество получателей субсидии	4	5	9
Общая сумма предоставленных грантов, тыс. рублей	45 219,1	68 735,8	113 954,9
% от общего количества получателей	80	100	90
<b>Сведения, содержащиеся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства – получатели поддержки</b>			
Кол-во грантополучателей	-	-	-
Общая сумма полученных грантов, тыс. рублей	-	-	-
% от общего количества получателей состоящих в реестре субъектов МСП	-	-	-
<b>Сведения, не отраженные в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства – получатели поддержки</b>			
Кол-во грантополучателей	4	5	9
Общая сумма полученных грантов	45 219,1	68 735,8	113 954,9
% от общего количества получателей состоящих в реестре субъектов МСП	100	100	100

## *Субсидия на возмещение части затрат, связанных с проведением мелиоративных работ*

В 2020 году было предоставлено субсидий 30 получателям на общую сумму 60 917,8 тыс. рублей, из них 6 получателей на общую сумму 15 989,5 тыс. рублей не состоят в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Сведения об оказанных мерах поддержки содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки из 30 получателе только по 3 получателям на общую сумму 3 805,4 тыс. рублей. Сведения по остальным 21 получателю на общую сумму 41 122,9 тыс. рублей не содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.

В 2021 году субсидия предоставлена 23 получателям на общую сумму 47 308,6 тыс. рублей, из них 5 получателей на общую сумму 19 970,4 тыс. рублей не состоят в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Сведения по остальным 17 получателям на общую сумму 27 338,2 тыс. рублей не содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.

<b>Показатель</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Итого</b>
Количество получателей субсидии	30	23	53
Общая сумма предоставленных грантов, тыс. рублей	60 917,8	47 308,6	108 226,4
<b>Сведения, о получателях субсидии состоящих в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства</b>			
Количество получателей субсидии	24	17	41
Общая сумма предоставленных грантов, тыс. рублей	44 928,3	27 338,2	72 266,5
% от общего количества получателей	80	74	77
<b>Сведения, содержащиеся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства – получатели поддержки</b>			
Кол-во грантополучателей	3	-	3
Общая сумма полученных грантов, тыс. рублей	3 805,4	-	3 805,4
% от общего количества получателей состоящих в реестре субъектов МСП	13	-	7
<b>Сведения, не отраженные в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства – получатели поддержки</b>			
Кол-во грантополучателей	21	17	38
Общая сумма полученных грантов	41 122,9	27 338,2	68 461,1
% от общего количества получателей состоящих в реестре субъектов МСП	87	100	93

## **По вопросам 5.6**

В соответствии с приказом Министерства №62/2-пр от 20.03.2020 «О создании Комиссии по включению мелиоративных объектов в лимит финансирования бюджетных средств» утверждены:

- Положение о работе Комиссии по включению мелиоративных объектов в лимит финансирования;
- Состав Комиссии по включению мелиоративных объектов в лимит финансирования;
- Критерии отбора для включения мелиоративных объектов в лимит финансирования.

Критериями отбора являются:

1. Мелиоративные системы и отдельно расположенные гидротехнические сооружения используются в сельскохозяйственном производстве.
2. Мелиоративные системы и отдельно расположенные гидротехнические сооружения должны находиться в собственности Республики Татарстан и (или) в собственности муниципального района Республики Татарстан и (или) в собственности сельскохозяйственного товаропроизводителя.
3. Наличие проектно-сметной документации, составленной в пределах рыночных цен.

К проверке представлены Протоколы заседания Комиссии по включению мелиоративных объектов в лимит финансирования бюджетных средств от 27.05.2020 (на 2020 год), 28.05.2021 (на 2021 год).

На момент проверки заседания Комиссии для определения объектов, которые будут финансироваться в 2022 году, не проводилось.

В 2022 году Министерством осуществлялось финансирование государственных контрактов по переходящим объектам предыдущих лет.

В ходе проверки установлено, что в рамках государственных контрактов осуществлялся капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных в собственности сельхопроизводителей на общую сумму 6 311 тыс. рублей (Таблица).

Таблица

Наименование объекта	Сумма (тыс. рублей)
Кап.ремонт орошаемого участка у д.Травкино КФХ Минхаеров И.В. Лайшевского МР РТ	1 901
Кап.ремонт орошаемого участка с водоемом у с.Татарская Икшурма Сабинского МР РТ	4 410

Согласно статье 69 Бюджетного Кодекса РФ бюджетные ассигнования из соответствующего бюджета коммерческие юридические лица, могут получать путем:

- предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями;
- предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

Таким образом, применяемый механизм финансирования капитального ремонта гидротехнических сооружений за счет бюджета республики коммерческим организациям требует приведения в соответствие с бюджетным законодательством.

### **По вопросам 5.7. и 5.8**

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность по средствам направленным на Подпрограмму «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан» на момент проверки не имеется

Остатки неосвоенных бюджетных средств отсутствуют.

### **По вопросу 5.9**

В ходе проверки установлено, что Министерством заключен государственный контракт № 2021.25 от 31.08.2021 с ООО «Мелиоратор» Балтаси» на общую сумму 37 083,2 тыс. рублей (2021 год – 10 000,0 тыс. рублей, 2022 год – 27 083,2 тыс. рублей).

В рамках настоящего государственного контракта подрядная организация должна выполнить работы «Капитальный ремонт ГТС с орошением ООО «Асянь» у с.Алан-Бексер Высокогорского муниципального района Республики Татарстан».

На момент осуществления проверки Министерством принято и оплачены работы по указанному объекту на сумму 17 100,0 тыс. рублей.

При этом, на указанном участке ранее отсутствовало какое-либо гидротехническое сооружение, то есть фактически в ходе выполнения работ по указанному государственному контракту возводится новый объект.

В соответствии с пунктом 127 Приказом Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкции 157н) для учета вложений (инвестиций) в объеме фактических затрат учреждения в объекты нефинансовых активов при их приобретении, строительстве (создании), модернизации

(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническом перевооружении, достройке, дооборудовании), изготовлении, а также затрат, связанных с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве объектов нефинансовых активов, а также сумм произведенных капитальных вложений в нефинансовые активы, безвозмездно передаваемые в целях формирования стоимости нефинансовых активов учитывается на счете 106 «Вложения в нефинансовые активы».

Вместе с тем Министерство указанные затраты на строительство нового объекта на счете 106 «Вложения в нефинансовые активы» не учитываются.

Аналогичным образом без формирования в учете расходов на новое строительство и проведение реконструкции Министерством осуществлялись расходы еще по 6 объектам с объемом вложений 106 235,1 тыс. рублей:

В результате вышеуказанного Министерством была сформирована годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020, 2021 года, содержащую искаженную информацию об активах, а именно по строке 120 Баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503130), что в соответствии с часть 4 статьи 15.15.6. КоАП РФ является грубым нарушением порядка составления (формирования) консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая привела к искажению показателя более чем на 1,9% от общей суммы активов Министерства – то есть искажение показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности составила не менее чем на 1 процент, но не более чем на 10 процентов и на сумму, превышающую один миллион рублей.

### **По вопросам 5.10-5.11., 5.13.**

В рамках субсидий предоставленных из бюджета Республики Татарстан сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат, связанных с проведением мелиоративных работ в проверяемый период подано 79 заявок на получение вышеуказанной субсидии, в том числе 2020 году – 39 заявок, в 2021 году 32 заявок, истекшем периоде 2022 года 8 заявок. Указанные заявки приняты к оплате.

В рамках субсидий предоставленных из бюджета Республики Татарстан сельскохозяйственным товаропроизводителям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с приобретением мелиоративной техники в проверяемый период подано 90 заявок на получение вышеуказанной субсидии, в том числе 2020 году – 47 заявок, в 2021 году – 35 заявок, истекшем периоде 2022 года – 8 заявок. Принято к

оплате 85 заявок, в том числе 2020 году – 44 заявок, 2021 году – 33 заявки, истекшем периоде 2022 года – 8 заявок.

В рамках субсидий, софинансируемых из федерального бюджета на возмещение части затрат, связанных с проведением культуртехнических, агролесомелиоративных и гидромелиоративных мероприятий подано 86 заявок, в том числе 2020 году – 64 заявок, 2021 году – 22 заявок. Принято к оплате 84 заявок, в том числе 2020 году – 62 заявок, 2021 году – 22 заявок, истекшем периоде 2022 года – 8 заявок.

В 2020, 2021 годы из бюджета Республики Татарстан сельскохозяйственным товаропроизводителям выделены субсидии на возмещение части затрат, связанных с проведением мелиоративных работ в общей сумме 109 540,0 тыс. рублей (в 2020 г. – 61 540,0 тыс. рублей, 2021 г. – 48 000,0 тыс. рублей).

Согласно п. 7 Порядка предоставления из бюджета Республики Татарстан субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат, связанных с проведением мелиоративных работ (утв. постановлениями КМ РТ от 26 января 2018 г. №42 (утратил силу с 31 мая 2021 г.), от 31 мая 2021 г. № 397), затраты на строительные, монтажные и прочие виды работ принимаются к оплате сельхозтоваропроизводителем на основе акта о приемке выполненных работ по статистической форме КС-2.

В основном акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 составлены базисно-индексным методом, предусматривающим пересчет с использованием поправочного коэффициента федеральных единичных расценок в ценах на 1 января 2000 года в текущий уровень цен. Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ объектов капитального строительства (по видам строительства, видам работ и отраслям) к базовому уровню цен федеральных единичных расценок утверждены Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19 декабря 2019 года № 1169 (в редакции, которая действовала в период с 01.01.2020 по 17.11.2021)

В ходе проверки на отдельных объектах к материалам применены индексы, используемые к строительно-монтажным работам, что обусловило удорожание стоимости принятых сельхозтоваропроизводителями работ на общую сумму 2 737,8 тыс. рублей; в н.п.Олуяз Кукморского муниципального района завышен объем израсходованной воды при роторном бурении скважины на сумму 432,5 тыс. рублей.

В ходе проверки подрядной организацией приняты меры по устраниению выявленных нарушений: внесены изменения в сметы и акты, уменьшающие объем выполненных строительно-монтажных работ на общую сумму 3 170,3 тыс. рублей.

Возвращена в бюджет Республики Татарстан излишне перечисленная субсидия на сумму 2 754,8 тыс. рублей.

В 2021 году к актам приемки выполненных работ приложены 11 счетов-фактур на приобретение водонапорных башен на общую сумму 10 676,0 тыс. рублей (продавец – ООО «ЗМ-ГРУПП», покупатель – АО «РЕМСЕЛЬБУРВОД», в том числе:

- с выделением НДС 9 счетов-фактур;
- без выделения НДС 2 счета-фактуры.

Необходимо отметить, что как продавец ООО «ЗМ-ГРУПП», так и покупатель АО «РЕМСЕЛЬБУРВОД» применяют упрощенную систему налогообложения и не являются плательщиками НДС.

Таким образом, начисление и уплата налога на добавленную стоимость при приобретении водонапорных башен в сумме 1 481,0 тыс. рублей является избыточным расходованием денежных средств, которое привело к удорожанию стоимости выполненных работ, предъявленных сельхозтоваропроизводителями к возмещению из бюджета Республики Татарстан (сумма субсидии составляет 1 036,7 тыс. рублей). В ходе проверки получатели субсидий возвратили на лицевой счет Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан денежные средства в сумме 1 036,7 тыс. рублей.

### **По вопросу 5.12.**

В Республике Татарстан числится 854 гидротехнических сооружений, из них на 452 прудах (52,9%) за последние 10 лет был проведен капитальный ремонт. На момент проверки требуется проведение ремонтных работ на 213 прудах (24,9%).

Целями Подпрограммы являются повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий, повышение производственного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов.

Контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств осуществляется Министерство.

Задачей контроля государственного заказчика за реализацией Подпрограммы является обеспечение выполнения предусмотренных в ней показателей, соблюдение собственниками, владельцами, пользователями, включая арендаторов земельных участков, требований земельного, мелиоративного, экологического, водного законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности в части сохранения и повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного

назначения, рационального использования водных ресурсов, сохранение существующего агроландшафта и экологической обстановки.

Министерство представляет сводный отчет об использовании субсидий в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Министерство финансов Республики Татарстан по истечении финансового года.

К проверке представлены вышеуказанные отчеты

В Таблице 17 предусмотрены индикаторы выполнения оценки конечных результатов, единица измерения в Таблице.

Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год
Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий, тыс. гектаров	2,2	2,2	2,5
Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, тыс. гектаров	0,3	0,37	0,39
Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель, принадлежащих сельхозтоваропроизводителям на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке, тыс. гектаров	2,147	0,5782	0
Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортноориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования, тыс. гектаров (нарастающим итогом)	1,5	2,5	3,5
Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельхозтоваропроизводителями, гектаров	300	100	390
Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления, тыс. гектаров	7,9	8,05	8,3
Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания (площадь защищенных земель), за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий, тыс. гектаров	25	0,21	2,7
Сохранение существующих и создание новых рабочих мест, человеко-мест	980	980	980
Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса, млрд. долларов США	0,3183	0,3200	0,3300

В ходе анализа исполнения вышеуказанных показателей представленных к проверке Министерством и показателей представленных государственной автоматизированной системе управления целевых программ (далее – ГАСУ ЦП) выявлены расхождения значениях выполненных показателей.

Информация о выполнении показателей за 2020 год представлена в Таблице.

Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения	2020 год		
	Утверждены	Данные	Данные

	Подпрограммой	Министерства	ГАСУ ЦП
Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий, тыс. гектаров	2,2	2,239	2,239
Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, тыс. гектаров	0,3	0,3	0,3
Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель, принадлежащих сельхозтоваропроизводителям на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке, тыс. гектаров	2,147	4,136	2,868
Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортноориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования, тыс. гектаров (нарастающим итогом)	1,5	1,926	1,721
Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельхозтоваропроизводителями, гектаров	300	300,15	0
Зашита земель от водной эрозии, затопления и подтопления, тыс. гектаров	7,9	7,912	7,912
Зашита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания (площадь защищенных земель), за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий, тыс. гектаров	25	23,497	28,1
Сохранение существующих и создание новых рабочих мест, человеко-мест	980	Данные не представлены	980
Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса, млрд. долларов США	0,3183	0,2602	0

Информация о выполнение показателей за 2021 год представлена в Таблице.

Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения	2021 год		
	Утверждены Подпрограммой	Данные Министерства	Данные ГАСУ ЦП
Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий, тыс. гектаров	2,2	2,3	2,3
Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, тыс. гектаров	0,37	0,55	0,55
Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель, принадлежащих сельхозтоваропроизводителям на праве собственности или переданных им в	0,5782	0,626	0,626

пользование в установленном порядке, тыс. гектаров			
Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортноориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования, тыс. гектаров (нарастающим итогом)	2,5	3,05	3,05
Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельхозтоваропроизводителями, гектаров	100	103	103
Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления, тыс. гектаров	8,05	8,12	8,12
Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания (площадь защищенных земель), за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий, тыс. гектаров	0,21	0,21	0,21
Сохранение существующих и создание новых рабочих мест, человеко-мест	980	Данные не представлены	980
Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса, млрд. долларов США	0,32	0,26	0,288

По данным Министерства формирование совокупных фактических показателей исполнения индикаторов осуществляется на основании первичных отчетных данных (в том числе актов приемки законченных строительством объектов приемочной комиссией, отчетов о достижение значений показателей результативности утвержденных в соглашениях сторон).

При этом в заключенных соглашениях 2021 года на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с приобретением мелиоративной техники показателем достижения значений результата является показатель «количество единиц полнокомплектной мелиоративной техники», тогда как в 2020 году показателем достижения результатов являлось «техническое перевооружение объектов мелиорации (в единицах измерения га).

### **По вопросам 5.14-5.15**

По вопросам 5.14-5.15 нарушений не установлено

### **По вопросу 5.16**

Проверкой исполнения государственных контрактов установлено завышение объемов выполненных и оплаченных работ на общую сумму 1 895 тыс. рублей.

Например, Министерством заключен государственный контракт №2020.18 от 27.07.2020 с подрядной организацией ООО Сабинская ПМК «Мелиорация». В рамках исполнения государственного контракта подрядной организации необходимо выполнить капитальный ремонт орошаемого участка с прудом СХПК «Урал» у с.Олуяз Кукморского муниципального района Республики Татарстан. Срок выполнения работ по настоящему контракту составляет с момента заключения по 30.11.2021 года. Стоимость принятых и оплаченных работ Министерством составляет 34 211,0 тыс. рублей.

Согласно акту о приемке выполненных работ (ф.КС-2) №7 от 22.11.2021 года на общую сумму 4 324,1 тыс. рублей подрядной организацией выполнены работы по захоронению ТБО в сумме 118,9 тыс. рублей. Указанные расходы подрядной организацией не подтверждены.

Кроме того установлено что:

- вместо предусмотренных задвижек диаметром 300 мм в количестве 2 шт. фактический установлены задвижки диаметром 250 мм в количестве 2 шт.;
- не установлены счетчики холодной воды диаметром 200 мм в количестве 2 шт.;
- не установлены на линии опорожнения насосной станции металлической трубы диаметром 50 мм в количестве 5,7 м.

По результатам проверки стоимость не выполненных работ, не подтвержденных расходов и разница в стоимости оборудования возвращены в бюджет республики.

При этом, необходимо отметить, что в соответствии с механизмом реализации Подпрограммы технический надзор (строительный контроль) осуществляет ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Татарстан» в рамках заключенных с Министерством государственных контрактов.

Техническим заданием определено, что основными задачами строительного контроля являются:

- контроль за соблюдением проектных решений;
- сроков строительства и требований нормативных актов, в т.ч. качества строительно-монтажных работ;
- соответствие стоимости строительства, утвержденным проектом и сметам.

Таким образом, выявление фактов завышения объемов выполненных работ свидетельствует о ненадлежащем исполнении ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Татарстан» обязанностей по осуществлению строительного контроля в рамках государственного контракта. В соответствии с условиями государственных

контрактов за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств предусмотрены штрафные санкции.

### **Выводы:**

1. За анализируемый период объем финансирования мероприятий, направленных на развитие мелиорации, составил 1 699 182,9 тыс. рублей.

2. В Республике Татарстан числится 854 гидротехнических сооружений, из них на 452 прудах (52,9%) за последние 10 лет был проведен капитальный ремонт. На момент проверки требуется проведение ремонтных работ на 213 прудах (24,9%).

3. Министерством осуществлялось финансирование ремонтных работ объектов мелиорации, принадлежащих сельхозпроизводителям, без утверждения соответствующего порядка осуществления указанных расходов.

4. Министерством в нарушение положений по бухгалтерскому учету при строительстве объектов мелиорации и проведении реконструкции не осуществляется учет вложений в нефинансовые активы на общую сумму 123 335,1 тыс. рублей.

5. При исполнении государственных контрактов выявлено завышение принятых и оплаченных объемов строительных работ на объектах мелиорации на общую сумму 1 897,5 тыс. рублей.

6. ФГБУ Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Татарстан не в полной мере осуществляет оказание услуг по строительному надзору.

7. При предоставлении субсидий сельхозпроизводителям Министерством возмещены расходы на строительные работы по завышенным расценкам, в том числе, возмещен НДС при приобретении водонапорных башен организации, фактически не являющейся плательщиком НДС.

8. По результатам проверки стоимость не выполненных и завышенных объемов работ, сумма необоснованного возмещения НДС возвращены в бюджет республики.

### **Предложения:**

1. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан определить механизмы поддержки сельхозпроизводителей в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации при проведении ремонтных работ на гидротехнических сооружениях, принадлежащих коммерческим предприятиям.

2. Для устранения выявленных нарушений направить представление в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.

3. Материалы проверки направить в Прокуратуру Республики Татарстан.