

Информация о результатах проверки использования средств республиканского бюджета, выделенных Министерству образования и науки РТ на закупку оборудования для общеобразовательных учреждений РТ в 2011-2013 годах

Счетной палатой РТ проведена проверка использования средств республиканского бюджета, выделенных Министерству образования и науки РТ на закупку оборудования для общеобразовательных учреждений РТ в 2011-2013 годах.

Общий объем средств республиканского бюджета, выделенных Министерству на указанные цели за проверяемый период, составил более 800 млн. рублей. Средства выделялись в рамках реализации мероприятий республиканской Стратегии развития образовательной системы «Килячэк», а также - по отдельным распоряжениям Кабинета Министров Республики Татарстан.

В ходе контрольного мероприятия проведены проверки в центральном аппарате Министерства, а также – в отделах образования двух муниципальных районов г. Казани и 9-и муниципальных районов Республики Татарстан с выездом в 145 общеобразовательных учреждений.

Общая сумма нарушений, выявленных в ходе проверок, составила более 18 млн. рублей.

В ходе выездных проверок в общеобразовательных школах выявлены факты осуществления поставок оборудования низкого качества. Так, четыре моноблока из шести, поставленных в декабре 2013 года ОАО «АйСиЭл-КПО ВС» в Ачасырскую школу Зеленодольского района, с момента поступления не использовались в учебном процессе по причине их неисправности. Аналогичная ситуация имела место с моноблоками, поставленными и в иные школы района.

При оснащении классов предмета «Основы безопасности

жизнедеятельности», (поставщик - ООО «Архимед» (г. Казань)), в 2012 году поставлялись противогазы с истекающим сроком годности, приборы химической защиты - с истекшим сроком годности.

На сумму более 2,0 млн. рублей выявлены факты неэффективного использования школами полученного оборудования, не востребованного в учебном процессе с момента его поставки.

Негативное влияние на эффективность использования поставляемого оборудования оказало и недобросовестное исполнение отдельными поставщиками условий заключенных контрактов.

Так, Общество с ограниченной ответственностью «Иксион» (г. Москва) обязалось поставить в школы республики 2900 шт. проекционных комплектов «Optoma» по цене 19,0 тыс. рублей за единицу с учетом осуществления поставщиком их монтажа и пуско-наладки. В ходе проверок исполнения контракта в ряде районов установлено, что оборудование было доставлено поставщиком только до районных отделов образования и далее доставлялось в школы силами самих учреждений. Монтаж и пуско-наладка комплектов поставщиком также осуществлены не были.

В отдельных случаях поставщиками нарушались и сроки выполнения договорных обязательств. При этом, право по взысканию штрафов и пеней за нарушение сроков поставки Министерством не использовалось.

Проверками фактического наличия поставленного оборудования в 8-и школах выявлена недостача элементов кабинетов биологии на общую сумму около 2,0 млн. рублей, поставленных в декабре 2013 года.

Произведенным сопоставлением рыночных цен с ценами, определенными государственными контрактами, установлено, что в ряде случаев цены, определенные государственными контрактами, значительно превышают уровень цен, фактически сложившийся на

рынке на дату проведения проверки. Так, например, стоимость швейных машин «Veritas Inovation» китайского производства, поставленных в ноябре 2013 года, (поставщик – ИП Краснов, г. Казань) составила 25 тыс. рублей за 1 шт. При этом, на дату проверки указанная модель на рынке Татарстана предлагалась по 14 тыс. рублей за единицу.

Всего, в результате приобретения инвентаря и оборудования по ценам, превышающим среднерыночные, объем средств республиканского бюджета, неэффективно затраченных Министерством, составил порядка 1,5 млн. рублей.

Таким образом, по итогам проверки отмечено, что Министерством не на должном уровне осуществлялось планирование поставок в общеобразовательные учреждения, а также – мониторинг рыночных цен на поставляемое оборудование, организация системного контроля за надлежащим исполнением поставщиками условий заключенных контрактов в части объемов, ассортимента и качества поставляемого оборудования, осуществления его транспортировки, монтажа и пуско-наладки, а также – соблюдения сроков поставки.

По результатам проведенной проверки направлены:

1. Представление - в Министерство образования и науки Республики Татарстан;
2. Материалы проверки по фактам установленных нарушений при исполнении государственного заказа - в Управление Федеральной Антимонопольной службы по Республике Татарстан;
3. Материалы проверок - в Прокуратуру Республики Татарстан.

Аудитор

С.Е. Колодников