

## **Информация о результатах проверки целевого и эффективного использования средств, выделенных из бюджета Республики Татарстан на финансирование природоохранных мероприятий, установку оборудования по утилизации твердых бытовых отходов в 2011-2012 годах Министерству экологии и природных ресурсов Республики Татарстан**

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной палаты РТ.

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное использование бюджетных средств.

Проверяемый период: 2011-2012 годы.

Объект контрольного мероприятия: Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт, составлен отчет.

Объем финансирования из бюджета Республики Татарстан за проверяемый период на содержание аппарата и территориальных органов Министерства составил 292 207,1 тыс. рублей, на реализацию Программы природоохранных мероприятий – 393 575,5 тыс. рублей.

Природоохранные мероприятия реализуются по следующим направлениям:

- благоустройство водных объектов;
- охрана атмосферного воздуха;
- утилизация, переработка отходов;
- мониторинг состояния окружающей природной среды;
- экологическое образование и информационная деятельность.

Мероприятия Программы исполняются несвоевременно. Так, на 2012 год предусмотрено к исполнению 35 мероприятий, приняты работы в полном объеме по 31 мероприятию.

В ходе контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки.

Не обеспечена результативность использования бюджетных средств на общую сумму 8 024,6 тыс. рублей, в том числе:

- на сумму 3 084 тыс. рублей проектно-сметная документация по 14 объектам не нашла дальнейшего применения в течение длительного времени (в отдельных случаях более 5-ти лет);
- возведенная биогазовая установка стоимостью 4 940,6 тыс. рублей не используется более трех лет.

Объем нарушений при использовании имущества составил 60 685,1 тыс. рублей, из них: 58 946,8 тыс. рублей стоимость 8 объектов незавершенного строительства, числящихся в Министерстве, по которым длительное время не осуществлялось строительство, при этом установлены отдельные факты эксплуатации указанных объектов без разрешения на ввод в эксплуатацию; 1 738,3 тыс. рублей стоимость проектно-сметной документации по 4 объектам, переданной без соблюдения соответствующей процедуры.

Установлены факты размещения государственного заказа, не в соответствии с документацией о торгах, а также исполнения государственных контрактов с нарушением установленных сроков.

По результатам контрольного мероприятия направлено Представление Министру экологии и природных ресурсов республики для принятия мер к устранению выявленных нарушений и недостатков. По выявленным фактам размещения государственного заказа не в соответствии с конкурсной документацией информация направлена в Управление федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан.

Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики Татарстан.

**Аудитор**

**И.АМубарак**