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1.Общие положения 

Основание проведения контрольного мероприятия: статьи 2, 13 Закона 

Республики Татарстан от 07.06.2004 № 37-ЗРТ «О Счетной палате Республики 

Татарстан», Постановление Государственного Совета Республики Татарстан от 

20.02.2018 № 2179-V ГС, Распоряжения на проведение контрольного мероприятия 

от 18.07.2018 № ВА-739, от 06.08.2018 № ВА-802. 

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных на создание 

и благоустройство парков и скверов в муниципальных образованиях Республики 

Татарстан. 

Предмет проверки: использование средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных Государственному казенному учреждению «Главное 

инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» на создание и 

благоустройство парков и скверов в муниципальных образованиях Республики 

Татарстан. 

Объект проверки: Главное инвестиционно-строительное управление 

Республики Татарстан (далее – ГИСУ). 

В ходе проверки использовалась информация, предоставленная Главным 

инвестиционно-строительным управлением Республики Татарстан, контрольно-

счетными палатами муниципальных образований Республики Татарстан. 

Проверяемый период: 2016, 2017 годы и истекший период 2018 года. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 23 июля по 17 августа 

2018 года. 
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2. Правовое обеспечение 

 

Стратегией социально-экономического развития Республики Татарстан до 

2030 года в качестве одного из приоритетных направлений определено создание 

условий высокого качества жизни, комфортной среды обитания и 

жизнедеятельности человека. 

Комфортность проживания определяется уровнем благоустройства 

придомовых и общественных территорий муниципальных образований с учетом: 

освещения улиц, парков и скверов, размещения малых архитектурных форм, 

организации детских спортивно-игровых площадок, площадок для отдыха 

взрослых, упорядочения площадок для размещения индивидуального транспорта, 

организации площадок для выгула домашних животных.  

Создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения 

Республики Татарстан, в свою очередь, дает мощный толчок дальнейшему 

развитию населенных пунктов, повышению производительности труда как 

фактору экономического роста и повышения уровня жизни населения республики. 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

30.04.2014 № 289 утверждена Государственная программа «Обеспечение 

качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

Республики Татарстан на 2014-2020 годы». В 2017 году государственная 

программа дополнена подпрограммой «Формирование современной городской 

среды на территории Республики Татарстан в 2017 году».  

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

30.10.2017 № 823 утверждена Государственная программа «Формирование 

современной городской среды на территории Республики Татарстан» (далее – 

Программа) на 2018-2022 годы.  

Получателем бюджетных средств и исполнителем мероприятий по 

благоустройству общественных территорий муниципальных образований 

Республики Татарстан является государственное казенное учреждение «Главное 

инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан», которое 

выполняет функции государственного заказчика и осуществляет организацию и 

проведение закупок, заключение государственных контрактов, выполняет 

функции заказчика-застройщика, технического заказчика, обеспечивает 

проведение экспертизы проектной документации, проводит строительный 

контроль. 
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3. Объемы финансирования 

Общий объем бюджетных средств, предусмотренных на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт объектов общественных пространств в 

городах и районах республики за 2016-2018 годы, составил 6 600,3 млн. рублей 

(Диаграммы 1 и 2). 

Диаграмма 1 

Динамика финансирования, млн. рублей 

 

 

 

Диаграмма 2 

Виды работ, млн. рублей / % 
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По результатам проведенных открытых аукционов в электронной форме, 

проведенных на электронной торговой площадке по объектам строительства и 

капитального ремонта по созданию и обустройству парков и скверов, образована 

экономия в 2016 году в общей сумме 3 680,3 тыс. рублей, в 2017 году – 

14 286,6 тыс. рублей. По результатам проведенных в 2018 году открытых 

конкурсов и аукционов в электронной форме по состоянию на 20.08.2018 

образована экономия в общей сумме 8 819,9 тыс. рублей. 

Согласно выпискам с лицевого счета ГИСУ в бюджет Республики 

Татарстан перечислены неиспользованные денежные средства по результатам 

торгов за 2016-2017 годы в общей сумме 17 966,9 тыс. рублей. 
 

Расширение сети парков и скверов осуществлялось за счет нового 

строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов. Информация  

представлена на Диаграмме 3. 

Диаграмма 3 

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт парков и скверов 

в Республике Татарстан, количество (ед.) 

 

 

В 2016 году создано и обустроено 22 объекта, в 2017 году – 40 объектов, в 

2018 году – планируется построить 36 новых объектов и по 18 объектам провести 

реконструкцию (Диаграмма 4). 
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Диаграмма 4 

Строительство и реконструкция парков и скверов 

в Республике Татарстан, количество (ед.) 

 

 

Капитальный ремонт парков и скверов произведен в 2016 году на 20 

объектах, в 2017 году – 28 объектах, в 2018 году – планируется отремонтировать 

4 объекта (Диаграмма 5). 

Диаграмма 5 

Капитальный ремонт парков и скверов 

в Республике Татарстан, количество (ед.) 

  

 

Информация по распределению бюджетных средств на реализацию 

мероприятий по созданию и обустройству парков и скверов в разрезе 

муниципальных районов Республики Татарстан в 2016 году представлена на 

Диаграмме 6.  
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 Диаграмма 6 

Распределение бюджетных средств  

в разрезе муниципальных образований в 2016 году 

сумма, млн. рублей/количество объектов 
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Информация об освоении бюджетных средств в 2016 году в разрезе 

подрядчиков представлена на Диаграмме 7.  

Диаграмма 7 

Подрядчики за 2016 год 

млн. рублей / уд. вес 

 

 

Информация по распределению бюджетных средств на реализацию 

мероприятий по созданию и обустройству парков и скверов в разрезе 

муниципальных районов Республики Татарстан в 2017 году представлена на 

Диаграмме 8.  
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Диаграмма 8 

Распределение бюджетных средств  

в разрезе муниципальных образований в 2017 году 

сумма, млн. рублей/количество объектов 
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Информация об освоении бюджетных средств в 2017 году в разрезе 

Подрядчиков представлена в Диаграмме 9. 

Диаграмма 9 

Подрядчики за 2017 год 

млн. рублей / уд. вес 

 
 

Информация по распределению бюджетных средств на реализацию 

мероприятий по созданию и обустройству парков и скверов в разрезе 

муниципальных районов Республики Татарстан в 2018 году представлена на 

Диаграмме 10.  
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 Диаграмма 10 

Распределение бюджетных средств 

в разрезе муниципальных образований в 2018 году 

сумма, млн. рублей/количество объектов 
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4.Результаты проверок 

 

Проведенными выборочными проверками выявлены следующие нарушения 

и недостатки: 

1.ГКУ «ГИСУ» допущено отражение по несоответствующему коду вида 

расхода при оплате государственного контракта от 14.07.2017 № 50/17-ПИР в 

части выполненных работ по разработке проектной документации по объекту 

«Аксубаевский район, пгт. Аксубаево, площадь по ул. Ленина» на сумму 574,4 

тыс. рублей, что является нарушением порядка применения бюджетной 

классификации. 

 

2. ГКУ «ГИСУ» передало 4 объекта капитальных вложений без фактически 

произведенных затрат на создание и разработку проектно-сметной документации 

в объеме 3 062,3 тыс. рублей, что не соответствует требованиям бухгалтерского 

учета, согласно которым законченный строительством объект принимается 

учреждением к учету в состав основных средств по первоначальной стоимости, 

которой признается сумма фактических вложений в его создание. 

 

3. На 14 объектах капитального ремонта и строительства парков и скверов в 

Нижнекамском, Пестречинском, Сармановском, Елабужском, Верхнеуслонском, 

Тукаевском, г. Набережные Челны, Зеленодольском, Тюлячинском, 

Менделеевском, Высокогорском, Аксубаевском, Заинском муниципальных 

районах Республики Татарстан выявлены нарушения при документальном 

оформлении приемки выполненных работ на общую сумму 3 784,0 тыс. рублей, 

которые в ходе проверки устранены. 

 

4. Выявлены отдельные технические недостатки выполненных работ, в том 

числе: 

- на территории парков и скверов имеются высохшие декоративные 

кустарники и деревья: 
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Сквер «Тукай» в с. Муслюмово 

Муслюмовского муниципального 

района 

Парк в с. Кощаково Пестречинского 

муниципального района 

 

- некачественно изготовлены и смонтированы малые архитектурные 

формы: 

  

Парк молодоженов в с. Пестрецы 

Пестречинского муниципального 

района 

Центральный парк в г. Тетюши 

Тетюшского муниципального района 
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- некачественно уложена брусчатка, установлены бордюры: 

  

Парк  по ул. Гагарина г. Нурлат 

Нурлатского муниципального района 

Набережная пгт. Рыбная Слобода 

Рыбно-Слободского муниципального 

района 

 

- отслоение краски и штукатурки, имеются признаки коррозии металла: 

  

Парк по ул. Гагарина г. Нурлат 

Нурлатского муниципального района 

Парк по ул. Большой Красной, с .Высокая 

Гора 
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- дефекты резинового покрытия на детских площадках: 

   
Парк по ул. Большой Красной, …               Сквер в пгт. Камские Поляны 

с. Высокая Гора…………… …Нижнекамского муниципального района 

 

- поврежден фильтр очистки фонтана: 

 
Детский сквер по ул. Уруссинская пгт Уруссу 

Ютазинский муниципальный район 

 

В отдельных парках и скверах имеет место повреждение имущества 

посетителями. Часть замечаний обусловлена ненадлежащей эксплуатацией 

объектов и недостаточным финансированием на содержание парков и скверов. 
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5. Выводы и предложения 

 

1. Выявлены отдельные нарушения порядка ведения бухгалтерского учета, 

применения бюджетной классификации. 

2. Выявлены нарушения документального оформления приемки 

выполненных работ на общую сумму 3 784,0 тыс. рублей, которые устранены в 

ходе проверки, а также отдельные технические недостатки работ.  

 

По результатам контрольного мероприятия предлагается направить: 

- Отчет о результатах контрольного мероприятия в Государственный Совет 

Республики Татарстан; 

- информацию в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан; 

- представление в ГКУ «ГИСУ»; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

 

Аудитор 

Счетной палаты  

Республики Татарстан                            А.Р. Валеев 


