

ОТЧЕТ

по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, выделенных на развитие туристической инфраструктуры в Республике Татарстан, в том числе в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» в 2023-2024 годах и истекшем периоде 2025 года».

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.13.1 Плана деятельности Счетной палаты РТ на 2025 год, распоряжения Председателя Счетной палаты Республики Татарстан на проведение контрольного мероприятия от 13.11.2025 № МИ-678, от 15.12.2025 № МИ-732.

2. Предмет контрольного мероприятия:

деятельность Государственного комитета Республики Татарстан по туризму по осуществлению бюджетных расходов, в том числе выделенных на реализацию мероприятия национального проекта; достижение установленных целевых показателей национального проекта.

3. Проверяемый период деятельности:

2023-2024 годы и истекший период 2025 года.

4. Сроки контрольного мероприятия:

с 19 ноября по 12 декабря 2025 года.

5. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия.

Государственный комитет Республики Татарстан по туризму является исполнительным органом государственной власти Республики Татарстан межотраслевой компетенции, осуществляющим функции по государственному управлению в сфере туризма и межотраслевому взаимодействию и согласованию действий с министерствами и ведомствами Республики Татарстан в целях развития туристской индустрии и гостеприимства. Госкомитет несет ответственность за осуществление основной функции - управление в области туризма.

Соответствие осуществляемой деятельности организации
учредительным документам

Государственный комитет Республики Татарстан по туризму (далее – Госкомитет, Комитет по туризму) действует на основании Положения, утвержденного постановлением Кабинета Министров РТ «Вопросы Государственного комитета Республики Татарстан по туризму» от 12.04.2014 №234.

Основными задачами Комитета являются:

1. Участие в осуществлении государственной политики в сфере туризма.
2. Определение приоритетных направлений и стратегии развития сферы туризма и их реализация.
3. Взаимодействие с министерствами и ведомствами Республики Татарстан по вопросам развития сферы туризма, туристкой индустрии и гостеприимства.
4. Взаимодействие с участниками туристского рынка, осуществление государственной поддержки юридических и физических лиц в реализации проектов в сфере туризма.

Выборочная проверка расходования средств бюджета
2023 год

Законом Республики Татарстан от 08.06.2024 года № 30-ЗРТ «Об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2023 год» расходы Комитета по туризму составили 453 314,4 тыс. рублей, в том числе:

- по разделу 04 подразделу 12 «Другие вопросы в области экономики» в размере 447 273,5 тыс. рублей на реализацию мероприятий Государственной программы «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан»).

На реализацию федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» по КВР 800 КЦСР 26 0 ЛИ 5332 0 (иные бюджетные ассигнования) - 173 565,3 тыс. рублей.

Софинансируемые расходы на создание модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства РФ (иные бюджетные ассигнования) - 113 745,6 тыс. рублей (КВР 800 КЦСР 26 0 ЛИ 5522 F).

В рамках реализации федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» на создание и внедрение программы поддержки и продвижения событийных мероприятий (межбюджетные трансферты) – 50 341,9 тыс. рублей (КВР 500 КЦСР 26 0 ЛИ 5330 0).

В рамках реализации федерального проекта «Совершенствование управления в сфере туризма» на финансовое обеспечение создания центра развития кадрового потенциала туристической отрасли и обучения по программам профессиональной переподготовки за счет средств федерального бюджета – 14 008,3 тыс. рублей (КВР 600 КЦСР 26 0 J3 5529 0).

Согласно данным Отчета об исполнении бюджета Госкомитета ф.0503127 за 2023 год утвержденные бюджетные назначения составили 469 383,4 тыс. рублей, кассовые расходы – 453 314,4 тыс. рублей, или исполнение 96,6%. Неисполненные назначения составили 16 069 тыс. рублей (3,4 % от утвержденных бюджетных назначений, возвращены в бюджет).

Межбюджетный трансферт на проведение Фестиваля музыки и новых медиа «СоТворение»

Постановлением Кабинета Министров РТ от 07.07.2023 №800 утвержден Порядок предоставления субсидии из бюджета республики бюджету муниципального образования г.Казани в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования на поддержку и продвижение событийного мероприятия Фестиваль музыки и новых медиа «СоТворение» в г.Казани в 2023 году. Субсидия предоставляется за счет средств субсидии из федерального бюджета, предоставляемой бюджету республики в целях софинансирования расходных обязательств, и средств бюджета республики.

Госкомитетом с Исполнительным комитетом МО г.Казани заключено Соглашение от 22.08.2023 №92701000-1-2023-003 о предоставлении в 2023 году бюджету муниципального образования г.Казани субсидии. Расходные обязательства муниципального образования установлены постановлением Исполкома г.Казани от 26.07.2023 №2108 «О подготовке и проведении в г.Казани Фестиваля музыки и новых медиа «СоТворение».

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования г.Казани, составляет в 2023 году 50 850,4 тыс. рублей. Общий размер субсидии, предоставляемой из бюджета РТ бюджету муниципального образования г.Казани составляет не более 50 341,9 тыс. рублей.

Согласно п.4.1. соглашения Комитет обязуется осуществлять: контроль за соблюдением Муниципалитетом условий предоставления субсидии, проверку документов, подтверждающих произведенные расходы бюджета муниципального образования г.Казани, оценку использования субсидии с учетом обязательств по достижению результатов использования субсидии. Следует отметить, что материалы по результатам плановых и (или) внеплановых контрольных проверок, проведенных Комитетом у получателя

субсидии, в ходе контрольного мероприятия не представлены.

Общая численность посетителей событийного мероприятия Фестиваль музыки и новых медиа «СоТворение» составила 56 734 человека, зрителями прямой трансляции на аккаунте Мэрии Казани в социальной сети «ВКонтакте» стали 29 853 человека.

В рамках средств субсидии МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани» заключены следующие муниципальные контракты:

- от 28.08.2023 №2023.0529 с ООО «Пропраздник» - услуги по организации и проведению музыкального фестиваля на сумму 44 270,7 тыс. рублей;

- от 06.09.2023 №06/09 с ИП Загидуллин Л.Ф. – услуги по техническому обеспечению фестиваля на сумму 161 тыс. рублей;

- от 05.09.2023 №2023.0599 с ООО «ЧОП «Стрелец Групп» – охранные услуги в сумме 601,6 тыс. рублей;

- от 07.09.2023 №07/09/23 с ООО «ИВЕНТТЕХНО» - услуги по техническому обеспечению фестиваля на сумму 238,2 тыс. рублей;

- от 24.08.2023 №08/23-01 с ООО «Вейп» - организация рекламной кампании в рамках проведения фестиваля на сумму 400,8 тыс. рублей;

- от 06.09.2023 №06/09 с ООО «МФ-ГРУПП ВОСТОК» - услуги по техническому обеспечению сценической конструкции на сумму 598,1 тыс. рублей;

- от 06.09.2023 №319-06/09/2023-ИПС с ИП Соловцов И.М. - услуги по предоставлению видеооборудования на сумму 537,3 тыс. рублей;

- от 31.08.2023 №716 с ИП Ярославич В.М. – выступление группы «Jukebox trio» в рамках проведения фестиваля на сумму 880 тыс. рублей;

- от 28.08.2023 №281 с ИП Налич П.А. выступление исполнителя на сумму 735 тыс. рублей;

- от 22.08.2023 №090923 с ИП Мустаев Д.Ф. – выступление группы «The Hatters» на сумму 2 750 тыс. рублей. Репертуар (количество, наименование музыкальных номеров и их продолжительность, форма исполнения – «живое», фонограмма и пр.) в договоре отсутствует;

- от 05.09.2023 №80 с ИП Гафаров И.М. – участие групп «Gauga» и «Gupa» на сумму 225 тыс. рублей. Репертуар (количество, наименование музыкальных номеров и их продолжительность, форма исполнения – «живое», фонограмма и пр.) в договоре отсутствует;

- от 05.09.2023 №08092023 с ИП Селезнева А.Д. – выступление группы «Мураками» на сумму 200 тыс. рублей. Репертуар (количество, наименование музыкальных номеров и их продолжительность, форма

исполнения – «живое», фонограмма и пр.) в договоре отсутствует;

- от 06.09.2023 №15 с Исламовым А.М. – на участие в фестивале на сумму 250 тыс. рублей. Репертуар (количество, наименование музыкальных номеров и их продолжительность, форма исполнения – «живое», фонограмма и пр.) в договоре отсутствует.

ИТОГО на сумму: 50 850,5 тыс. рублей.

Отсутствие существенных условий договоров на оказание услуг по выступлению на фестивале (количество, наименование музыкальных номеров и их продолжительность, форма исполнения – «живое», фонограмма и пр.) нарушает положения статьи 432 Гражданского кодекса РФ, согласно которой договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Для договора возмездного оказания услуг (глава 39 Гражданского кодекса РФ) существенным является условие о предмете, которое должно обладать необходимой определенностью.

2024 год

Законом Республики Татарстан от 18.06.2025 года № 35-ЗРТ «Об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2024 год» расходы Комитета по туризму составили 324 753,9 тыс. рублей, в том числе:

- по разделу 04 подразделу 12 «Другие вопросы в области экономики» в размере 324 710,8 тыс. рублей в рамках Государственной программы «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан» на реализацию Регионального проекта «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан».

На реализацию федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» по КВР 800 КЦСР 26 2 Л 5522 0 (иные бюджетные ассигнования) – 56 751,0 тыс. рублей (софинансируемые расходы на создание модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов).

Софинансируемые расходы в рамках единой субсидии на достижение показателей государственной программы РФ «Развитие туризма» (иные бюджетные ассигнования): государственная поддержка общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры – 156 038,2 тыс. рублей, поддержка и продвижение событийных мероприятий, направленных на развитие туризма в РТ – 29 326,1 тыс. рублей.

Согласно данным Отчета об исполнении бюджета Госкомитета ф.0503127 за 2024 год утвержденные бюджетные назначения составили 335 264,5 тыс. рублей, кассовые расходы – 324 753,9 тыс. рублей, или

исполнение 96,9%. Неисполненные назначения составили 10 510,6 тыс. рублей (или 3,1% возвращены в бюджет).

2025 год

Законом Республики Татарстан от 28.11.2024 года № 87-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2025 год» расходы Комитета по туризму предусмотрены в общей сумме 478 807,5 тыс. рублей, в том числе:

- по разделу 04 подразделу 12 «Другие вопросы в области экономики» в размере 478 760,2 тыс. рублей в рамках Госпрограммы «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан» на реализацию Регионального проекта «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан».

На реализацию федерального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» по КВР 800 КЦСР 26 2 П1 5522 0 (иные бюджетные ассигнования) – 231 465 тыс. рублей (софинансируемые расходы на создание модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов).

Софинансируемые расходы в рамках единой субсидии на достижение показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма» (иные бюджетные ассигнования): 132 543,2 тыс. рублей (по КВР 800 КЦСР 26 2 П1 5558 0).

Согласно данным Отчета об исполнении бюджета Госкомитета ф.0503127 за 9 месяцев 2025 года утвержденные бюджетные назначения составили 635 641,5 тыс. рублей, кассовые расходы – 68 747,8 тыс. рублей (или 10,8% от утвержденных бюджетных назначений. Неисполненные назначения составили 566 893,7 тыс. рублей.

Проверка обеспечения сохранности материальных ценностей

К проверке представлен Приказ от 24.10.2023 №215 о проведении инвентаризации нефинансовых активов Комитета по туризму в 2023 году. По данным пояснительной записки расхождений не выявлены. В 2024 году инвентаризация не проводилась.

Выборочной инвентаризацией основных средств в 2025 году установлено следующее:

- недостача имущества на общую сумму 262,2 тыс. рублей (микрофон SHURE Beta 87A- 2 шт.; источники бесперебойного питания Eaton 9130- 2 шт.; гарнит в/реаль.в компл с телефоном- 1 шт.);
- не используемое имущество на общую сумму 1 329,8 тыс. рублей;

- имущество на общую сумму 310, 5 тыс. рублей, представленное в таблице ниже, на момент проверки *является излишком, поскольку ранее данное имущество было списано со счета 101 и представлен договор на утилизацию* от 21.09.2023 №164/09/23 и утилизировано. Вместе с тем установлено, что указанное имущество фактически находится в учреждении. В нарушение ч.1 ст. 10 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» установлен факт нарушения ведения финансово-хозяйственной деятельности, так как «Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета».

Наименование	Инвентарный номер	Ед. изм	Кол-во	Стоимость, рублей
Факсимильный аппарат	1.101.34.0018	шт	1	10 852,5
Факсимильный аппарат	1.101.34.0019	шт	1	10 852,5
Групповая ВКС Sony	1.101.34.0217	шт	1	235 475,1
Системный блок ГК	1.101.34..0093	шт	1	53 346,5
Итого			4	310 526,6

Таким образом, договор от 21.09.2023 №164/09/23 на выполнение работ по утилизации списанных технических средств и оргтехники с ООО «Русутилит» на общую сумму 310, 5 тыс. рублей не исполнен.

Согласно Распоряжению от 26.06.2024 №1782-р «О закреплении государственного имущества на праве оперативного управления» учреждению передан Принтер Тип 1 Катюша P130 в количестве 2 шт. первоначально-восстановительной стоимостью 21,3 тыс. рублей. Акт от 05.08.2024 №034-53031 о приеме-передаче объектов нефинансовых активов. Согласно выборочной инвентаризации данные принтеры Тип 1 Катюша P130 в количестве 2 шт. не используются и находятся на складе.

Выборочной инвентаризацией материальных запасов в 2025 году установлено:

- недостача имущества в количестве 343 единицы на общую сумму 236,9 тыс. рублей (матрешки, платки, палантины, сумки холщевые, постеры, плакаты);

Согласно пояснению начальника отдела продвижения туристского продукта:

- подставки настольные для рекламных материалов в количестве 7 шт. использованы 20.05.2024 года в г.Дубай (ОАЭ) в рамках презентации туристического потенциала республики для 100 местных туроператоров и турагентов;

- плакат формата 1.16x1.76 м для конструкции киосков НТО «Печать» в количестве 6 шт. и плакат формата 6x3 м для конструкции отдельностоящего щита в количестве 12 шт. размещены на наружных рекламных носителях в г. Москве (рекламная кампания с 01-31 декабря 2024 года, после проведения постеры демонтированы и утилизированы);

- постер 210*297 договор 100 от 19.12.2022 в количестве 24 шт. распространены 15 января 2024 года в предприятиях общепита г. Казани;

- таблички Visit Tatarstan в количестве 38 шт. распространены среди участников стенда Республики Татарстан в г. Москве (с 18–20.03.2025 года).

К проверке не представлены акты о списании вышеуказанных материальных запасов. При этом в пояснении указано, что часть мероприятий проведена в 2024 году. Согласно п.3 ст.9 Закона «О бухгалтерском учете» первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным – непосредственно после его окончания.

- излишки имущества в количестве 234 единицы на общую сумму 117,6 тыс. рублей (варежки, термокружки, платки).

В ходе выборочной инвентаризации материальных запасов по состоянию на 01.01.2025 выявлено неиспользуемое имущество общей балансовой стоимостью 903,4 тыс. рублей.

Соблюдение финансовой дисциплины и правильность ведения бухгалтерского учета и составления отчетности

Учет банковских гарантий

По отдельным контрактам обеспечение исполнения контракта (договора) производилось поставщиками и подрядчиками в форме независимой (гарантии) гарантии на общую сумму 3 427,6 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 6 гарантий на сумму 605,7 тыс. рублей, 2024 год – 13 гарантий на сумму 2 042 тыс. рублей, 2025 год – 7 гарантий на сумму 779,9 тыс. рублей.

В нарушение требований статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п.351 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н « Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов госвласти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция №157н) независимые (банковские) гарантии на общую сумму 3 427,6 тыс. рублей Учреждением не отражены на

забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств». В ходе проверки нарушения за 2025 год устранены.

Аренда помещений

В проверяемом периоде Комитетом (арендатор) с ООО «Эмет» (арендодатель) заключены договоры аренды нежилого помещения, согласно которым арендодатель передает, а арендатор принимает во временное пользование (аренду) нежилое помещение №1009 76, расположенное на 1 этаже здания, общей площадью 40,9 м² по адресу: г.Казань, ул.Баумана, д.49/10, для использования его в целях размещения персонала, оказывающего услуги в Помещении для нужд арендатора, с круглосуточным доступом в помещение. Факт сдачи в аренду помещения подтверждается актом приема-передачи арендуемого нежилого помещения, факт возврата помещения – актом сдачи помещения:

- договор от 31.12.2022 №001/2023. Срок действия до 30.06.2023. Арендная плата – 112,5 тыс. рублей в месяц. Общая сумма арендной платы за период составляет 675 тыс. рублей;

- договор от 21.09.2023 №002/2023. Срок действия до 31.12.2023. Арендная плата – 168,7 тыс. рублей в месяц. Допсоглашением от 25.09.2023 сумма арендной платы увеличена до 224,95 рублей. Общая сумма арендной платы за период составляет 674,85 тыс. рублей;

- договор от 22.12.2023 №001/2024. Срок действия – с 01.01.2024 до 30.11.2024. Арендная плата – 123,7 тыс. рублей в месяц. Общая сумма арендной платы за период составляет 1 360,7 тыс. рублей.

Согласно п.20 Стандарта «Аренда» право пользования активом учитывается на балансе арендатора в качестве самостоятельного объекта нефинансовых активов на счете 011140000 «Права пользования нефинансовыми активами» в сумме арендных платежей за весь срок пользования имуществом датой подписания договора аренды.

В нарушение ст.10 Закона «О бухгалтерском учете», п.20 Стандарта «Аренда», п.151.1 Инструкции №157н права пользования нежилым помещением по договорам аренды за 2023 и 2024 годы Комитетом не отражены по учету на счете 011140000 «Права пользования активами»: за 2023 год в сумме 1 398,8 тыс. рублей, за 2024 год - в сумме 1 360,7 тыс. рублей.

Учет на забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении»

На счете 02 «Материальные ценности на хранении» в проверяемом периоде числились следующие материальные ценности: по состоянию на

01.01.2023, на 31.12.2023 – 554,7 тыс. рублей, на 01.01.2024, на 01.01.2025, на 23.12.2025 – 879 рублей. За период 2023-2024 и 11 месяцев 2025 года списание материальных ценностей не производилось.

№	Наименование МЦ	На 31.12.2023 года		На 31.12.2024 года		На 23.12.2025 года	
		Кол-во	Стоимость, руб.	Кол-во	Стоимость, руб.	Кол-во	Стоимость, руб.
1	Баннер-паук	2	14256,0	2	2,0	2	2,00
2	Жилет классический 50 шт.	50	110000,0	50	50,0	50	50,0
3	Значок шипованный ГК 500 шт.	420	79800,0	420	420,0	420	420,0
4	Источник бесперебойного питания Crown 1200	1	1,0	1	1,0	1	1,0
5	Источник бесперебойного питания Crown 1200	1	1,0	1	1,0	1	1,0
6	Источник бесперебойного питания Crown 1200	1	1,0	1	1,0	1	1,0
7	Картина-фото г.Чистополь	1	1,0	1	1,0	1	1,0
8	Книга "Татарская национальная кухня"	80	80,0	80	80,0	80	80,0
9	Книга "Татарский мир"	300	300,0	300	300,0	300	300,0
10	Книга-энциклопедия "Чистополь-литературный"	1	1,0	1	1,0	1	1,0
11	Складная ширма	1	24750,0	1	1,0	1	1,0
12	Станд.раб.место (АРМ-2+клавиатура+мышь)	12	150268,8	12	12,0	12	12,0
13	Станд.раб.место (АРМ-3+клавиатура+мышь)	9	175224,96	9	9,0	9	9,0
	ИТОГО	879,0	554 684,76	879,0	879,0	879,0	879,0

По информации Госкомитета изменение стоимости материальных ценностей объясняется тем, что по состоянию на 01.01.2025 данные учета по забалансовому счету 02 приведены в соответствие с учетной политикой. Так, согласно учетной политике объекты основных средств, по которым Комиссией установлена неэффективность дальнейшей эксплуатации, ремонта, восстановления (несоответствие критериям актива), подлежат отражению на забалансовом счете 02 «Материальные ценности, принятые на хранение» до дальнейшего определения функционального назначения указанного имущества (вовлечения в хозяйственный оборот, продажи или списания) в условной оценке 1 объект – 1 рубль.

Выборочной инвентаризацией материальных ценностей, учитываемых на счете 02, проведенной 23.12.2025 года установлено следующее. В наличии отсутствовали следующие материальные ценности: баннер-паук – 2 шт., жилет классический – 50 шт., значок шипованный – 420 шт., книга «Татарская национальная кухня» - 80 шт., книга «Татарский мир» - 300 шт., складная ширма – 1 шт.

К проверке представлены следующие служебные записки на имя Председателя Комитета:

- от 17.12.2025 №вн/238 – о разрешении списать с баланса книги «Татарская национальная кухня» (80 штук), которые вручены участникам торжественного мероприятия для ветеранов и работников отрасли ко Всемирному дню туризма (27 сентября 2025 года);

- от 17.12.2025 №вн/239 - о разрешении списать с баланса книги «Татарский мир» (300 штук), которые вручены участникам торжественного мероприятия для ветеранов и работников отрасли ко Всемирному дню туризма;

- от 17.12.2025 №вн/240 - о разрешении списать с баланса материальные ценности (жилет классический – 50 шт., значок шипованный – 420 шт., баннер-паук – 2 шт., складная ширма – 1 шт., основание – не пригодны к дальнейшему использованию), которые израсходованы 09-10 октября 2025 года при подготовке и проведении туристского форума «Ориентиры будущего».

Также, к проверке представлены акты о списании вышеуказанных материальных запасов от 17.12.2025 года. При этом данные мероприятия проведены в сентябре и октябре 2025 года. Согласно п.3 ст.9 Закона «О бухгалтерском учете» первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным – непосредственно после его окончания.

Кроме того, ведение учета материальных ценностей, предназначенных для дарения (награждения), на счете 02 «Материальные ценности на хранении» является неправомерным. Данные материальные ценности в соответствии с пунктами 98, 345 Инструкций 157н должны учитываться на счете 105 «Материальные запасы», либо на забалансовом счете 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки».

В случае принятия решения Комиссией о вовлечении материальных ценностей в хозяйственный оборот, следовало восстановить их на балансовом учете на счетах по учету материальных ценностей по стоимости на дату их выбытия с балансового учета.

Таким образом, в нарушение указанного Комитетом материальные ценности общей стоимостью 204,4 тыс. рублей (баннер-паук 2 шт. – 14,3 тыс. рублей, жилеты классические 50 шт. – 110 тыс. рублей, значки шипованные 420 шт. – 79,8 тыс. рублей, книги «Татарская национальная кухня» 80 шт. – 80 рублей, книги «Татарский мир» - 300 рублей, складная ширма 1 шт. – 24,8 тыс. рублей) использованы в текущей деятельности без восстановления их на балансовом учете по балансовой стоимости.

Выборочная проверка организации закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд

В 2023 году заключено 154 контракта и договора на общую сумму 65 310,5 тыс. рублей, в том числе по результатам торгов - 11 контрактов на общую сумму 392,8 тыс. рублей. По результатам торгов сумма снижения составила 150,3 тыс. рублей (27,7% от начальной (максимальной) цены). Заключено 111 договоров малой закупки (до 600 тыс. рублей) на сумму 5 129,8 тыс. рублей, что составляет 7,8% от общего годового объема закупок.

В 2024 году заключено 190 контрактов и договоров на общую сумму 71 772,2 тыс. рублей, в том числе по результатам торгов - 23 контракта на общую сумму 12 869,1 тыс. рублей. По результатам торгов сумма снижения составила 5 379,9 тыс. рублей (7,6% от начальной (максимальной) цены). Заключено 119 договоров малой закупки (до 600 тыс. рублей) на сумму 5 618,1 тыс. рублей, что составляет 7,8% от общего годового объема закупок.

За текущий период 2025 года заключен 131 контракт и договор на общую сумму 69 160,13 тыс. рублей, в том числе по результатам торгов - 5 контрактов на общую сумму 12 869,1 тыс. рублей. По результатам торгов сумма снижения составила 1 422,0 тыс. рублей (2,3% от начальной (максимальной) цены). Заключено 86 договоров малой закупки (до 600 тыс. рублей) на сумму 3 745,2 тыс. рублей, что составляет 5,4% от общего годового объема закупок.

Справочно: в рамках проверки (2023-2025 гг.) прямые контракты и договоры с контрагентом Агентство «KazanTrip» не заключались, оплата не проводилась.

Выборочной проверкой установлено следующее.

Комитетом с ООО «Решение» заключен госконтракт от 19.06.2023 №23000260 на оказание услуг по организации рекламной компании по продвижению туристских возможностей РТ в г.Москве на сумму 5 472 тыс. рублей. Срок оказания услуг – с даты заключения контракта по 31.08.2023. Исполнитель обеспечивает:

- изготовление рекламных баннеров для размещения в Международном аэропорту Шереметьево с информацией о туристских возможностях РТ. Размер баннеров не менее 5976x2970 мм, количество баннеров не указано - 861,8 тыс. рублей;

- размещение и монтаж рекламных баннеров в Международном аэропорту Шереметьево на 10 рекламных конструкциях в сроки с 01.07.2023 по 31.08.2023 – 4 610,2 тыс. рублей. Факт размещения баннеров Исполнитель подтверждает ежемесячными фотоотчетами рекламных баннеров 5-го и 25-го

числа каждого месяца.

Документы о приемке (акты) в нарушение условий контракта подписаны:

- 07.08.2023 года №16 на сумму 2 736 тыс. рублей (изготовление баннеров 0,5 усл.ед. – 430,9 тыс. рублей, размещение и монтаж баннеров 0,5 шт. – 2 305,1 тыс. рублей);

- 04.09.2023 №19 на сумму 2 736 тыс. рублей (изготовление баннеров 0,5 усл.ед. – 430,9 тыс. рублей, размещение и монтаж баннеров 0,5 шт. – 2 305,1 тыс. рублей).

Комитетом с ООО «Решение» заключен госконтракт от 18.09.2023 №23000452 на оказание услуг по организации рекламной компании по продвижению туристских возможностей РТ в г.Москве на сумму 5 641,7 тыс. рублей. Срок оказания услуг – с даты заключения контракта по 31.12.2023 года. Согласно техническому заданию Исполнитель обеспечивает:

- изготовление не менее 10 рекламных баннеров для размещения в Международном аэропорту Шереметьево с информацией о туристских возможностях РТ. Размер баннеров – не менее 5976x2970 мм, на сумму 975,1 тыс. рублей;

- размещение и монтаж рекламных баннеров в Международном аэропорту Шереметьево к 1 ноября 2023 года – 4 666,6 тыс. рублей. Факт размещения баннеров Исполнитель подтверждает ежемесячными фотоотчетами рекламных баннеров 5-го и 25-го числа каждого месяца.

Документы о приемке (акты) в нарушение условий контракта подписаны:

- №28 08.12.2023 на сумму 2 820,8 тыс. рублей (изготовление баннеров 0,5 усл.ед. – 487,6 тыс. рублей, размещение и монтаж баннеров 0,5 шт. – 2 333,3 тыс. рублей);

- №35 26.12.2023 на сумму 2 820,8 тыс. рублей (изготовление баннеров 0,5 усл.ед. – 487,6 тыс. рублей, размещение и монтаж баннеров 0,5 шт. – 2 333,3 тыс. рублей).

В 2023 году Комитетом заключены контракты с ООО «Туристско-информационный центр»:

- 1) на услуги по приему туроператоров, журналистов, блогеров и других гостей в РТ в 2023 году от 27.02.2023 №23000036 на сумму 3 936,9 тыс. рублей. Контракт заключен по результатам электронного аукциона. Соглашение о расторжении №б/н от 29.12.2023 года на сумму 3 610,7 тыс. рублей.

Начальная (максимальная цена) контракта: 4 499 340 рублей. Срок оказания услуг: с даты заключения контракта по 31.12.2023. Получены коммерческие предложения (КП) от трех организаций:

Цена 1 - ООО «Азурит» (КП исх. №30 от 17.01.2023) – 4 499,1 тыс. рублей;

Цена 2 - ООО «ТИЦ» (КП исх. №4 от 18.01.2023) – 4 218,9 тыс. рублей;

Цена 3 - ООО «Персона Грата» (КП исх. №18/1 от 18.01.2023) – 4 779,9 тыс. рублей.

Коэффициент вариации менее 33% - совокупность значений, используемых в расчете при определении НМЦК, считается однородной. Исполнитель, с которым заключен контракт - ООО «Туристско-информационный центр».

Коммерческие предложения (КП) образуют равномерный коридор: ООО «ТИЦ» — минимальное (4 218,9 тыс.), ООО «Азурит» — среднее (4 499,1 тыс.), ООО «Персона Грата» — максимальное (4 779,9 тыс.).

В аукционе участвовали 5 участников. Двое подали предложения с минимальным снижением (1,5% и 2,5%). Победитель (ООО «ТИЦ») снизил цену на 12,5% (3 936 922,5 рублей). Второй участник снизил цену на 12% (3 959 419,2 рублей). Разница с победителем составляет всего 0,5% (22 496,7 рублей).

2) услуги по приему туроператоров, журналистов, блогеров и других гостей в РТ в 2023 году по договору от 11.09.2023 №23000462 на сумму 1 780,0 тыс. рублей. Заключен по результатам проведения электронного аукциона. Допсоглашение № б/н от 29.12.2023 года «Соглашение о расторжении» сумма выполненных работ 734,2 тыс. рублей (сумма расторжения составляет 1 045,8 тыс. рублей).

Начальная (максимальная цена) контракта: 1 956 060,00 рублей. Срок оказания услуг: с даты заключения контракта по 31.12.2023. Получены коммерческие предложения (далее – КП) от трех организаций:

Цена 1 - ООО «Алена» (КП исх. №487 от 31.07.2023) – 1 866,1 тыс. рублей;

Цена 2 - ООО «Азурит» (КП исх. №123 от 30.07.2023) – 1 959,0 тыс. рублей;

Цена 3 - ООО «ТИЦ» (КП исх. №28 от 01.08.2023) – 2 043,1 тыс. рублей.

Исполнитель, с которым заключен контракт - ООО «Туристско-информационный центр».

Для обоснования НМЦК привлечен постоянный ограниченный пул организаций. ООО «ТИЦ» предоставило самое высокое коммерческое предложение. В последующем аукционе ООО «ТИЦ» становится победителем, снижая свою же первоначально заявленную цену на 12,9%. *Предоставление ООО «ТИЦ» максимального КП искусственно завысило среднерыночную цену (НМЦК).* Контракт расторгнут через 109 дней после

заключения и за 2 дня до окончания срока его действия (31.12.2023). Оплате подлежало 734,2 тыс. рублей (41,2% от цены контракта).

Контракты 2024 года

Комитетом с ИП Халявина Алена Сергеевна заключен госконтракт от 05.02.2024 №24000002 на оказание услуг по приему туроператоров, журналистов, блогеров и других гостей в РТ на сумму 4 024,7 тыс. рублей. Срок оказания услуг по 31.12.2024 года. Исполнитель обязуется оказать: услуги по организации проживания, услуги по организации питания, услуги по обеспечению питьевой водой, услуги по предоставлению сувенирной продукции, услуги по организации и проведению экскурсий, услуги по предоставлению оборудования, услуги по транспортному сопровождению.

Соглашением от 06.02.2025 года контракт расторгнут при исполнении на 3 515,4 тыс. рублей. Документы, подтверждающие фактическое оказание услуг по организации проживания, питания, транспортного сопровождения, экскурсионного обслуживания, предоставлению сувенирной продукции, а также количество туроператоров, журналистов, блогеров и других гостей, к проверке не представлены. Таким образом, определить объем и полноту оказанных услуг не представляется возможным.

В проверяемом периоде 2024 года заключены контракты с ООО «Туристско-информационный центр»:

1) на услуги по организации и проведению экскурсии по договору от 15.01.2024 №23000917 (заключен по результатам электронного аукциона). Документ о приемке и Счет фактура №12 от 05.11.2024 на сумму 885,6 тыс. рублей.

Коэффициент вариации менее 33% - совокупность значений, используемых в расчете при определении НМЦК, считается однородной. Начальная (максимальная цена) контракта, руб.: 900 000 рублей 00 копеек. Срок оказания услуг: с даты заключения контракта по 31 декабря 2024 года включительно.

Направлены запросы 5 организациям о предоставлении цен на услуги (от 28.11.2023 №784-АС/исх.), в том числе: ООО «Путешествие в прошлое», ООО «ТИЦ», ООО «Персона Грата», ООО «Трэвэл- Эндвок», ООО «Алена». Получены коммерческие предложения от трех организаций:

Цена 1 - ООО «Путешествие в прошлое» (КП исх. №29 от 30.11.2023) - 886,0 тыс. рублей;

Цена 2 - ООО «ТИЦ» (КП исх. №46 от 01.12.2023) – 900,0 тыс. рублей;

Цена 3 - ООО «Алена» (КП исх. №723 от 29.11.2023) – 914,0 тыс. рублей.

Протокол подачи ценовых предложений от 29.12.2023 №ЦПА1

Минимальные ценовые предложения, поданные участниками закупки:

Порядк-е номера	Номер заявки	Предложенная цена	Время подачи предложения	Процент снижения
1	2032141	886 500	29.12.2023 09:07:28 (+03:00)	1.5
2	2032195	891 000	29.12.2023 09:04:30 (+03:00)	1

Участники, с которыми планируется заключить контракт

Идентификационные номера участников, с которыми планируется заключить контракт	Порядковые номера, полученные по результатам рассмотрения заявок	Предложения участников, руб.
2032141	1 - Победитель	886 500,00
2032195	2 номер	891 000,00

Исполнитель, с которым заключен контракт - ООО «Туристско-информационный центр».

В аукционе участвовало минимальное количество участников (2). Разница между их ценовыми предложениями составляет всего 0,5% (4,5 тыс. рублей). Цены предельно близки к НМЦК и снижение всего на 1% и 1,5%. Сведения о КП получены в ноябре - декабре 2023 года для закупки, услуги по которой оказываются в 2024 году, без учета возможной сезонности и инфляции.

Согласно документу о приемке услуги оказаны в полном объеме. К проверке также представлены заявки-заказы (таблицы) по контракту, в которых указаны: дата выезда, наименование делегации, количество человек (без указания ФИО), маршрут.

2) услуги по экскурсионному и транспортному обслуживанию российских и зарубежных делегаций, туроператоров и иных категорий туристского сообщества, средств массовой информации. Заключен по результатам запроса котировок. Цена контракта составляет 270,0 тыс. рублей. Начальная (максимальная) цена контракта: 300 тыс. рублей.

Направлены 5 организациям запросы о предоставлении цен на услуги (от 15.10.2024 №630-АС/исх.), в том числе: ООО «Трэвэл – Эндвок», ООО «Туроператор «Лидер Казань», ООО «ТИЦ», ООО «Алена», ООО «Путешествие в прошлое».

Получены коммерческие предложения от трех организаций:

Цена 1 – ООО «Путешествие в прошлое» (КП исх. № 5 от 17.10.2024) – 267,6 тыс. рублей;

Цена 2 - ООО «ТИЦ» (КП исх. № 64 от 18.10.2024) – 320,4 тыс. рублей;

Цена 3 - ООО «Алена» (КП исх. № 424 от 18.10.2024) – 312,0 тыс. рублей.

Расчет НМЦК произведен на основании коммерческих предложений методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Коэффициент вариации по всем позициям менее 33%: совокупность значений, используемых в расчете при определении НМЦК, считается однородной.

Подано заявок - 1 (из них соответствует требованиям: 1; отклонено: 0)

Дата и время подачи ценового предложения/заявки	Минимальное/максимальное ценовое предложение, Р	Идентификационный номер участника	Порядковый номер заявки
19.11.2024 18:24 (МСК)	270 000,00	1 - Победитель	69772

Исполнитель, с которым заключен контракт - ООО «Туристско-информационный центр».

Запрос котировок проведен. Согласно протоколу подачи ценовых предложений от 14.04.2025 №ЦПА1, в процедуре участвовал один участник ООО «ТИЦ», подавший заявку 19.11.2024 с предложением 270 000,00 руб.

Для расчета НМЦК использованы КП трех организаций, две из которых (ООО «ТИЦ» и ООО «Алена») предоставили предложения 320,4 тыс. рублей и 312 тыс. рублей, что на 16-20% выше предложения ООО «Путешествие в прошлое» (267,6 тыс. рублей). Завышенные КП искусственно подняли среднюю расчетную цену (НМЦК) до 300 000 руб., что выгодно для будущего «победителя».

ООО «ТИЦ» в ходе процедуры снизило свою же первоначальную коммерческую цену с 320 400 руб. до 270 000 руб. (снижение на 15,7%), что является экономически нелогичным в отсутствие конкуренции и указывает на изначально нереальность (завышенность) предложенной в КП цены.

Согласно документу о приемке (Счет-фактура №17 от 25.12.2024) услуги оказаны в полном объеме. К проверке представлено Соглашение о расторжении контракта от 31.12.2024 г. Сумма расторжения по оказанным услугам составляет 242,8 тыс. рублей. Сумма оказанных услуг составляет 27,2 тыс. рублей.

3) услуги по организации проживания по договору №24000623 от 22.11.2024. Счет фактура №18 от 25.12.2024 на сумму 2 069,6 тыс. рублей; Наименование закупки: оказание услуг по приему туроператоров, журналистов, блогеров и других гостей в Республике Татарстан. Начальная (максимальная цена) контракта: 2 989 825 рублей.

Комитетом 5 организациям направлены запросы о предоставлении цен на услуги (от 04.10.2024 №612-АБ/исх.). Получены коммерческие предложения от трех организаций:

Цена 1 - ООО «Азурит» (КП исх. №45 от 07.10.2024)

Цена 2 - ООО «ТИЦ» (КП исх. №55 от 07.10.2024)

Цена 3 - ООО «Алена» (КП исх. №409 от 08.10.2024)

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: расчет НМЦК произведен на основании коммерческих предложений методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Коэффициент вариации по всем позициям менее 33% - совокупность значений, используемых в расчете при определении НМЦК, считается однородной.

Подано заявок - 2 (из них соответствует требованиям: 2; отклонено: 0)

Дата и время подачи ценового предложения/заявки	Минимальное/максимальное ценовое предложение, руб.	Идентификационный номер участника	Порядковый номер заявки
07.11.2024 09:17 (МСК)	2 675 893,27	2155077	1
07.11.2024 09:17 (МСК)	2 690 842,40	2155748	2

Участники, с которыми планируется заключить контракт

Идентификационные номера участников, с которыми планируется заключить контракт	Порядковые номера, полученные по результатам рассмотрения заявок	Предложения участников, руб.
2155077	1 - Победитель Контракт расторгнут	2 675 893,27
2155748	2 номер	2 690 842,40

Исполнитель, с которым заключен контракт - ООО «Туристско-информационный центр».

Для расчета НМЦК использованы КП от трех организаций: ООО «Азурит», ООО «ТИЦ», ООО «Алена». *Выявленная закономерность - по большинству позиций (14 из 19) прослеживается одинаковая структура цен:*

- самая низкая цена: ООО «Азурит»;
- средняя цена: ООО «Алена»;
- самая высокая цена: ООО «ТИЦ».

Примеры:

Услуги питания (обед/ужин):

ООО «Азурит»: 252 000 руб., ООО «Алена»: 336 000 руб., ООО «ТИЦ»: 420 000 руб. (завышение на 66,7% от минимальной!)

Услуги питания (кофе-брейк):

ООО «Азурит»: 61 600 - 70 400 руб., ООО «Алена»: 86 800 - 99 200 руб., ООО «ТИЦ»: 103 600 - 118 400 руб. (завышение до 92%)

Вывод: ООО "ТИЦ" систематически предоставляет завышенные цены, что искусственно увеличивает НМЦК.

Запросы коммерческих предложений: октябрь 2024. Проведение аукциона: ноябрь 2024; Контракт: ноябрь 2024 (22.11.2024);

Расторжение: 31.12.2024 (счет-фактура от 25.12.2024 г.). Фактически исполнен в сжатые сроки.

4) Госкомитетом с ООО «Туристско-информационный центр» заключен контракт от 15.01.2024 №23000919 на оказание услуг по обеспечению деятельности туристско-информационного пункта на территории г.Казани и функционированию информационно-справочных стоек в международном аэропорту «Казань» им. Г.Тукая в 2024 году. Срок оказания услуг – с даты заключения контракта по 31.12.2024. Цена контракта 4 441,8 тыс. рублей.

Техническое задание к контракту, содержит в том числе:

- услуги по оформлению и изготовлению информационно-справочных стоек, техническому обеспечению работы и эксплуатации информационно-справочных стоек с карманами в международном аэропорту «Казань» – 342,4 тыс. рублей (не менее 3 шт., ВхШхГ не менее 1800х800х500 мм, ЛДСП, толщина стоек не менее 16 мм, срок доставки стоек в аэропорт не позднее 3-х календарных дней с даты заключения госконтракта) Фактически, в нарушение условий контракта акт приемки подписан 04.07.2024 года;

- услуги по оформлению помещения, техническому обеспечению его работы и эксплуатации ТИП – 623,6 тыс. рублей (офисные кресла, ноутбук, телефон, МФУ, телевизор, брендовая мебель, срок поставки – не позднее 2-х календарных дней с даты заключения контракта). Фактически, в нарушение условий контракта акты приемки подписаны 04.07.2024 года на сумму 561,2 тыс. рублей и 23.12.2024 на сумму 62,4 тыс. рублей;

- услуги по справочно-информационному обслуживанию, оказанию консультативной помощи туристам в ТИП – 1 495,9 тыс. рублей;

- услуги по предоставлению информационно-справочных ресурсов для обеспечения деятельности стоек в аэропорту и ТИП (полиграфический материал – брошюры) – 1 979,9 тыс. рублей.

Акты о приемке услуг подписаны 04.07.2024 на сумму 3 294,9 тыс. рублей, 29.10.2024 на сумму 374 тыс. рублей, 08.11.2024 на сумму 336,6 тыс. рублей, 23.12.2024 на сумму 436,3 тыс. рублей.

Контракты 2025 года

Госкомитетом с ООО «Туристско-информационный центр» заключен контракт от 18.02.2025 №25000005 на оказание услуг по обеспечению деятельности туристско-информационного пункта на территории г.Казани и функционированию информационно-справочных стоек в международном аэропорту «Казань» в 2025 году. Срок оказания услуг – с даты заключения контракта по 31.12.2025. Цена контракта 4 800 тыс. рублей.

Техническое задание к контракту, содержит в том числе:

- услуги по оформлению и изготовлению информационно-справочных стоек, техническому обеспечению работы и эксплуатации информационно-справочных стоек с карманами в международном аэропорту «Казань» – 342,4 тыс. рублей (не менее 3 шт., ВхШхГ не менее 1800х800х500 мм, ЛДСП, толщина стоек не менее 16 мм, срок доставки стоек в аэропорт не позднее 11 марта 2025 года). Фактически, в нарушение условий контракта акты приемки подписаны 02.04.2025 года №20 на сумму 85,6 тыс. рублей и 21.08.2025 №21 на сумму 171,2 тыс. рублей, 18.11.2025 №26 на сумму 68,5 тыс. рублей (итого на сумму 325,3 тыс. рублей);

- услуги по оформлению помещения, техническому обеспечению его работы и эксплуатации ТИП – 652,6 тыс. рублей (офисные кресла, ноутбук, телефон, МФУ, телевизор, брендовая мебель, срок поставки – не позднее 7 марта). Фактически, в нарушение условий контракта акты приемки подписаны 02.04.2025 года №20 на сумму 163,1 тыс. рублей и 21.08.2025 №21 на сумму 326,3 тыс. рублей, 18.11.2025 №26 на сумму 130,5 тыс. рублей;

- услуги по оформлению и изготовлению информационно-справочных стоек, техническому обеспечению работы и эксплуатации информационно-справочных стоек с карманами в многофункциональных зонах на трассе М-12 на территории РТ – 87 тыс. рублей (не менее 3 шт., ВхШхГ не менее 1300х250х330 мм, пластик, срок доставки стоек в аэропорт не позднее 11 марта 2025 года). Фактически, в нарушение условий контракта акты приемки подписаны 02.04.2025 года №20 на сумму 21,8 тыс. рублей и 21.08.2025 №21 на сумму 43,5 тыс. рублей, 18.11.2025 №26 на сумму 17,4 тыс. рублей (итого на сумму 82,7 тыс. рублей);

- услуги по справочно-информационному обслуживанию, оказанию консультативной помощи туристам в ТИП – 1 497,9 тыс. рублей;

- услуги по предоставлению информационно-справочных ресурсов для обеспечения деятельности стоек в аэропорту, ТИП и на трассе М-12 (полиграфический материал – брошюры) – 2 220,1 тыс. рублей.

Акты о приемке услуг подписаны 02.04.2025 на сумму 1 200 тыс. рублей, 21.08.2025 на сумму 2 400 тыс. рублей, 18.11.2025 на сумму 960 тыс. рублей.

Государственный контракт от 03.03.2025 №25000016 (заключен по результатам проведения электронного аукциона) – на оказание услуг по приему туроператоров, журналистов, блогеров и других гостей в Республике Татарстан. Цена контракта – 4 323,2 тыс. рублей. Срок действия контракта соответствует сроку исполнения контракта. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2025.

Согласно техническому заданию должны быть оказаны следующие виды услуг: услуги по организации проживания, услуги по организации питания, услуги по обеспечению питьевой водой, услуги по предоставлению сувенирной продукции, услуги по организации и проведению экскурсий, услуги по предоставлению радиооборудования, услуги по транспортному сопровождению.

Акты приемки услуг №23 подписаны 27.08.2025 на сумму 1 239,5 тыс. рублей, №24 – 13.10.2025 на сумму 1 246,9 тыс. рублей. Оплата произведена.

Документы, подтверждающие фактическое оказание услуг по организации проживания, питания, транспортного сопровождения, экскурсионного обслуживания, предоставлению сувенирной продукции, а также количество туроператоров, журналистов, блогеров и других гостей, к проверке не представлены. Таким образом, определить объем и полноту оказанных услуг не представляется возможным.

Государственный контракт с ООО «Туристско-информационный центр» от 28.04.2025 №25000094 заключен по результатам проведения электронного аукциона (протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 16.04.2025 №ИЭА1) на оказание услуг по экскурсионному и транспортному обслуживанию российских и зарубежных делегаций, туроператоров и иных категорий туристского сообщества, средств массовой информации в 2025 году. Цена контракта – 435,7 тыс. рублей. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2025.

К проверке представлен реестр заказов на предоставление услуг по госконтракту, согласно которому предусмотрено экскурсионное обслуживание для 16 делегаций. Акт о приемке услуг №25 от 14.10.2025 на сумму 435,7 тыс. рублей. Документы, подтверждающие фактическое оказание услуг по организации транспортного и экскурсионного обслуживания, к проверке не представлены. Таким образом, определить объем и полноту оказанных услуг не представляется возможным.

Анализ нормативной и методической базы, регламентирующей реализацию национального проекта

В Российской Федерации реализуется Национальный проект «Туризм и гостеприимство». В его состав входят три федеральных проекта: «Развитие туристической инфраструктуры»; «Повышение доступности туристических продуктов»; «Совершенствование управления в сфере туризма».

Федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры» является частью Государственной программы РФ «Развитие туризма» (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 г. № 2439).

В целях реализации государственной политики в сфере туризма и гостеприимства в республике Кабинетом Министров Республики Татарстан от 21.07.2014 № 522 утверждена государственная программа РТ «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан». Период реализации Госпрограммы I этап: 2014-2023 годы; II этап: 2024-2027 годы.

Цели Госпрограммы РТ: повышение конкурентоспособности туристского комплекса Республики Татарстан на российском и международном туристских рынках на базе эффективного использования развивающейся инфраструктуры туризма, а также культурно-исторического, природного потенциала, потенциала событийного туризма республики и развития индустрии гостеприимства.

В структуру Госпрограммы РТ входят:

- региональный проект «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан»;
- региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры (Татарстан)» (в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» с 01.01.2022 по 31.01.2025);
- региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» (Татарстан)» (в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» с 01.01.2025 по 31.12.2030);
- комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Государственного комитета Республики Татарстан по туризму».

Объемы финансового обеспечения реализации Госпрограммы РТ составляют: на 2024 год - 335 221,5 тыс. рублей, на 2025 год – 387 801,3 тыс. рублей, на 2026 год – 412 125,4 тыс. рублей.

Согласно паспорту регионального проекта «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан» срок реализации проекта: 01.01.2024 – 31.12.2027.

Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уров ень показ ателя	Ед. изм.	Базовое значение		Значение показателя по годам							
				значе ние	год	Период	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению на территории Республики Татарстан												

1.1	Объем платных туристских услуг, оказанных населению на территории РТ	РП	Миллион рублей	30 705,4 000	2023	Годовая	32 547,7000	34 500,6 000	36 570,6 000	38 764,8 000			
2	Увеличение численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения Республики Татарстан												
2.1	Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения РТ	РП	Тысяч а человек	2 756,8 000	2023	Годовая	2 811,9000	2 868,2 000	2 925,5 000	2 984,0 000			
3	Увеличение количества специалистов в Республике Татарстан, подготовленных для сферы туризма и гостеприимства												
3.1	Количество специалистов в РТ, подготовленных для сферы туризма и гостеприимства	РП	Человек	660,0 000	2023	Годовая	680,0000	680,0 000	680,0 000	680,0 000			

Согласно паспорту регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Республика Татарстан (Татарстан))» (в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства») срок реализации проекта: 01.01.2022 – 31.01.2025.

Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения	Базовое значение 2020 год	Период, год			
				2024	2025	2026	2027
1.	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой						
1.1.	Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости	усл.ед.	1	0	-	-	-
2.	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей						
2.1.	Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой	усл.ед.	0	0	-	-	-

Согласно паспорту регионального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» (Татарстан))» (в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство») (утв. 31.01.2025) срок реализации проекта: 01.01.2025 – 31.12.2030.

Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Ед. изм.	Базовое значение 2019 год	Период, год						
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

1.	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличено число новых поездок по России									
1.1.	Количество туристических поездок по территории РФ	Млн штук	0	-	2,9250	3,6000	3,9000	4,2000	4,3000	4,4000

Согласно паспорту комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Государственного комитета Республики Татарстан по туризму» ответственный республиканский орган исполнительной власти - Государственный комитет Республики Татарстан по туризму.

Показатели комплекса процессных мероприятий:

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовое значение 2023 год	Период, год			
				2024	2025	2026	2027
1.	Совершенствование государственной политики в сфере туризма и гостеприимства						
1.1.	Доля выполненных республиканским органом исполнительной власти в установленные контрольные сроки поручений Раиса РТ, Премьер-министра РТ, Руководителя Администрации Раиса РТ, заместителей Премьер-министра РТ в общем объеме поручений, для которых указанными лицами установлен срок выполнения	%	100	100	100	100	100

В Республике Татарстан в рамках исполнения мероприятий госпрограммы «Развитие сферы туризма и гостеприимства в РТ» постановлениями Кабинета Министров РТ утверждены Порядки предоставления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий из бюджета Республики Татарстан в целях финансового обеспечения части их затрат, связанных с реализацией мероприятий, направленных на развитие туристической инфраструктуры на территории Республики Татарстан.

Анализ соглашений с федеральными органами исполнительной власти и оценка соблюдения установленных соглашениями нормативов софинансирования за счет средств бюджетов субъекта РФ

Соглашения нефинансовые

1. Между Министерством экономического развития РФ и Кабинетом Министров РТ 27.12.2023г. заключено соглашение №2023-0819. Предмет - организация взаимодействия сторон при реализации (достижений) мероприятий (результатов) государственных программ субъекта РФ, направленных на достижение целей и показателей государственной программы (показателей ее структурных элементов), а также при осуществлении мониторинга и формировании отчетности по реализации (достижению) таких целей, показателей и мероприятий (результатов) в

субъекте РФ и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории субъекта РФ. Допсоглашением от 20.12.2024 № 2023-00819/1 в соглашение внесены изменения. Срок действия соглашения - до 31.12.2027. В приложении 1 к соглашению установлены показатели государственной программы РФ:

Наименование показателя госпрограммы РФ	Ед. изм.	Базовое значение		Значение показателей по годам реализации госпрограммы РФ				
		Знач-е	год	2023	2024	2025	2026	2027
Количество туристических поездок по территории РФ	млн штук	2,7	0	х	х	3,3	3,6	3,9
Число туристских поездок	млн человек	2,12	2021	2,35	2,79	х	х	х

2. Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Республика Татарстан (Татарстан))» на территории Республики Татарстан (Татарстан) № 069-2021-J1001-11 заключено 30.12.2021г. между руководителем федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» и руководителем регионального проекта. Предметом соглашения является организация взаимодействия сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в субъекте и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории субъекта РФ.

Значения показателей федерального проекта по субъекту

№ п/п	Наименование показателя	Ед.из м.	Базовое значение		Значение пока- зателей по годам реализации	
			значение	год	2023	2024
1.	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой					
1.1	Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости	усл.е д.	1	2020	0	0
2.	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей					
2.1	Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержки	усл.е д.	0	2020	0	0
2.2	Число туристских поездок, достигнутых по результатам предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ	милл ион челов ек	0	2024	-	2,79

Мероприятия (результаты) федерального проекта по субъекту (в ред. доп. соглашения от 31.07.2024 №069-2021-J1001-11/8):

№	Наименование показателя	Ед.изм.	Базовое значение	Значение	Дата
---	-------------------------	---------	------------------	----------	------

п/п					мероприятий (результата) по годам реализации проекта		достижения мероприятий (результата)
			значение	год	2023	2024	
2.	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой						
1.1.	Реализованы проекты по проектированию туристского центра города	ед.	0	2021	2	-	31.12. 2023
3.	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей						
2.1.	Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения	ед.	309	2023	-	189	31.12. 2024
2.2.	Реализованы мероприятия субъектами РФ в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях достижения показателя государственной программы «Число туристских поездок»	ед.	0	2024	-	1	31.12. 2024

3. Соглашение о реализации на территории субъекта РФ регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, «Региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» (Татарстан)» на территории Республики Татарстан № 139-2024-П10022-1 от 20.12.2024г. между руководителем федерального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» и руководителем регионального проекта «Региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» (Татарстан)». Предметом соглашения является организация взаимодействия сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, входящего в состав национального проекта, в части указанных параметров, реализуемых в субъекте и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории субъекта РФ.

Значения показателей федерального проекта по субъекту:

№ п/п	Наименование показателя (ед.изм.)	Базовое значение (2023г)	Значение показателей по годам реализации							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России									
1.1.	Количество турист. поездок по территории РФ, млн штук	2,7	-	-	3,3	3,6	3,9	4,2	4,3	4,4

Мероприятия (результаты) федерального проекта по субъекту

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовое знач-е (2023 год)	Значение мероприятий (результата) по годам реализации проекта						Дата достижения мероприятий
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России									
1.1.	Реализованы мероприятия субъектами РФ в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ (код мероприятия 55580)	ед.	0	-	2	1	-	-	-	31.12.2027
2	Увеличено количество доступных номеров для размещения граждан в целях их обеспечения комфортными условиями для отдыха									
2.1.	Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов РФ в целях развития туристских кластеров (код мероприятия 55580)	ед.	0	-	-	-	-	-	4	31.12.2030
2.1.1	Протяженность построенных (реконструированных) инженерных сетей (код мероприятия 55580)	метр	0	0	0	0	0	0	0	31.12.2030
2.1.2	Протяженность дорожного полотна (код мероприятия 55580)	Км, тыс. м	0	0	0	0	0	0	0	31.12.2030
2.1.3	Мощность объекта электроснабжения (код мероприятия 55580)	Мега ватт, тыс. кВт	0	0	0	0	0	0	0	31.12.2030
2.2.	Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения (код мероприятия 55220)	Ед.	0	-	248	199	-	-	-	31.12.2027

Своевременность доведения лимитов бюджетных обязательств до исполнителей (соисполнителей) мероприятий проектов

Бюджетные ассигнования на реализацию Госпрограммы РТ утверждены Законом РТ от 23.11.2022 № 82-ЗРТ «О бюджете РТ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», Законом РТ от 28.11.2023 № 116-ЗРТ «О бюджете РТ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», Законом РТ от 28.11.2024 № 87-ЗРТ «О бюджете РТ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»: на 2023 год – 464 639,6 тыс. рублей, на 2024 год – 341 104,7 тыс. рублей, на 2025 год – 478 760,2 тыс. рублей.

Кассовые расходы по Госпрограмме РТ составили за 2023 год – 447 273,5 тыс. рублей, за 2024 год – 324 710,8 тыс. рублей. Кассовый расход 2025 год (по состоянию на 09.12.2025) составил – 193 667,6 тыс. рублей.

Финансирование Госпрограмме РТ осуществлялось по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье 2600000000 «Государственная программа «Развитие сферы туризма и гостеприимства в РТ».

Следует отметить, что кассовый расход на 09.12.2025г. по целевой статье «Софинансируемые расходы на создание модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов» составил 59 054,0 тыс. рублей или всего 25,5% от доведенных ЛБО (113 830,0 тыс. рублей); по целевой статье «Софинансируемые расходы в рамках единой субсидии на достижение показателей государственной программы РФ «Развитие туризма» - 32 432,8 тыс. рублей или всего 22,2% от доведенных ЛБО (147 618,8 тыс. рублей).

Анализ объема межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов), выделенных на реализацию мероприятий национального проекта с учетом заявленной субъектом Российской Федерации потребности.

Обустройство пляжей

2023 год

Кабинетом министров Республики Татарстан в Федеральное агентство по туризму направлена заявка от 21.07.2022 №32-51/8747 на участие в конкурсном отборе субъектов РФ на осуществление поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры. Согласно выписке из протокола №7 от 16.08.2022г. Федеральным агентством по туризму на заседании комиссии республики предоставлена субсидия в размере 143 856,59 тыс. рублей.

Между Министерством экономического развития РФ и Кабинетом министров РТ заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 27.03.2023 №139-09-2023-125. Предметом является предоставление из федерального бюджета в 2023 году бюджету Республики Татарстан (Татарстан) Субсидии по кодам классификации расходов бюджетов РФ 139 04 12 55 2 Л 533 20 521, в целях достижения результатов федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» и результатов регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры Республики Татарстан» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».

Распоряжением Правительства РФ от 18.10.2019 № 2468-р утвержден предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта РФ из федерального бюджета на 2020 - 2025 годы в отношении субсидий,

предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств субъекта РФ, при реализации национальных проектов, в том числе предельный уровень софинансирования для РТ - 81 %.

В соответствии с Соглашением № 139-09-2023-125 общий объем бюджетных ассигнований на обеспечение расходных обязательств, в целях которых представляется Субсидия, составляет в 2023 году 177 600,6 тыс. рублей, уровень софинансирования из федерального бюджета бюджету РТ составляет 81 %, не более 143 856,59 тыс. рублей.

Дополнительным соглашением 11.12.2023 №139-09-2023-125/1 в Соглашение внесены изменения в части объемов бюджетных ассигнований на 2023 год: 173 565,3 тыс. рублей, в том числе средства, софинансируемые из федерального бюджета — не более 140 587,9 тыс. рублей.

Значения результатов использования Субсидии за 2023 год определены в приложении 2: обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных трансфертов (пляж и национальные туристические маршруты) — 15 ед.;

Дополнительным соглашением от 11.12.2023г. № 139-09-2023-125/1 внесены изменения в части объемов бюджетных ассигнований на 2023 год: 173 565,3 тыс. рублей, в том числе средства, софинансируемые из федерального бюджета — не более 140 587,9 тыс. рублей.

В Законе Республики Татарстан от 23.11.2022 № 82-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» предусмотрено - Обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры – 177 600,6 тыс. рублей (КБК 783 04 12 26 0 J1 5332 0).

Согласно представленным уведомлениям о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств на 2023 год Госкомитету по туризму доведены объемы Субсидии в размере 173 565,3 тыс. рублей.

В Законе Республики Татарстан от 08.06.2024 г. № 30-ЗРТ «Об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2023 год» Обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры (КБК 783 04 12 26 0 J1 5332 0) - Кассовое исполнение составляет 173 565,3 тыс. рублей.

В Отчете о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения по состоянию на 01.12.2023г. направленный в Министерство экономического развития РФ - Фактически достигнутые значения составляют 22 ед. Объем обязательств,

принятых в целях достижения результатов использования Субсидии составляет 168 874,2 тыс. рублей.

В Отчете о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, кассовые расходы по состоянию на 01.12.2023г. составляют 168 874,2 тыс. рублей. Таким образом, кассовые расходы Госкомитета по туризму по состоянию на 01.12.2023г. составили 168 874,2 тыс. рублей из предусмотренных 173 565,3 тыс. рублей. Разница в размере 4 691,1 тыс. рублей представляет собой часть субсидии, выделенной ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина. Данная сумма была перечислена Госкомитетом по туризму только 21.12.2023г., что выходит за рамки установленного срока реализации проекта (до 01 ноября 2023г.).

Государственная программа «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан».

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.06.2023 г. № 728 «О внесении изменений в государственную программу «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан», отражено мероприятие 3.4.2 «Поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры», при этом индикаторы оценки результатов и финансирование по мероприятию отсутствуют.

В Постановлении Кабинета Министров РТ от 19.12.2023 г. № 1644 «О внесении изменений в государственную программу «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан» отражено значения индикаторов по мероприятию 3.4.2: Количество проектов, реализованных за счет предоставления субсидий 15 ед., всего финансирование 177,6 млн. рублей.

Необходимо отметить, что фактическое количество проектов реализованных за счет предоставления субсидий составляет 22 ед., объем финансирование - 173,6 млн. рублей.

Конкурсы на получение субсидий

Комитетом по туризму в 2023 году проведен конкурс на предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения части их затрат, связанных с реализацией общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры на территории республики, в рамках проектов, которыми предусматривается создание и (или) развитие пляжей на берегах рек, озер, водохранилищ или иных водных объектов.

Приказом от 19.05.2023г. № 102 Госкомитетом по туризму утвержден период проведения конкурсного отбора (с 24 мая по 22 июня 2023 года).

Приказом от 20.06.2023 № 131 Госкомитетом по туризму срок проведения конкурса продлен до 29.06.2023г. Приказом от 04.07.2023 № 148 Госкомитетом по туризму утвержден период проведения конкурсного отбора (с 06 июля по 4 августа 2023г.)

В 2023г. на конкурс подано 39 заявок от 31 участника (ряд участников подавали заявки повторно), в том числе: 24 заявки по первому отбору, 15 заявок по второму отбору. Победителями конкурса на получение субсидии признаны 23 участника.

По итогам проведенных конкурсных отборов издано два приказа о признании победителей с установлением объемов Субсидий. С победителями конкурсных отборов Госкомитетом по туризму подписаны соглашения на получение субсидий.

№	Наименование юридического лица или ИП	Объем субсидии, тыс. рублей	Соглашение	Реквизиты платежных поручений
Приказ от 11.07.2023 № 157				
1	ООО "ГрейтСтрой"	7 200,0	От 25.07.2023 № 30-2023-003384	от 11.08.2023 № 666446 от 20.10.2023 № 892653
2	ООО "УК "Мингер Спа"	9 289,3	От 25.07.2023 № 30-2023-003410	от 11.08.2023 № 667673 от 20.09.2023 № 783847
3	ЗАО "Санаторий Радуга"	10 000,0	От 25.07.2023 № 30-2023-003280	от 11.08.2023 № 666438 от 15.09.2023 № 769284
4	ИП Гимадиев Наиль Ильдусович	9 975,9	От 25.07.2023 № 30-2023-003377	от 11.08.2023 № 666440 от 31.08.2023 № 716784
5	ИП Леухин Александр Юрьевич	10 000,0	От 25.07.2023 № 30-2023-003375	от 11.08.2023 № 666445 от 06.09.2023 № 739424
6	ООО "Инновация" kama_trophy@mail.ru	8 189,2	От 25.07.2023 № 30-2023-003407	от 11.08.2023 № 667671 от 20.09.2023 № 781292
7	ИП Берхеев Ильдар Мансурович	9 942,0	От 25.07.2023 № 30-2023-003369	от 11.08.2023 № 666439 от 25.08.2023 № 705818
8	ИП Фахрутдинов Дамир Фаритович	10 000,0	От 25.07.2023 № 30-2023-003371	от 11.08.2023 № 666442 от 30.10.2023 № 919800
9	МУП "Городское хозяйство"	6 963,8	От 25.07.2023 № 30-2023-003393	от 12.09.2023 № 753500 от 01.11.2023 № 929121
10	ООО "Гид Проперти"	9 973,0	От 25.07.2023 № 30-2023-003404	от 11.08.2023 № 666449 от 25.09.2023 № 800174
11	ИП Хайдаров Фарходбек Абдулхамитович	10 000,0	От 25.07.2023 № 30-2023-003380	от 11.08.2023 № 666443 от 06.09.2023 № 739425
12	ИП Тагирова Дина Маратовна	1 277,9	От 25.07.2023 № 30-2023-003401	от 11.08.2023 № 666441 от 21.09.2023 № 795613
13	ИП Хузин Камиль Маулитязянович	1 141,0	От 25.07.2023 № 30-2023-003366	от 11.08.2023 № 666444 от 08.09.2023 № 747137
14	ООО "ЗЭТ-Строй"	9 973,0	От 25.07.2023 № 30-2023-003405	от 11.08.2023 № 667672 от 27.09.2023 № 807368
Всего		113 925,0		

<i>Приказ от 10.08.2023 № 174</i>				
1	ООО "Берсут"	8 596,4	От 21.08.2023 № 30-2023-003893	от 05.09.2023 № 730112 от 17.10.2023 № 880147
2	ПАО "Татнефть" имени Шашина	6 872,7	От 04.09.2023 № 30-2023-004028	от 12.09.2023 № 753501 от 21.12.2023 № 9143374
3	ООО "Волжские берега-плюс"	4 426,0	От 25.08.2023 № 30-2023-003929	от 12.09.2023 № 758956 от 03.11.2023 № 938147
4	ООО "Хузангаевское"	9 163,6	От 24.08.2023 № 30-2023-003930	от 12.09.2023 № 753502 от 09.11.2023 № 958126
5	ИП Антонов Максим Михайлович	6 728,6	От 24.08.2023 № 30-2023-003928	от 13.09.2023 № 761490 от 12.10.2023 № 859911
6	МУП "Коммунальное хозяйство"	8 338,9	От 25.08.2023 № 30-2023-003951	от 12.09.2023 № 760288 от 09.11.2023 № 958125
7	ИП Решетова Татьяна Александровна	9 163,6	От 25.08.2023 № 30-2023-003404	от 12.09.2023 № 758957 от 25.09.2023 № 799534
8	ООО "Мелиорация-Сервис"	6 350,4	От 24.08.2023 № 30-2023-003984	от 12.09.2023 № 753504 от 25.10.2023 № 906422
9	ИП Хамзина Фарида Хайрутдиновна	4 035,4	От 25.08.2025 № 30-2023-003931	от 12.09.2023 № 753503 от 25.10.2023 № 906422
Всего		63 675,6		
Всего: 23	Итого	177 600,6		

В соответствии с пунктом 21 Порядка №612 информация о результатах конкурса размещается на едином портале и на официальном сайте не позднее трех рабочих дней со дня подписания приказа о предоставлении субсидии.

В соответствии с пунктом 22 Порядка №612 в течение 10 рабочих дней со дня размещения информации о результатах конкурса Госкомитет по туризму заключает с получателем субсидии Соглашение.

Вместе с тем Госкомитетом по туризму результаты конкурсного отбора утверждены 10.08.2023, информация на сайте размещена 11.08.2023г.

Выборочной проверкой установлено, что Комитетом по туризму с ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина соглашение о предоставлении субсидии № 30-2023-004028 от 04.09.2023г. заключено позже установленного срока на 4 рабочих дня, что не соответствует требованиям пункта 22 Порядка №612. (Представлено письмо от 28.08.2023 №459 ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина о переносе срока по заключению соглашения).

В соответствии с пунктом 23 Порядка №612 Госкомитетом по туризму в течение 10 рабочих дней со дня заключения Соглашения перечисляет на расчетный или корреспондентский счет получателя субсидии, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или в кредитных организациях, реквизиты которого указаны в Соглашении, часть субсидии, равную 20 процентам размера предоставляемой субсидии.

Оставшаяся часть субсидии перечисляется в 10-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня поступления заявки получателя субсидии о перечислении субсидии, составленной по форме, являющейся приложением к Соглашению, содержащей сведения об использовании получателем субсидии собственных средств, указанных в заявке в качестве софинансирования проекта, с приложением подтверждающих документов.

Выборочной проверкой установлено, что при наличии лимитов бюджетных обязательств и прidelьных объёмов финансирования Госкомитетом по туризму несвоевременно осуществлено перечисление субсидий.

Так, Госкомитетом по туризму соглашения, представленные в таблице ниже, заключены от 25.07.2023 г., субсидии, равные 20 %, на общую сумму 20 982,0 тыс. рублей перечислены 11.08.2023 г., то есть позже на 3 рабочих дня (10 рабочих дней истекают 08.08.2023). Представлено пояснение.

№	Наименование	Объем субсидии (тыс.руб.)	Соглашение	Реквизиты платежного поручения (сумма перечисления)	Количество дней перечисление 20% (10 раб дней)	Разница в рабочих днях
1	ООО "ГрейтСтрой"	7200,0	От 25.07.2023 № 30-2023-003384	от 11.08.2023 № 666446 (1440000)	до 08.08.2023	3
2	ООО "УК "Мингер Спа"	9289,3	От 25.07.2023 № 30-2023-003410	от 11.08.2023 № 667673 (1857863,11)	до 08.08.2023	3
3	ЗАО "Санаторий Радуга"	10000,0	От 25.07.2023 № 30-2023-003280	от 11.08.2023 № 666438 (1999992,6)	до 08.08.2023	3
4	ИП Гимадиев Наиль Ильдусович	9975,9	От 25.07.2023 № 30-2023-003377	от 11.08.2023 № 666440 (1995181)	до 08.08.2023	3
5	ИП Леухин Александр Юрьевич	10000,0	От 25.07.2023 № 30-2023-003375	от 11.08.2023 № 666445 (2000000)	до 08.08.2023	3
6	ООО "Инновация"	8189,2	От 25.07.2023 № 30-2023-003407	от 11.08.2023 № 667671 (1637836)	до 08.08.2023	3
7	ИП Берхеев Ильдар Мансурович	9942,0	От 25.07.2023 № 30-2023-003369	от 11.08.2023 № 666439 (1988395,4)	до 08.08.2023	3
8	ИП Фахрутдинов Дамир Фаритович	10000,0	От 25.07.2023 № 30-2023-003371	от 11.08.2023 № 666442 (2000000)	до 08.08.2023	3
9	МУП "Городское хозяйство"	6963,8	От 25.07.2023 № 30-2023-003393	от 08.09.2023 № 753500 (1392756)	до 08.08.2023	3
10	ООО "Гид Проперти"	9973,0	От 25.07.2023 № 30-2023-	от 11.08.2023 №	до 08.08.2023	3

			003404	666449 (1994600)		
11	ИП Хайдаров Фарходбек Абдулхамитович	10000,0	От 25.07.2023 № 30-2023- 003380	от 11.08.2023 № 666443 (2000000)	до 08.08.2023	3
12	ИП Тагирова Дина Маратовна	1277,9	От 25.07.2023 № 30-2023- 003401	от 11.08.2023 № 666441 (255580)	до 08.08.2023	3
13	ИП Хузин Камиль Маулитязянович	1141,0	От 25.07.2023 № 30-2023- 003366	от 11.08.2023 № 666444 (225200)	до 08.08.2023	3
14	ООО "ЗЭТ- Строй"	9973,0	От 25.07.2023 № 30-2023- 003405	от 11.08.2023 № 667672 (1994600)	до 08.08.2023	3

В ходе контрольного мероприятия для оценки достижения результатов предоставления субсидии произведены выборочные выезды на реализованные проекты, в том числе:

ИП Гимадиев Наиль Ильдусович

Получателем для реализации проекта заключены договоры, в том числе:

- договор от 26.07.2023г. №1/23 с ИП Хабибуллин Марат Няжибович на общую сумму 1 020,1 тыс. рублей.

Выборочной проверкой установлено, что в заявке, в отчете и в товарной накладной числится SUPBOARD – модели 10,6 Парадиз (длина 3,20 м ширина 81см высота 15 см комплект с доп. плавниками) в количестве 3 ед. на общую стоимость 57 тыс. рублей (стоимость за ед. 19 тыс. рублей). При этом в ходе выездного осмотра проверке представлены Supboard КОНАL модели 10,6 в количестве 3 ед.;

- договор поставки от 10.08.2023г. №Куб-8504 с ООО «КЗМ» на поставку «туалет модельный Т-111-М» стоимостью 1 816 тыс. рублей с НДС и пандуса для МНГ «люкс» стоимостью 55 тыс. рублей с НДС.

Справочно. В открытых источниках в сети «Интернет» по состоянию на 08.12.2025г. на сайте ООО «КЗМ» стоимость аналогичного «туалет модельный Т-111» (без буквы М) 782 тыс. рублей.

ООО «Волжские берега-плюс»

Получателем для реализации проекта заключены договор поставки от 26.10.2023г. №26/23-у с ООО «ПК Термосталь» на общую сумму 4 900 тыс. рублей на поставку оборудования. Проверкой установлено, что спецификация к вышеуказанному договору содержит наименования товаров без указания технических характеристик (материалов, размеров). В

результате проведенной проверки установить технические характеристики закупленного оборудования не представляется возможным.

К заявке о предоставлении субсидии прикреплено коммерческое предложение от ООО «Формула мебели» г. Краснодар по поставке оборудования и товара с указанием всех технических параметров. В характеристике проекта утверждены физлица, входящие в состав команды проекта: Файзеханова А.З. (бухгалтер), которая согласно представленным данным (доверенность №1 от 17.04.2023) является финансовым директором ООО «ПК Термосталь».



Необходимо отметить, что согласно данным выписки из Единого государственного реестра юридических лиц директором ООО «Волжские берега-плюс» являлся Газизов Ильшат Мансурович. Также согласно интернет источнику <https://focus.kontur.ru> и данным выписки из Единого государственного реестра юридических лиц Газизов Ильшат Мансурович является директором и 100% учредителем ООО «ПК Термосталь». Таким образом, в рамках субсидии приобретено имущество в организации, где со стороны заказчика Газизов Ильшат Мансурович является директором, со стороны поставщика является учредителем.

ООО «Волжские берега-плюс» к заявке на субсидию представлена характеристика и презентация проекта. При этом в ходе выездного осмотра установлено фактическое несоответствие сведений, указанных в характеристике и презентации проекта относительно местоположения реализованного проекта.

МУП «Коммунальное хозяйство»

Получатель для реализации проекта заключил договор поставки от 09.10.2023г. №1 с ООО «Мегастрой» на общую сумму 11 912,7 тыс. рублей. В коммерческом предложении к заявке указаны SUP Board модели ATLAS 10'6. При этом в УПД указаны SUP Board в количестве 7 единиц общей стоимостью 506,8 тыс. рублей (стоимость единицы — 72,4 тыс. рублей) без указания модели. В ходе выездного осмотра к проверке представлены Sup board модели JS board в количестве 7 единиц.

Справочно. В открытых источниках в сети «Интернет» по состоянию на 30.12.2025г. стоимость Supboard данных моделей составляет.

	
JS board	ATLAS 10'6"
https://supboard-russia.ru	https://sup-shop.ru
15,3 тыс. рублей	66,3 тыс. рублей

Модульные некапитальные средства размещения

2025 год

Госкомитетом РТ в апреле 2025 г. в Минэкономразвития РФ направлено 40 заявок на участие в отборе. По данным результатов конкурсного отбора инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения в 2025 – 2027 годах Министерством экономического развития РФ выбрано 29 победителей.

Распределение субсидии: в 2025 году - 167 900,0 тыс. рублей, в 2024 году - 136 110,4 тыс. рублей, в 2025 году - 218 135,6 тыс. рублей.

Между Минэкономразвития РФ и Кабинетом Министров РТ 27.08.2025г. заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения №139-09-2025-260, общий объем бюджетных ассигнований из бюджета РТ в 2025 году, составляет 231 464,9 тыс. рублей, из них субсидия из ФБ – 182 857,3 тыс. рублей (79%).

Бюджетные ассигнования и ЛБО доведены на общую сумму – 231 464,9 тыс. рублей (уведомления от 10.09.2025 №10017 – 182 857,3 тыс. рублей, №10016 – 48 607,6 тыс. рублей (РТ), предельные объемы финансирования (по состоянию на 09.12.2025) – 113 830,1 тыс. рублей (49,1% от доведенных БА и ЛБО).

Проведены два региональных отбора:

- прием заявок в период с 16.09.2025 по 26.09.2025, объем распределяемых средств в текущем отборе – 221 094,9 тыс. рублей (на финансовое обеспечение затрат) и 10 370,0 тыс. рублей (на возмещение затрат) (1 отбор);

- прием заявок в период с 09.10.2025 по 19.10.2025, объем распределяемых средств в текущем отборе – 107 264,9 тыс. рублей (на

финансовое обеспечение затрат) и 10 370,0 тыс. рублей (на возмещение затрат) (2 отбор).

Госкомитетом РТ (по состоянию на 09.12.2025) с победителями отбора заключено 11 соглашений, срок реализации проектов – 20.03.2026г.:

№ п/п	Проект	Организация	Номер и дата соглашения о предоставлении субсидии	Сумма выделенных средств по состоянию на 09.12.2025, тыс. руб.			Софинансирование юр. лица или ИП, тыс. руб. (предо- ставляется при заявке на оставшуюся часть субсидии – 80%)
				всего	в том числе:		
					РФ	РТ	
1	Расширение номерного фонда гостиничного комплекса «Автодор Кузкей»	ИП Биков Радик Рафкатович	30-2025-006034 от 14.10.2025	8 760,00 (100%)	6 920,40	1 839,60	8 760,00
2	«Вятские увалы»	ООО «Артстрой»	30-2025-006041 от 15.10.2025	2 100,00 (20%)	1 659,00	441,00	
3	«На Рахате»	ДНП «Октябрьский»	30-2025-006020 от 14.10.2025	3 600,00 (20%)	2 844,00	756,00	
4	Спортивно- оздоровительный комплекс «Лебяжье»	ООО «Барс-Сервис»	30-2025-006026 от 14.10.2025	2 144,00 (20%)	1 693,76	450,24	
5	PIONEER RESORT HOTEL	ИП Блохин Дмитрий Романович	30-2025-006027 от 14.10.2025	15 000,0 (100%)	11 850,00	3 150,00	25 550,0
6	База отдыха «Бережок»	Казанский авиационный завод им. С.П.Горбунова — филиал АО «Туполев»	30-2025-006028 от 17.10.2025	4 200,00 (20%)	3 318,00	882,00	
7	База отдыха «Сосны»	ИП Игнатьева Татьяна Дмитриевна	30-2025-006030 от 15.10.2025	300,00 (20%)	237,00	63,00	
8	«Кунак Апарт»	ИП Джалялетдинов Мухаммад Мансурович	30-2025-006050 от 15.10.2025	750,00 (20%)	592,50	157,50	
9	Расширение модульной загородной гостиницы «Лес и Река»	ООО «Центр информационных технологий в образовании»	30-2025-006031 от 15.10.2025	7 250,00 (100%)	5 727,50	1 522,50	10 750,00
10	«Эко-Family»	ИП Морозов Владимир Геннадьевич	30-2025-006051 от 14.10.2025	600,00 (20%)	474,00	126,00	
11	База отдыха «Семрук»	ООО «Глэмпинг «Семрук»	30-2025-006052 от 14.10.2025	14 350,0 (100%)	11 336,50	3 013,50	15 000,00
			Итого	59 054,0	46 652,7	12 401,3	131 543,56

Кассовый расход за 2025 год (по состоянию на 09.12.2025) составил – 59 054,0 тыс. рублей (25,1% от доведенных ЛБО), из них средства федерального бюджета – 46 652,7 тыс. рублей, средства бюджета РТ – 12 401,3 тыс. рублей.

Предоставили заявку на оставшуюся часть субсидии, подтвердили софинансирование и получили субсидию в полном объеме следующие юридические лица и индивидуальные предприниматели: ИП Биков Р.Р., ИП Блохин Д.Р., ООО «Центр информационных технологий в образовании», ООО «Глэмпинг «Семрук».

В ходе выборочной проверки заявок нарушений не установлено. На момент проверки модульные некапитальные средства размещения не изготовлены, так как срок выплат по расходам, установленный соглашениями - до 20.03.2026г., еще не наступил.

Единая субсидия

Министерством экономического развития РФ в Правительство РТ направлены результаты распределения единой субсидии из федерального бюджета:

Значение целевого показателя прироста количества туристских поездок в субъекте РФ по отношению в 2023 г. (ед.)			Размер субсидии, предоставляемой бюджету РТ, тыс. руб.			
в 2025 г.	в 2026 г.	в 2027 г.	в 2024г.	в 2025 г.	в 2026 г.	в 2027 г.
167 900	255 700	346 100	136 110,4	218 135,6	205 196,7	191 259,0

Между Минэкономразвития РФ и Кабинетом Министров РТ заключены соглашения о предоставлении единой субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ. Предметом соглашений является предоставление из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан единой субсидии в целях достижения показателя Госпрограммы РФ «Развитие туризма»:

- соглашение от 30.12.2023г. №139-09-2024-161: общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете РТ в 2024 году составляет 158 491,3 тыс. рублей, из них субсидия из ФБ – 128 377,9 тыс. рублей (81%);

- соглашение от 25.12.2024г. №139-09-2025-223: общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете РТ в 2025 году составляет 276 121,0 тыс. рублей, из них субсидия из ФБ – 218 135,6 тыс. рублей (79%).

Фактически до Госкомитета РТ доведены БА и ЛБО:

- в 2024 году на общую сумму 160 305,1 тыс. рублей, кассовый расход составил 156 038,3 тыс. рублей (97,3%);

- в 2025 году (по состоянию на 09.12.2025г.) до Госкомитета РТ доведены БА и ЛБО на общую сумму 147 618,9 тыс. рублей. Кассовый расход составил 32 432,8 тыс. рублей (22% от доведенных БА и ЛБО).

В ходе проверки установлено, что субсидия на общую сумму 25 011,8 тыс. рублей перечислена юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям позднее срока реализации проекта (20.12.2024г.), что не позволило им своевременно исполнить условия заключенных соглашений:

Наименование	Объем субсидии, тыс. руб.		
	всего	ФБ	РТ
ИП Габидуллов Тимур Робертович	2 968,9	2 404,8	564,1
ИП Леухин Александр Юрьевич	2 000,0	1 620,0	380,0
ИП Малышева Инна Фоатовна	662,9	536,9	126,0
ИП Шакиров Алмаз Юсупович	3 000,0	2 430,0	570,0
ИП Гисматуллин Ленар Наилевич	1 800,0	1 458,0	342,0
ИП Фахрутдинов Дамир Фаритович	3 600,1	2 916,1	684,0
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	10 979,9	8 893,7	2 086,2
Итого:	25 011,8	20 259,5	4 752,3

Также установлено, что имеется расхождение данных об объеме бюджетных ассигнований, указанных в соглашении от 30.12.2023г. с Минэкономразвития РФ – 158 491,3 тыс. рублей и согласно уведомлениям – 160 305,1 тыс. рублей, расхождение составило – 1 813,8 тыс. рублей.

В 2025 году конкурсный отбор проведен на основании приказов Госкомитета РТ от 21.08.2025 №182 (отбор 1) и от 03.10.2025 №216 (отбор 2).

По результатам проведенного конкурсного отбора на основании протоколов подведения итогов на предоставление субсидии Госкомитетом РТ изданы приказы о предоставлении и об отказе в предоставлении субсидии:

- от 22.10.2025 №230: предоставить субсидию по п.12 Порядка предоставления субсидии №476 (событийные мероприятия) 1 участнику отбора (общий объем субсидии – 9 998,9 тыс. рублей);
- от 10.11.2025 №242: предоставить субсидию по п.11 Порядка предоставления субсидии №476 - 25 участникам конкурсного отбора (общий объем субсидии – 50 594,0 тыс. рублей).

Отбор 2 на 09.12.2025г. не завершен.

Расходование субсидии

Предоставление субсидий Госкомитетом РТ юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям осуществлялось на основании заключенных соглашений о предоставлении из бюджета Республики Татарстан субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, и индивидуальным предпринимателям из бюджета Республики Татарстан в целях финансового обеспечения части их затрат, связанных с достижением показателя «число туристских поездок»

государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма» на территории Республики Татарстан. Предмет соглашений - предоставление получателю из бюджета Республики Татарстан субсидии в целях (далее – соглашение):

- достижения результатов федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» и результаты регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» (Республика Татарстан)» в рамках государственной программы РФ «Развитие туризма», утвержденной постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 №2439;

- финансового обеспечения затрат Получателя, установленного в приложении №1 к соглашению; установлены значения результатов предоставления субсидии: реализованы мероприятия субъектами РФ в рамках предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях достижения показателя государственной программы «число туристских поездок., объем внебюджетных средств, реализованный проект;

- субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат.

В ходе контрольного мероприятия для оценки достижения результатов предоставления субсидии произведены выборочные выезды на реализованные проекты, в том числе:

ООО «Управление природными территориями»

Установлено, что фактическая поставка Sup Board JOBE 10.6 в количестве 30 шт. на общую сумму 956,1 тыс. рублей осуществлена 24.12.2024 г. Таким образом, проект реализован с нарушением срока (20.12.2024г.), установленного пунктом 2 Порядка №476 и Соглашения.

ДНП «Октябрьский»

Установлено, что согласно УПД №2 и Акту выполненных (монтажных) работ фактическая поставка блочно-модульного здания в количестве 2 ед. на общую сумму 3 920 тыс. рублей осуществлена 13.02.2025 г. (монтаж от 21.02.2025 г.). Таким образом, проект в полной мере не реализован. Согласно представленным документам и фотоматериалам фактическая реализация проекта завершена 17.04.2025г.

Согласно п.1.1. договора поставки блочно-модульного здания от 21.11.2024 № 3, заключенного между ДНП «Октябрьский» и ИП Маханов И.Н., поставщик обязуется в обусловленный срок осуществить поставку, монтаж и сборку блочно-модульного здания - бани в количестве 2 ед. Таким образом, произведённые расходы на общую сумму 3 920 тыс. рублей не в

полной мере соответствуют требованиям п.11.3 Порядка № 476 и пункту 3.1.1.1.2.1 Соглашения.

ИП Габидуллов Тимур Робертович

В ходе выездного осмотра установлено, что холодная купель, чан восьмигранный с массажем, чан восьмигранный бриллиант с водяной рубашкой не используются. Согласно пояснению, имущество законсервировано на зимнее хранение.

ИП Гилязов Рафис Тагирович

Установлено, что согласно товарной накладной №27 фактическая поставка детского оборудования на общую сумму 1 739,1 тыс. рублей осуществлена 24.12.2024 г. Согласно УПД № 1343 фактическая поставка чанов на общую сумму 815,6 тыс. рублей осуществлена 27.12.2024г. Таким образом, проект реализован с нарушением срока (20.12.2024г.) установленного пунктом 2 Порядка №476 и Соглашения.

Земельный участок под реализацию проекта с кадастровым номером 16:09:000000:1939 находится в собственности. В ходе выездного осмотра установлено, что фактическое местоположение реализованного проекта, не соответствует сведениям, указанным в презентации и характеристике проекта.

Заключен договор купли-продажи от 18.11.2024 № 397 с ООО «Катамаранофф» на поставку водных велосипедов (Sunlight 4 (с тентом) – 222,5 тыс. рублей за ед., Sunlight 5 (с горкой) 232,5 тыс. рублей за ед.) в количестве 4 ед. на общую сумму 455 тыс. рублей.

Справочно. В открытых источниках в сети «Интернет» по состоянию на 14.01.2025г. на сайте <https://katamaranoff.ru/> стоимость аналогичного водного велосипеда Sunlight 4 (с тентом) составляет 195 тыс. рублей, Sunlight 5 (с горкой) составляет 206 тыс. рублей.

Лечебно-профилактическое частное учреждение профсоюзов

Санаторий «Васильевский»

Установлено, что согласно товарным накладным № 144, 145, 146 фактическая поставка чанов в количестве 4 шт. на общую сумму 768 тыс. рублей осуществлена от 23.12.2024г. Таким образом, проект реализован с нарушением срока, установленного п.2 Порядка №476 и Соглашения.

Согласно представленным документам и фотоматериалам фактическая реализация проекта завершена 02.06.2025г. Вместе с тем в ходе выездного осмотра установлено, что банные чаны в количестве 2 ед. не используются с

момента приобретения (более 11 месяцев). Отсутствуют системы подключения к водоснабжению и водоотведению.

ООО «Фишфарм116»

ООО «Фишфарм116» для реализации проекта заключил договор подряда от 15.11.2024 № 22/10/24 с ИП Хамрабаев Санжар Хошимович на изготовление мебели из ротанга на общую сумму 3 000 тыс. рублей. Установлено, что фактическая поставка мебели на общую сумму 3 000 тыс. рублей осуществлена 26.12.2024 г. Таким образом, проект реализован с нарушением срока (20.12.2024г.).

Проект реализуется на земельном участке с кадастровым № 16:21:000000:1264 (категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования). Площадь участка: 137423 +/- 324 кв.м. К проверке представлен договор аренды земельного участка от 24.06.2024 (кадастровый № 16:21:000000:1264), заключенный между ООО «Фишфарм116» и ООО «Кайбицкий рыбхоз», при этом в акте приема-передачи указан земельный участок с кадастровым №16:21:000000:743. В ходе выездного осмотра установлено, что проект реализован, в том числе на земельном участке с кадастровым №16:21:000000:1261, что не соответствует сведениям, указанным в презентации и характеристике проекта.

ООО «Фишфарм116»

Проверкой установлено, что модульная баня на общую сумму 3 000 тыс. рублей фактически поставлена (изготовлена) 26.12.2024. Таким образом, проект реализован с нарушением срока (20.12.2024г.).

Комитетом по туризму представлен протокол выездного заседания межведомственной рабочей группы по осуществлению мониторинга достижения результата предоставления субсидии от 15.04.2025 №2-07/66-пр, где отмечено, что фактическое значение результата предоставления субсидий достигнуто.

Справочно. В открытых источниках в сети «Интернет» по состоянию на 21.12.2025г. на сайте ООО «Проектная строительная компания ТЕРМИТ» (<https://psk-termit.ru>) стоимость аналогичной бани составляет 1 290 тыс. рублей.

В ходе выездного осмотра установлено, что технические данные с коммерческого предложения и характеристики проекта модульной бани, приложенные к заявке, не соответствуют фактическому оснащению и

характеристикам поставленного (изготовленного) объекта (расхождения по окнам и дверям).

Проект реализуется на земельном участке площадью 137423 +/- 324 кв.м. (категория: земли сельскохозяйственного назначения; вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования).

В характеристике проекта отмечено о ведении работы по изменению категории земель в категорию «Земли населенных пунктов» с видом разрешенного использования «Отдых (рекреация)». При этом по состоянию на 19.12.2025 категория земель не изменена. К проверке представлен договор аренды земельного участка от 24.06.2024 (кадастровый № 16:21:000000:1264), заключенный между ООО «Фишфарм116» и ООО «Кайбицкий рыбхоз», при этом в акте приема-передачи указан земельный участок с кадастровым №16:21:000000:743.

ООО «Центр информационных технологий в образовании»

Установлено, что согласно УПД №56 фактическая поставка купелей в количестве 2 ед. на общую сумму 1 103,6 тыс. рублей осуществлена от 27.12.2024г. Таким образом, проект реализован с нарушением срока.

В ходе выездного осмотра установлено, что одна «Купель Good Line Premium» не используется (не топилась) с момента приобретения (более 11 месяцев). Согласно пояснению, купель использовалась в качестве купели с холодной водой (факт подтверждения использования не представлен).

ООО «Центр информационных технологий в образовании»

В ходе выездного осмотра установлены несоответствия по ряду закупленного товара:

- ботинки лыжные TREK: фактически размер 33, в наличии 1 пара вместо 2, размер 34 - 3 пары вместо 2;
- коньки для фитнеса: фактически размер 39-42, в наличии 7 пар, при этом по накладной 3 пары;
- снегоступы: фактическое наличие 5 шт. размером 25*91 вместо 3 шт. размером 30*107, размер 30*107 в количестве 3 пар не представлены;
- коньки хоккейные 4 пар размеры 43-45 не представлены;
- тубинги: фактическое наличие 18 шт. вместо 21, не представлены 3 тубинга (тубинг 100см тент I like с камерой, тубинг 100 см. оксфорд bear comfort с камерой, тубинг 107 см. тент action с с камерой).

ИП Игнатьева Т.Д.

В ходе осмотра 09.12.2025г. установлено, что на территории глэмпинга «Сосны» рядом с домиками установлены 7 банных чанов одного размера диаметром 170 см. При этом, по условиям договора от 03.10.2024г. банный чан (D170 см) – 4 шт., банный чан (D200 см) – 3 шт., т.е. фактически часть приобретённого имущества не соответствует заявленному перечню и по стоимости ниже на 29,1 тыс. рублей.

ООО «ВКУСНЫЕ ИДЕИ КАЗАНИ»

В ходе осмотра территории отеля «Азалия на Московской» 05.12.2025г. установлено, что приобретены и установлены игровой модуль, игровой домик, урна и скамейка. По данным универсального передаточного акта №15155 товар поставлен 25.12.2024 (позднее срока реализации проекта 20.12.2024). Кроме того, не выполнено требование установки по всей зоне приземления с оборудования ударопоглощающих покрытий, фактически игровые модули установлены на асфальте.

ИП Измайлова Д.С.

В ходе осмотра SVIYAGA glamp 09.12.2025г. установлено, что купол на территории установлен, точка питания для «Волжской тропы» не функционирует, внутри ведутся ремонтные работы. По пояснениям в ходе эксплуатации выявились дефекты конструкции: из-за отсутствия гидроизоляционного слоя купол промокает, на полу образовалась плесень. Ведутся работы по устранению недостатков. Поставщику направлены претензии. Поставщик меры по устранению недостатков не предпринимает. Таким образом, на момент осмотра объект не функционирует. Кроме того, по данным универсального передаточного акта №54 товар поставлен 27.12.2024, позднее срока реализации проекта.

Акционерное общество «ЮНОНА»

В ходе осмотра 05.12.2025г. установлено, что на спортивной площадке, приобретенной на средства субсидии, имеется спортивное оборудование в количестве 7-ми единиц, что не соответствует данным универсального передаточного акта представленного Госкомитетом РТ - 4 единицы.

Анализ фактических результатов достижения целей, задач и показателей, предусмотренных в паспортах национального проекта

За 2024 год показатель «Число туристских поездок, достигнутых по результатам предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» выполнен в республике на 99% от планового значения (2,79 млн. человек), что привело к финансовым

санкциям в виде возврата части субсидии в федеральный бюджет в объеме 124,9 тыс. рублей. За 2025 год показатель «Количество туристических поездок по территории Российской Федерации» составил 105,4% от планового значения, что свидетельствует о его приросте.

Выводы

1. Объем проверенных средств 965 651,9 тыс. рублей.
2. Выявлено нарушений на сумму 83 642,5 тыс. рублей (9% от объема проверенных средств). Устранено на сумму 83 642,5 тыс. рублей, или 100% от объема выявленных нарушений.
3. Наибольший объем связан с нарушением Порядка предоставления субсидий - 60 896,9 тыс. рублей. Госкомитетом по туризму контроль за соблюдением условий предоставления субсидии не осуществлялся. Контракты не содержат функциональных и технических характеристик подлежащих оказанию услуг и работ. Документы, подтверждающие фактическое оказание услуг, отсутствуют.

Предложения

Направить представление в Государственный комитет Республики Татарстан по туризму, материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан.

Аудитор Счетной палаты
Республики Татарстан

_____И.А. Мубараков