

***Информация о результатах проверки целевого и эффективного использования средств, выделенных из бюджета Республики Татарстан на внедрение информационных систем в здравоохранение в рамках Программы «Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2011-2012 года»***

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной палаты РТ.

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное использование бюджетных средств.

Проверяемый период: 2011-2013 годы.

Объекты контрольного мероприятия: Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (далее – Министерство), 44 лечебно-профилактических учреждения.

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт, составлен отчет.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.03.2011 № 179 утверждена республиканская целевая программа «Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2011-2012 годы» (далее – Программа). В марте текущего года срок действия продлен по июнь 2013 года.

Государственный заказчик Программы - Министерство здравоохранения РТ.

Исполнитель мероприятий - Министерство информатизации и связи РТ.

Государственные контракты заключаются между подрядчиками и Министерством информатизации и связи РТ.

Объем финансирования составил 569 529,1 тыс. рублей, в том числе: субсидии федерального бюджета – 411 454,1 тыс. рублей, средства бюджета РТ – 158 075 тыс. рублей.

В рамках определенных Программой мероприятий в 148 лечебных учреждениях выполняются следующие работы: создание единой медицинской информационной системы, монтаж локальных сетей и поставка компьютерного оборудования.

В ходе контрольных мероприятий установлено, что мероприятия Программы исполнены не в полном объеме, функционируют в тестовом режиме. В связи с поздним началом работ по монтажу локальных вычислительных сетей и внедрением медицинской информационной системы, поставленное в 2011 году компьютерное оборудование начали вводить в эксплуатацию в 2013 году.

По результатам контрольных мероприятий направлена информация в Кабинет Министров Республики Татарстан.

Для принятия мер по устранению выявленных недостатков проинформировать Министерство информатизации и связи РТ, Министерство здравоохранения РТ.

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер реагирования направлены в Прокуратуру Республики Татарстан.

Аудитор

И.А. Мубараков