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ОТЧЕТ 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2017-2018 годы 

и истекшем периоде 2019 года на строительство и капитальный ремонт 

спортивных объектов в муниципальных образованиях Республики Татарстан»  

в Государственном казенном учреждении  

«Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: План 

Счетной палаты РТ на 2019 год, Распоряжение Председателя Счетной палаты 

Республики Татарстан на проведение контрольного мероприятия от 05.04.2019 

№ ВА-318. 
 

2. Предмет контрольного мероприятия: использование средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных на строительство и капитальный ремонт 

спортивных объектов в муниципальных образованиях Республики Татарстан. 
 

3. Объект контрольного мероприятия: Государственное казенное 

учреждение «Главное инвестиционно-строительное управление Республики 

Татарстан». 
 

4. Сроки проведения контрольного мероприятия: с «15» апреля по «17» 

мая 2019 г.  
 

5. Цель контрольного мероприятия: 

Проверка соблюдения установленного порядка использования бюджетных 

средств, выделенных на строительство и капитальный ремонт спортивных объектов в 

муниципальных образованиях Республики Татарстан. 
 

6. Проверяемый период деятельности: 2017-2018 годы и истекший 

период 2019 года. 

 

7. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия:  

Государственное казенное учреждение «Главное инвестиционно-строительное 

управление Республики Татарстан» (далее - ГКУ «Главинвестстрой») действует на 

основании Устава, утвержденного постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 31.10.2011 № 904. 

ГКУ «Главинвестстрой» является государственным учреждением, 

осуществляющим государственные функции в сфере строительства, реконструкции 
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и капитального ремонта объектов производственного, жилищно-коммунального, 

социально-культурного назначения. 

ГКУ «Главинвестстрой» находится в ведении Министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (далее – 

Министерство), осуществляющего в отношении его бюджетные полномочия 

главного распорядителя бюджетных средств. 

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом 

периоде являлись: 

- с правом первой подписи: директор ГКУ «Главинвестстрой» Айзатуллин 

М.М., первый заместитель директора Шакиров Р.М.; 

- с правом второй подписи: заместитель директора по финансовым вопросам 

ГКУ «Главинвестстрой» Галимова Л.Б, начальник отдела финансового 

обеспечения деятельности Габдуллина Г.Н., начальник финансового управления - 

главный бухгалтер Коноплева О.В., начальник отдела финансирования 

государственных программ Заббарова Р.И. 

Юридический адрес и фактическое местонахождение: 420043, г. Казань, ул. 

Лесгафта, 29. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе выдано 04.06.2010 

Межрайонной ИФНС №14 по Республике Татарстан и присвоен ИНН 1654006250, 

КПП 165501001, ОГРН – 1021602841336.  

 

8. Установлено в ходе контрольного мероприятия: 

За 2017, 2018 годы ГКУ «Главинвестстрой» доведены лимиты бюджетных 

обязательств на строительство, капитальный ремонт спортивных объектов в 

объеме 5 523 518,6 тыс. рублей (Таблица 1). 

Таблица 1 

Год 
Лимит, 

тыс. руб. 

Заключено 

контрактов на 

сумму, тыс. 

руб. 

Освоено, 

тыс. руб. 

Оплачено, 

тыс. руб. 

Экономия (по 

результатам 

аукциона, 

исполнения 

гос.контракта) 

2017 1 719 997,1 1 617 966,3 1 503 932,9 1 577 269,6 110 691,7 

2018 3 803 521,5 3 723 135,2 3 587 427,4 3 701 712,3 52 883,3 

Итого 5 523 518,6 5 341 101,5 5 091 360,3 5 278 981,9 163 575,0 

 

На момент проведения контрольного мероприятия фактическая оплата 

превысила освоение (объем работ принятый по форме КС-2) на 187 621,6 тыс. 

рублей (информация в разрезе отдельных объектов представлена в Таблице 2). 
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Таблица 2 

Наименование объекта 

Заключено 

контрактов на 

сумму,  

тыс. руб. 

Освоено,  

тыс. руб. 

Оплачено,  

тыс. руб. 

Соотношение 

оплаченной суммы, 

не подтвержденной 

КС-2, к общей 

сумме по контракту,  

в % 

Строительство стадиона на 

1000 посадочных мест в 

г. Менделеевск 

20 236,6 7 371,4 20 236,6 63,6 

Строительство 

административного здания и 

открытого катка с тентовым 

навесом в жилом массиве 

«Юдино», г. Казань 

36 940,8 0 36 940,8 100,0 

Ремонтно-реставрационные 

работы здания ГБУ 

«Республиканский центр по 

поддержке творчески 

одаренных детей и молодежи 

«Созвездие-Йолдызлык», 

расположенного по адресу 

г. Казань, Гладилова¸ д. 49 

9 183,8 0 9 183,8 100,0 

Реконструкция профиля зоны 

приземления и зоны выката 

трамплина, стола отрыва и 

летного покрытия 

спортивного комплекса по 

адресу г. Казань, п. Нагорный. 

34 786,1 6 354,5 34 786,1 81,7 

 

Таким образом, ГКУ «Главинвестстрой» перечислены денежные средства 

отдельным подрядным организациям без подтверждения приемки выполненных 

работ по форме КС-2 на общую сумму 87 421,4 тыс. рублей (предоставленный 

аванс включается в состав дебиторской задолженности), что составляет более 60% 

от суммы по государственным контрактам (согласно условиям заключенных 

контрактов авансирование не может превышать 30%). 

 

Информация о количестве построенных, и охваченных капитальным 

ремонтом спортивных объектов в Республике Татарстан за 2017, 2018 годы 

представлена на Диаграмме 1. 
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Диаграмма 1 

Количество построенных и охваченных капитальным ремонтом спортивных 

объектов в Республике Татарстан за 2017, 2018 года, шт. 

 

В ходе контрольного мероприятия проведен выездной осмотр отдельных 

объектов строительства и капитального ремонта спортивных сооружений в 

Республике Татарстан на предмет соответствия выполненных работ 

проектной и исполнительской документации, актам о приемке выполненных 

работ, в том числе на объекте: 

1. «Создание инфраструктуры для проведения мероприятий по военно-

патриотической подготовке молодежи на территории ГАУ «Республиканский 

центр спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» 

по ул. Крутовской, д. 20» выявлено завышение объемов принятых работ 

(государственный контракт № 38-18/смр от 04.05.2018): 

При производстве работ по обустройству ограждения подрядной 

организацией ООО «Стройсервис» установлены столбы (размер 50*50*3000) в 

количестве 44 шт. стоимостью 53,8 тыс. рублей. Согласно акту №1840754 от 

24.09.2018 заказчиком приняты к оплате столбы (размер 62*55*3000) в количестве 

44 шт стоимостью 61,4 тыс. рублей. В ходе проверки подрядной организацией 

ООО «Стройсервис» устранено несоответствие фактически выполненных работ 

акту о приемке работ: внесены изменения в акт по форме КС-2, уменьшающие 

объемы выполненных работ на сумму (-) 7,6 тыс. рублей. 

Произведенные работы по покраске деревянных защитных конструкций 

соответствуют расценке ГЭСН 15-04-024-01 «Простая окраска масляными 

178 172 

51 

78 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2017 год 2018 год 

Строительство Капитальный ремонт 



 

5 

 

составами: стен». Вместе с тем в акте №1765854 от 03.08.2018 к указанным 

работам применена расценка ГЭСН 15-04-025-01 «Улучшенная окраска масляными 

составами по дереву: стен (в 2 слоя с двух сторон)», что обусловило удорожание 

стоимости работ на 99,3 тыс. рублей. По итогам проверки подрядной организацией 

ООО «Стройсервис» дополнительно проведены работы по улучшению качества 

окрасочного слоя деревянных защитных конструкций, которые в целом 

соответствуют расценке, примененной в акте выполненных работ №1765854 от 

03.08.2018 (представлен фотоотчет). 

Согласно акту №1824038 от 10.09.2018 подрядной организацией 

ООО «Стройсервис» произведен монтаж светодиодных светильников FBL 01-52-

50-Д120 в количестве 12 шт (цена 10 780,0 за 1 ед.), ДПП 01-78-50-Д120 – 4 шт 

(цена 13 953,6 за 1 ед.) на общую сумму 184,3 тыс. рублей (товарная накладная 

№372 от 21.12.2017 согласована с ГКУ «Главинвестстрой»). В ходе осмотра 

установлено, что вместо указанных светильников подрядной организацией 

ООО «Стройсервис» монтированы PROM 08.50 в количестве 12 шт (цена 10 900,0 

за 1 ед.), PROM 04.2.80 – 4 шт (цена 13 800 за 1 ед.) на общую сумму 186,0 тыс. 

рублей. Подрядная организация ООО «Стройсервис» предоставила счет-фактуру 

№19 от 12.07.2018 для подтверждения стоимости покупки светильников, которая 

не согласована с ГКУ «Главинвестстрой».  

В графе 7 счет-фактуры №19, выписанной 12.07.2018, применена ставка НДС 

в размере 20%. Необходимо отметить, согласно п.4 ст. 5 Федерального закона от 

03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации о налогах и сборах» ставка НДС, применяемая к товарам 

(работам, услугам), имущественным правам, отгруженным (выполненным, 

оказанным), повышается с 1 января 2019 года с 18% до 20%.  

Позднее подрядной организацией ООО «Стройсервис» вышеуказанная счет-

фактура №19 от 12.07.2018 заменена на счет–фактуру №12 от 12.07.2018, в которой 

дата отгрузки 24.05.2019 (Фото 2). 

Необходимо ответить, что в вышеуказанных счет-фактурах № 19 от 

12.07.2018, №12 от 12.07.2018 не заполнены графы, подтверждающие приемку 

товаров. 

В ходе контрольного мероприятия произведено сравнение цены покупки 

светильников (PROM 08.50, PROM 04.2.80) по счет-фактуре №12 от 12.07.2018 с 

розничными ценами производственной компании ООО «ПСК «ОВАЛИР» в 

г. Казани (Таблица 3). 

Таблица 3 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=323535
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=323535
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Наименование 
Количество, 

шт 

Цена покупки 

подрядной 

организацией 

(поставщик ООО 

«Престиж 

Электро») 

Коммерческое 

предложение ООО «ПСК 

«ОВАЛИР», руб. 

(запрошены отделом 

мониторинга цен ГКУ 

«Главинвестстрой») 

Общая 

разница в 

стоимости, 

руб. 

PROM 08.50 12 10 900 3 558 88 104 

PROM 04.2.80 4 13 800 6 612 28 752 

ИТОГО    116 856 

Общее превышение стоимости монтированных светодиодных светильников 

над розничными ценами завода-изготовителя ООО «ПСК «ОВАЛИР» составляет 

116,9 тыс. рублей. 

2. На объекте «Реконструкция спального корпуса ГБПОУ «Казанское 

училище олимпийского резерва» (государственный контракт № 45-18/смр от 

18.05.2018) не уложен рулонный газон на общую сумму 429,6 тыс. рублей. В ходе 

проверки подрядной организацией ООО «Ремонтстройсервис» приняты меры по 

устранению: составлен акт по форме КС-2 на уменьшение объемов выполненных 

работ на сумму (-) 429,6 тыс. рублей. 

Подрядной организацией ООО «Ремонтстройсервис» (акт №1913717 от 

03.11.2018, государственный контракт № 2-КР/18 от 22.01.2018) на объекте 

«Капитальный ремонт с приобретением и благоустройством, ДОЛ «Чайка» ГБУ 

«Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и 

подростков «Лето» вместо ограждения пандуса из стали с полимерной покраской 

длиной 12,11 м стоимостью 59,3 тыс. рублей (с учетом НДС) произведен монтаж 

ограждения с масляной окраской. В ходе проверки подрядной организацией ООО 

«Ремонтстройсервис» приняты меры по устранению нарушения: произведен 

демонтаж, расчистка поверхности и полимерная покраска в заводских условиях 

ограждения с последующим монтажом (представлен фотоотчет).  

Также подрядной организацией ООО «Ремонтстройсервис» при монтаже 

кровли площадью 395,3 кв.м. использовался оцинкованный профилированный 

настил С21-1000-0,5 (ТСЦ 08.3.09.01-0067). Согласно акту №1741937 от 13.07.2018 

заказчиком принят к оплате кровельный материал по ТСЦ 08.3.09.02-0025 

«профилированный настил окрашенный С21-1000-0,5», что обусловило 

удорожание стоимости работ на 36,1 тыс. рублей. В ходе проверки подрядной 

организацией ООО «Ремонтстройсервис» устранено несоответствие фактически 

выполненных работ акту о приемке работ: внесены изменения в акт по форме КС-

2, уменьшающие объемы выполненных работ на сумму (-) 36,1 тыс. рублей. 
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3 Субподрядной организацией ЗАО «СПОРТИКО» (государственный 

контракт № 57-18/смр от 02.07.2018, генеральный подрядчик ГУП «Татлизинг») 

при устройстве основания под футбольное поле на территории спортивного 

комплекса «Локомотив» использовался природный песок с модулью крупности в 

диапазоне от 1,0 до 1,5 (соответствует группе «Очень мелкий», ТСЦ 02.3.01.02-

0012), что подтверждено лабораторными испытаниями. Согласно акту приемки 

выполненных работ №1964082 от 15.12.2018 заказчиком принят к оплате песок в 

объеме 2,0 тыс. куб по ТСЦ 02.3.01.02-0031 «песок природный обогащенный для 

строительных работ мелкий», что обусловило удорожание стоимости работ на 

1 127,9 тыс. рублей (с учетом НДС).  

 

4. Субподрядной организацией ООО «Азон» (государственный контракт 

№ 34-18/смр от 27.04.2018, генеральный подрядчик ГУП «Татлизинг») при 

строительстве универсальной спортивной площадки в с. Ленино-Кокушкино 

Пестречинского муниципального района не произведено устройство барьеров 

безопасности с креплением на кронштейнах стоимостью 28,7 тыс. рублей (акт о 

приемке выполненных работ №1812315 от 21.11.2018). В ходе проверки подрядной 

организацией ООО «Азон» устранено несоответствие фактически выполненных 

работ акту о приемке работ: произведен монтаж барьеров безопасности с 

креплением на кронштейнах стоимостью 28,7 тыс. рублей (представлен 

фотоотчет). 
 

5. Субподрядной организацией ООО «СТК Луч» при проведении 

электромонтажных работ на объекте «Строительство универсальной спортивной 

площадки в поселке Бирюлинского зверосовхоза, ул. Сосновая, д.9, ГБУ ДО 

«Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр «Костер» не 

монтирован лоток для защиты кабеля стоимостью 1,3 тыс. рублей 

(государственный контракт № 34-18/смр от 27.04.2018, акт №1767594 от 

20.08.2018, генеральный подрядчик ГУП «Татлизинг»). В ходе проверки 

субподрядной организацией ООО «СТК Луч» устранено несоответствие 

фактически выполненных работ акту о приемке работ: произведен монтаж лотка 

для защиты кабеля стоимостью 1,3 тыс. рублей (представлен фотоотчет). 

 

7. «Строительство блочных модульных лыжных баз в населенных пунктах 

Республики Татарстан выявлено завышение объемов принятых работ на общую 

сумму 7,1 тыс. рублей (государственный контракт № 27-18/смр от 13.04.2018, 

генеральный подрядчик ГУП «Татлизинг»). На объекте «Строительство блочной 
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модульной лыжной базы с мебелью, инвентарем и оборудованием в г. Арск, ул. 

Подгорная» не установлены шкафы для переносных огнетушителей в количестве 2 

шт. на общую сумму 7,1 тыс. рублей. В ходе проверки субподрядной организацией 

АО «СПОРТ ГРУПП» устранено несоответствие фактически выполненных работ 

акту о приемке работ: произведен монтаж шкафов стоимостью 7,1 тыс. рублей 

(представлен фотоотчет). 

 

Выводы: 

1. Выявлено завышение стоимости выполненных работ на 1 913,8 тыс. 

рублей. 

2. Выявлены факты нарушения порядка авансирования по государственным 

контрактам. 

 

По итогам контрольного мероприятия предлагается направить:  

- представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков в Главное инвестиционно-строительное управление Республики 

Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты  

Республики Татарстан                                                                              А.Р. Валеев  


