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ОТЧЕТ 

по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования 

бюджетных средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Борьба с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках национального проекта 

«Здравоохранение» в 2020-2021 годах и истекшем периоде 2022 года». 

 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: План 

деятельности Счетной палаты РТ на 2022 год, распоряжение Председателя Счетной 

палаты Республики Татарстан на проведение контрольного мероприятия от 

14.03.2022 № ЯА-160. 

2. Предмет контрольного мероприятия: учредительные или иные 

документы, характеризующие организационно-правовую форму и структуру 

проверяемого объекта; нормативные акты и иные распорядительные документы, 

обосновывающие операции со средствами, выделенными из бюджета Республики 

Татарстан; финансовая (бухгалтерская) и статистическая отчетность; конкурсная и 

аукционная документация. 

3. Объект контрольного мероприятия: Министерство здравоохранения 

Республики Татарстан подведомственные учреждения. 

4. Цель контрольного мероприятия: Проверка использования бюджетных 

средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» в рамках национального проекта «Здравоохранение» 

в 2020-2021 годах и истекшем периоде 2022 года. 

 

В ходе проверки установлено следующее: 

 

Финансирование регионального проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» 

В рамках Национального проекта «Здравоохранение» в Республике 

Татарстан реализуются региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями». 

Объем финансирования согласно заключенным Министерством 

здравоохранения Российской Федерации и Кабинетом Министров Республики 

Татарстан соглашений в анализируемом периоде представлен в таблице.  
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Таблица 

Наименование 
Плановые показатели, тыс. рублей Кассовое исполнение, тыс. рублей 

Всего ФБ Бюджет РТ Всего ФБ Бюджет РТ 

2020 год 

Профилактика развития 

сердечно-сосудистых 

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у 

пациентов высокого риска 

247 797,0 200 715,0 47 082 247 796,9 200 715 47 082,0 

Оснащение оборудованием 

региональных сосудистых 

центров и первичных 

сосудистых отделений 

257 948,8 257 948,8 - 257 924,2 257 924,2 - 

2021 год 

Профилактика развития 

сердечно-сосудистых 

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у 

пациентов высокого риска 

336 909,8 272 896,9 64 012,9 336 909,8 272 896,9 64 012,9 

Оснащение оборудованием 

региональных сосудистых 

центров и первичных 

сосудистых отделений 

170 421,6 170 421,6 - 170 421,6 170 421,6 - 

Итого 1 013 077 901 982 111 095 1 013 053 901 958 111 095 
 

Анализ востребованности приобретаемых лекарств 

В рамках мероприятия «Профилактика развития сердечно-сосудистых 

заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска» 

предусмотрено приобретение лекарственных препаратов для обеспечения 

профилактики пациентов из группы высокого риска, находящихся на 

диспансерном наблюдении. 

Информация по заключенным контрактам, договорам на приобретение 

лекарственных препаратов в 2020-2021 году и их перечень представлены в 

Таблице: 

Таблица 

Наименование продукции Победитель Сумма контракта, 

рублей 

2020 год 

Апиксабан Р-ФАРМ 16 851 170,70 

Дабигатрана этексилат ИРВИН 37 135 217,76 

Моксонидин КОСМОФАРМ 1 565 448,27 

Ривароксабан Медипал Онко 8 913 120,00 

Ацетилсалициловая кислота ФАРМЛОГИСТИК 1 536 171,74 

Гидрохлоротиазид МАРТФАРМ 214 932,84 

Эналаприл МЕДФАРМАЛЬЯНС 386 415,00 

Лозартан РУСОФАРМ 5 621 949,00 

Пропафенон Р-ФАРМ 308 761,20 

Бисопролол 
КАЗАНСКАЯ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА 
1 048 850,94 

Периндоприл РУСОФАРМ 4 226 645,60 
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Метопролол 
КАЗАНСКАЯ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА 
982 522,38 

Амлодипин  ИРМЕД 1 303 050,00 

Клопидогрел ФАРМЛОГИСТИК 8 834 265,00 

Аторвастатин  РУСОФАРМ 16 011 102,50 

Варфарин ИРМЕД 83 622,96 

Тикагрелор УНИВЕРСАЛ МЕД СЕРВИС 18 534 306,95 

Соталол Р-ФАРМ 148 932,00 

Индапамид АВИС РУС 347 449,72 

Изосорбида мононитрат АВИС РУС 1 402 642,38 

Амиодарон, Изосорбида мононитрат АЛЬБАТРОС 530 357,52 

Апиксабан БИОФАР 6 671 572,44 

Дабигатрана этексилат АЛЬБАТРОС 35 734 614,36 

Тикагрелор УНИВЕРСАЛ МЕД СЕРВИС 26 530 880,00 

Бисопролол 
КАЗАНСКАЯ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА 
1 048 827,51 

Метопролол 
КАЗАНСКАЯ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА 
1 103 957,76 

Варфарин БИ-КОМПАНИ 112 993,87 

Амлодипин ИРМЕД 1 525 335,00 

Амиодарон ТД ОРГАНИКА 228 096,00 

Индапамид ИРМЕД 347 449,72 

Изосорбида мононитрат АЛЬБАТРОС 1 716 768,00 

Аторвастатин ЭЛИТ ФАРМ 16 011 035,04 

Ацетилсалициловая кислота ЛАБ СТ 1 543 872,00 

Лозартан ЭЛИТ ФАРМ 5 650 122,60 

Ривароксабан МЕДИПАЛ ОНКО 13 582 076,40 

Ривароксабан МЕДИПАЛ ОНКО 602 723,20 

Эналаприл ФАРМПОТРЕБСОЮЗ 362 645,00 

Клопидогрел Фармлегион 8 911 642,84 

Клопидогрел Фармлегион -2 688,38 

Тикагрелор УНИВЕРСАЛ МЕД СЕРВИС 124 363,50 

Лозартан ЭЛИТ ФАРМ 3 715,20 

2021 год 

Тикагрелор ООО 'Адванта' 596 280,96 

Тикагрелор УНИВЕРСАЛ МЕД СЕРВИС 20 704 200,00 

Апиксабан Р-Фарм 1 140 900,00 

Ривароксабан ЛАНЦЕТ 2 328 311,44 

Амиодарон ООО «Альбатрос» 195 300,00 

Тикагрелор АЛЬФАМЕД 20 704 200,00 

Эналаприл Авис Рус 294 000,00 

Амиодарон АЛЬБАТРОС 89 447,40 

Амиодарон АЛЬБАТРОС -1 030,50 

Ривароксабан ЛАНЦЕТ 2 328 311,44 

Тикагрелор МЕДФАРМОПТ 41 406 400,00 

Апиксабан АО "Р-ФАРМ 27 210 695,83 

Аторвастатин  ЭЛИТ ФАРМ 14 246 777,75 

Ацетилсалициловая кислота ПУЛЬС КАЗАНЬ 2 753 534,08 

Бисопролол ФК ГРАНД КАПИТАЛ 21 425,24 
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Индапамид ИРМЕД 122 379,60 

Клопидогрел ФАРМПРЕМЬЕР 1 496 416,32 

Лаппаконитина гидробромид ЭН ФАРМ 423 889,20 

Ривароксабан ЛАНЦЕТ 52 995 440,96 

Тикагрелор ВИВАТФАРМ 7 022 422,40 

Тикагрелор ВИВАТФАРМ 137 970 265,44 

Эналаприл ИРМЕД 2 085 460,65 

Эналаприл ИРМЕД -830 140,81 

Амиодарон Альбатрос 177 112,75 

Тикагрелор Адванта 597 589,08 

 Эналаприл ПУЛЬС КАЗАНЬ 415 138,90 

 Эналаприл ПУЛЬС КАЗАНЬ 415 066,30 
 

Информация по остаткам лекарственных препаратов за 2020-2021 год и за 

истекший период 2022 представлена в Таблице. 

Таблица 

Наименование На 01.01.2021 На 01.01.2022 На 31.03.2022 

Всего остатки, тыс. рублей, в том числе: 187 124,9 337 368,8 258 382,6 

Остатки на складе 152 431,3 287 286,1 185 486,8 

Остатки в аптеках 34 693,6 50 082,7 72 895,8 
 

По состоянию на 31 марта 2022 года в остатках лекарственных препаратов 

числится 15 850 единиц упаковок лекарственных препаратов стоимостью 7 909,9 

тыс. рублей, срок годности, которых истекает в 2022 году, из них: 

- 5 упаковок дабигатрана этексилата на сумму 13 тыс. рублей (срок годности 

до 01.05.2022); 

- 947 упаковок изосорбида мононитрата на сумму 112,9 тыс. рублей (срок 

годности до 01.05.2022); 

- 734 упаковок сотанола на сумму 60,7 тыс. рублей (срок годности до 

01.05.2022). 

Несвоевременное использование лекарственных препаратов с 

незначительным сроком годности может привести к неэффективным бюджетным 

расходам, которые были направлены на их приобретение 

 

Анализ соблюдения требований законодательных и иных нормативных 

правовых актов при размещении, исполнении государственных закупок по 

реализации мероприятий национального проекта 

Согласно п.5.1. государственных контрактов, заключенных Министерством 

здравоохранения Республики Татарстан в рамках реализации регионального 

проекта, поставка оборудования осуществляется с момента заключения контракта в 

течение 90 дней. Вместе с тем, оборудование по 5 государственным контрактам 

поставлено позднее установленных сроков на 1-66 дней. 
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Пунктом 7 ст. 34 Федерального закона от 5.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», п.11.4 государственных контрактов предусмотрено 

начисление пени за несвоевременное исполнение поставщиком обязательства, 

предусмотренного контрактами, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленных контрактами сроков исполнения обязательств. На момент 

проведения проверки оплата пени исполнителями государственных контрактов на 

поставку оборудования в сумме 842,2 тыс. рублей не произведена. 

 

Достижение показателей регионального проекта  

В 2020 году не достигнут одни показатель регионального проекта 

«Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. 

населения» - при плановом значении 70,1 человек, фактическое значение составило 

71,9 человек. 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции массовые 

профилактические мероприятия, оказание плановой амбулаторно-

поликлинической и стационарной медицинской помощи на территории Республики 

Татарстан были приостановлены, что повлекло к недостижению запланированного 

показателя. 

В 2021 году все показатели регионального проекта достигнуты. 

Информация о достижении показателей регионального проекта представлена 

в таблице: 

Таблица 

Достижение показателей регионального проекта в 2020 году 

№ 

п/п 
Наименование целей и показателей 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение на 

конец года 

Фактическое 

значение на 

конец года 

1 Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. 
населения 

человек 44,6 27 

2 Смертность от острого нарушения мозгового 
кровообращения, на 100 тыс. населения 

человек 70,1 71,9 

3 Больничная летальность от инфаркта миокарда, % % 9 7,5 

4 Больничная летальность от острого нарушения 
мозгового кровообращения, % 

% 13,8 12,5 

5 

Отношение числа рентгенэндоваскулярных 
вмешательств в лечебных целях, к общему числу 
выбывших больных, перенесших острый 
коронарный синдром, % 

% 47,2 56,1 

6 
Количество рентгенэндоваскулярных 
вмешательств в лечебных целях, тыс. ед. 

тысяча 

единиц 
5,931 6,285 

7 

Доля профильных госпитализаций пациентов с 
острыми нарушениями мозгового 
кровообращения, доставленных автомобилями 
скорой медицинской помощи, % 

% 31,7 88,7 

Достижение показателей регионального проекта в 2021 году 

№ 

п/п 
Наименование целей и показателей Ед.изм 

Плановое 

значение на 

конец года 

Фактическое 

значение на 

конец года 

1 Доля лиц, которые перенесли острое нарушение 
мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а 

% 80 94 
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также которым были выполнены аортокоронарное 
шунтирование, ангиопластика коронарных 
артерий со стентированием и катетерная абляция 
по поводу сердечнососудистых заболеваний, 
бесплатно получавших в отчетном году 
необходимые лекарственные препараты в 
амбулаторных условиях, возрастающий 

2 Больничная летальность от инфаркта миокарда, % % 8,8 6,4 

3 Больничная летальность от острого нарушения 
мозгового кровообращения, % 

% 13,7 12,3 

4 

Летальность больных с болезнями системы 
кровообращения среди лиц с болезнями системы 
кровообращения, состоящих под диспансерным 
наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, 
состоящих под диспансерным наблюдением), 
убывающий 

% 3,41 3,1 

5 
Количество рентгенэндоваскулярных 
вмешательств в лечебных целях, тыс. ед. 

тысяча 

единиц 
7,256 7,422 

6 

Доля лиц с болезнями системы кровообращения, 
состоящих под диспансерным наблюдением, 
получивших в текущем году медицинские услуги в 
рамках диспансерного наблюдения от всех 
пациентов с болезнями системы кровообращения, 
состоящих под диспансерным наблюдением, 
возрастающий 

% 50 50,1 

 

Выводы 

1. В 2021 году все запланированные показатели регионального  проекта 

достигнуты. В 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции и 

приостановлением массовых профилактических мероприятий, оказания плановой 

амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощи не достигнут 

показатель «Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 

тыс. населения». 

2. Поставщиками оборудования допускается несвоевременное 

исполнение заключенных государственных контрактов. Общая сумма 

неоплаченных поставщиками пени составляет 842,2 тыс. рублей. 

3. В остатках лекарственных препаратов числятся лекарства стоимостью 

186,6 тыс. рублей с остатком срока их годности менее двух месяцев, что создает 

риски неэффективных бюджетных расходов в случае несвоевременного их 

использования. 

 

Предложения  

По результатам проведенной проверки для принятия мер направить: 

- представление в Министерство здравоохранения Республики Татарстан; 

- материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан.  

 

Аудитор            А.А. Якупов 


