
1 

 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка использования бюджетных средств, выделенных на 

реализацию регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» 

в 2021-2022 годах и истекшем периоде 2023 года» 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.7. 

Плана деятельности Счетной палаты РТ на 2023 год, распоряжение 

Председателя Счетной палаты Республики Татарстан на проведение 

контрольного мероприятия от 16.05.2023 № ЯА-267. 

2. Предмет контрольного мероприятия: деятельность Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан по распоряжению 

средствами бюджета Республики Татарстан, учредительные документы, 

нормативные акты и иные распорядительные документы, обосновывающие 

операции со средствами, выделенными из бюджета Республики Татарстан, 

сметная документация, договоры на выполнение работ и оказание услуг, акты 

выполненных работ, финансовая (бухгалтерская) и статистическая отчетность. 

3. Объекты контрольного мероприятия: Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства Республики Татарстан, ГКУ «Главное управление 

содержания и развития дорожно-транспортного комплекса при Министерстве 

транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан». 

4 Срок проведения контрольного мероприятия с 22.05.2023 по 

23.06.2023.  

5. Цель контрольного мероприятия: проверка законности и 

эффективности использования средств бюджета Республики Татарстан. 

6. Проверяемый период деятельности: 2021-2022 годы и истекший 

период 2023 года. 

7. По результатам контрольного мероприятия установлено 

следующее: 

 

 

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные дороги» предусмотрена реализация комплексных региональных 

программ, направленных на приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на 

дорожной сети городских агломераций в субъектах Российской Федерации. 
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Реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» 

включает в себя достижение основных целевых показателей: 

- увеличение доли дорог регионального значения, соответствующих 

нормативным требованиям, до 50 процентов к 2024 году по отношению к их 

протяженности на 31.12.2017; 

- увеличение доли дорог городских агломераций, соответствующих 

нормативным требованиям, до 85 процентов к 2024 году; 

- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий на дорожной сети до 50 процентов от количества в 2017 году. 

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» в Республике Татарстан реализуется мероприятия 

регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть». 

В республике разработаны программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Казанской и Набережночелнинской 

агломераций. В программы включены мероприятия, направленные на 

приведение дорог в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние и 

снижение количества мест концентрации ДТП на дорогах.  

В перечень мероприятий подпрограммы включены улицы городов, 

федеральные и вылетные региональные дороги, проходящие по территории 

агломерации. Общая протяженность сети дорог, участвующих в программе по 

Казанской агломерации, - 1674,8 км, по Набережночелнинской агломерации, - 

697,9 км. 

В государственной программе «Развитие транспортной системы 

Республики Татарстан на 2014-2025 годы» в Подпрограмме 

«Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 

2014-2025 годы» утверждены показатели регионального проекта «Дорожная 

сеть» в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные 

дороги» (Таблица). 

 

 

 

Таблица 

N 

п/п 

Наименование показателя Базовое значение Период, год 

значение дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  I. Показатели проекта "Дорожная сеть"                     

1. Доля автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального 

значения, соответствующая нормативным 

47,7 31.12.2020 46,4 46,9 47,7 48,2 50,31 51,05 51,64 51,9 
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требованиям, % 

2. Доля дорожной сети городских 

агломераций, находящаяся в 

нормативном состоянии, % 

81,9 31.12.2020 78,6 80,5 81,9 82,0 83,19 83,99 85,01 85 

3. Доля отечественного оборудования 

(товаров, работ, услуг) в общем объеме 
закупок 

100 31.12.2020 0 0 100 62 64 66 70 72 

4. Количество мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий (аварийно-
опасных участков) на дорожной сети, % 

100 31.12.2017 88 84 76 - - - - - 

5. Доля автомобильных дорог федерального 
и регионального значения, работающих в 

режиме перегрузки, % 

3,93 31.12.2017 3,93 3,93 3,93 - - - - - 

6. Протяженность приведенных в 

нормативное состояние искусственных 

сооружений на автомобильных дорогах 
регионального или межмуниципального 

и местного значения (накопленным 

итогом), тыс. пог. метров 

0 31.12.2021 - - - - 0,3576 1,1166 2,1982 - 

7. Осуществлено строительство и 

реконструкция автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального, 

местного значения (накопленным 

итогом), км 

0 31.12.2021 - - - - 0 7,45 7,45 - 

 

2021 год 

В рамках реализации регионального проекта Федеральное Дорожное 

Агентство и Кабинет Министров Республики Татарстан заключили Соглашение 

о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение в 

целях софинансирования, расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при осуществлении мероприятий, направленных на 

достижение результатов реализации региональных проектов. 

Общий размер межбюджетного трансферта, предоставляемого из 

федерального бюджета бюджету Республики Татарстан в соответствии с 

вышеуказанным Соглашением, составлял: в 2021 году 1 656 000 тыс. рублей, в 

2022 году 1 200 000 тыс. рублей, в 2023 году 600 000 тыс. рублей. 

Дополнительным соглашением к соглашению о предоставлении 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации объем межбюджетного 

трансферта на 2021 год увеличен до 9 112 000 тыс. рублей. 

В 2021 году Министерством осуществлено финансирования мероприятий 

Подпрограммы на сумму 12 232 732,6 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета 9 112 000 тыс. рублей; 

- за счет средств Республики Татарстан 3 120 732,6 тыс. рублей. 

Средства в полном объеме направлены на ремонт и строительство дорог в 

городах и муниципальных районах Республики Татарстан. 

 

2022 год 
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В рамках реализации регионального проекта Федеральным Дорожным 

Агентством и Кабинетом Министров Республики Татарстан  заключено 

Соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при приведении 

в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных 

сооружений, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в 

состав национального проекта «Безопасные качественные дороги». 

Общий размер субсидии, предоставляемого из федерального бюджета 

бюджету Республики Татарстан в соответствии с вышеуказанным 

Соглашением, составлял: в 2022 году – 1 502 208,7  тыс. рублей, в 2023 году – 

3 064 085,9  тыс. рублей, в 2024 году – 4 482 402,8  тыс. рублей. 

В рамках реализации регионального проекта Федеральным Дорожным 

Агентством и Кабинетом Министров Республики Татарстан № 108-17-2022-041 

от 21.12.2021 заключило Соглашение о предоставлении иного межбюджетного 

трансферта, имеющего целевое назначение в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

реализации мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры 

дорожного хозяйства, в рамках федерального проекта «Региональная и местная 

дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги». 

Размер предоставляемых составил на 2022 год определен сумме 

5 604 201,5 тыс. рублей, в 2023 году – 1 035 271,4 тыс. рублей, в 2024 году 0 

тыс. рублей. 

В 2022 году Министерством осуществлены расходы на вышеуказанные 

мероприятия на сумму 11 786 497,1   тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета 7 106 410,2 тыс. рублей; 

- за счет средств Республики Татарстан 4 680 086,9 тыс. рублей  

Средства в полном объеме направлены на ремонт и строительство дорог в 

городах и муниципальных районах Республики Татарстан. 

 

2023 год 

На 2023 год размер предоставляемых средств из федерального бюджета 

бюджету Республики Татарстан в соответствии с заключенными соглашениями 

определен в сумме – 3 064 085,9 тыс. рублей. 

По состоянию на 22.05.2023 Министерством осуществлены расходы на 

сумму 3 416 096,8 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета 1 724 751,1 тыс. рублей; 
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- за счет средств Республики Татарстан 1 691 345,7 тыс. рублей  

Средства в полном объеме направлены на ремонт и строительство дорог в 

городах и муниципальных районах Республики Татарстан. 

 

В ходе проверки установлены отдельные замечания к качеству, стоимости 

и документальному оформлению выполненных работ: 

1. Несоответствие актам выполненных работ фактически 

использованного песка природного. 

2. При приемке работ по строительству очистных сооружений моста в 

Актах о приемке выполненных работ применена несоответствующая расценка 

для производства работ по водоотливу. 

3. Не приняты к учету и фактически отсутствуют дрова, которые 

образовались в результате вырубки при проведении ремонтных работ. 

4. Некачественный монтаж алюминиевого профиля крепежа 

поликарбоната. 

5. Выявлен участок земляного откоса, на котором не взошла газонная 

трава. 

6. Выявлено повреждение асфальтобетонного покрытия. 

7. Установлено, что при демонтаже временной объездной дороги местами 

не восстановлен плодородный слой грунта, имеются многочисленные остатки 

нерудных материалов, использованных при строительстве временной дороги. 

8. В ходе осмотра высаженных деревьев (осуществление 

компенсационной посадки вместо вырубленных при ремонте дороги деревьев) 

установлено, что погибли 4 289 деревьев. 

В ходе проверки все замечания по качеству и объемам выполненных 

работ подрядными организациями устранены. 

 

Согласно паспорту регионального проекта «Региональная и местная 

дорожная сеть (Республика Татарстан (Татарстан)» предусмотрено достижение 

следующих показателей: 

- доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в 

нормативном состоянии (%); 

- доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения, соответствующих нормативным требованиям (%); 

- протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных 

сооружений на автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) (тыс. пог. м.); 
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- доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем 

объеме закупок (%). 

Исполнение указанных показателей за 2021-2022 годы представлено в 

Таблице. 
 

Показатель 

2021 год 2022 год 2023 год 

План по 

регионал

ьному 

паспорту 

Факт по 

отчету о 

реализаци

и проекта 

Факт 

Форма 

1-

БКАД 

План по 

региональн

ому 

паспорту 

Факт по 

отчету о 

реализации 

проекта 

Факт отчет 

в 

Росавтодор 

План по 

регионально

му паспорту 

Доля дорожной сети 

городских 

агломераций, 

находящаяся в 

нормативном 

состоянии (%) 

82 82 84,8 83,19 83,19 84,29 83,9866 

Доля 

автомобильных 

дорог 

регионального и 

межмуниципальног

о значения, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям (%) 

48,2 48,2 48,4 50,31 50,31 50,31 51,0545 

Протяженность 

приведенных в 

нормативное 

состояние 

искусственных 

сооружений на 

автомобильных 

дорогах 

регионального или 

межмуниципальног

о и местного 

значения 

(накопленным 

итогом) (тыс. пог. 

м.) 

- - - 0,3576 0,5615 0,5615 1,4812 

Доля 

отечественного 

оборудования 

(товаров, работ, 

услуг) в общем 

объеме закупок (%) 

62 62 н.д 64 100 100 100 

 

По данным ГКУ «Главтатдортранс» в 2021 году построено и 

реконструировано  27,2 км, отремонтировано 128,3 км, проведен капитальный 

ремонт на 89,1 км. 

В 2022 году построено и реконструировано 4,2 км, отремонтировано 59 

км, проведен капитальный ремонт на 33,8 км. 

 

8. Выводы: 
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1. Показатели регионального проекта в 2021-2022 годы выполнены. 

2. Выявлены отдельные замечания к качеству и стоимости выполненных 

работ. 

3. Выявлены замечания по документальному оформлению и принятию к 

бухгалтерскому учету выполненных работ. 

 

9. Предложения: 

Для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков 

предлагается направить: 

- представление в ГКУ «Главное управление содержания и развития 

дорожно-транспортного комплекса при Министерстве транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Татарстан»; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

 

Руководитель контрольного мероприятия  

Аудитор          А.А. Якупов 

 

 

 

 


