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ОТЧЕТ 

по результатам проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных Министерству лесного хозяйства Республики 

Татарстан  на реализацию Государственной программы «Развитие лесного 

хозяйства Республики Татарстан на 2014-2020 годы» 

за 2014-2015 годы 

 

Основание для проведения проверки: 

 

План работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2016 год,  Распоряжение 

Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 25.02.2016 №КС-193. 

 

Цель проверки:  
 

Проверить целевой характер и эффективность использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных Министерству лесного хозяйства Республики 

Татарстан  на реализацию Государственной программы «Развитие лесного хозяйства 

Республики Татарстан на 2014-2020 годы». 

 

Предмет проверки:  
 

 Нормативные правовые акты и иные распорядительные  документы, 

обосновывающие операции со средствами республиканского бюджета, платежные и 

иные первичные документы, а также иная бухгалтерская и финансовая отчетность, 

подтверждающая совершение операций с указанными средствами. 

 

Проверяемый период:   
 

- 2014-2015 годы. 

  

Объекты проверки:  

 

- Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан, подведомственные 

учреждения. 

 

Сроки проведения:  
 

- с 25 февраля по 25  марта 2016 года. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено: 

 

Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан (далее – 

Министерство) действует на основании Положения, утвержденного 

постановлением Кабинета Министров РТ от 27.06.2011 №515.  
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Министерство является органом исполнительной власти Республики 

Татарстан, реализующим государственную политику Республики Татарстан в 

области лесных отношений, природопользования и управления государственным 

имуществом по вопросам, отнесенным к его полномочиям, на территории 

Республики Татарстан. 

Основными задачами Министерства являются: 

- реализация государственной политики по оказанию государственных услуг и 

управлению государственным имуществом в сфере лесных отношений на 

территории Республики Татарстан; 

- обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, не 

истощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества 

в лесах и лесных ресурсах; 

- обеспечение сохранения биологического разнообразия, предотвращения 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду.  

Местонахождение Министерства:420124, Республика Татарстан, г. Казань, 

пр. Ямашева, д. 37а. 

В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-хозяйственной 

деятельности являлись: 

- с правом первой подписи на финансовых документах: министр - Магдеев 

Наиль Гамбарович (до 17.09.2014); - Назиров Алмас Аминович (с 17.09.2014 по 

настоящее время); 

- с правом второй подписи: начальник отдела финансов, бухгалтерского учета 

и контроля Ганиева Альфия Кадировна (до 27.11.2014), начальник отдела 

финансов, бухгалтерского учета и контроля – главный бухгалтер Булатова Чулпан 

Гарафутдиновна (с 28.11.2014 по настоящее время). 

Проверкой отмечено, что в январе 2016 года специалистами Департамента 

казначейства Министерства финансов РТ в Министерстве была проведена проверка 

соблюдения законодательства о контрактной системе за 2015 год. 

 

Анализ показателей основной деятельности 

 

Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

лесных отношений в Республике Татарстан является Министерство лесного 

хозяйства РТ. В его ведении находятся леса, расположенные на землях лесного 

фонда – 1 236,4 тыс. га или 97,3% общей площади лесов республики. 

Согласно Лесному плану Республики Татарстан, утвержденному Указом 

Президента Республики Татарстан от 16.03.2009 №УП-146 (с изменениями, 

внесенными Указом Президента РТ от 23.10.2015 №УП-1014), общая площадь 

лесного фонда и лесов, расположенных на землях иных категорий не входящих в 
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лесной фонд составляет 1 271,1 тыс. га или 17,5% территории Республики 

Татарстан. 

К лесам, расположенным на землях иных категорий, относятся леса на землях 

Министерства обороны РФ (Суслонгерское военное лесничество) - 1,7 тыс. га или 

0,1% всех лесов республики, леса на землях населенных пунктов (лесопарк 

«Лебяжье», леса городов Буинск и Зеленодольск) - 3,9 тыс. га (0,3%), леса на землях 

иных категорий - 0,6 тыс. га (0,04%) и леса, расположенные на землях особо 

охраняемых природных территорий (Национальный парк «Нижняя Кама», 

Волжско-Камский государственный природный заповедник) - 28,6 тыс. га (или 

2,2%), находящиеся в ведении Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Волжско-Камский государственный природный заповедник 

площадью 10,1 тыс. га и Национальный парк «Нижняя Кама» площадью 

18,5 тыс. га). 

Республика Татарстан относится к малолесным регионам России. Величина 

лесистости по отдельным районам республики различна и зависит от физико-

географических, климатических, почвенных условий, стихийных явлений и 

хозяйственной деятельности человека. Лесистость, то есть соотношение площади 

покрытой лесной растительностью к общей земельной площади территории, в 

среднем по республике составляет 17,5%, по районам - крайне неравномерна и 

колеблется от 2,9% - в Дрожжановском до 41,3% - в Нурлатском районах. 

За последние три года, согласно информации, полученной от Министерства, 

показатели основной деятельности в отрасли имеют следующие значения: 

 

 

Показатели основной деятельности  2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Всего земель, покрытых лесом (тыс. 

га), 

 

1 271,1 

 

1 271,1 

 

1 271,1 

в т.ч.: 

    - земли лесного фонда 

 

1 236,4 

 

1 236,4 

 

1 236,4 

    - земли особо охраняемых 

природных территории 

 

28,6 

 

28,6 

 

28,6 

    - земли обороны и безопасности 1,7 1,7 1,7 

    - земли населенных пунктов 3,8 3,8 3,8 

    - земли иных категорий 0,6 0,6 0,6 

    

Выполнено лесовосстановительных 

мероприятий (га), 

 

2 373 

 

2 576 

 

2 128 

в т.ч.: 

     - посадка деревьев 

 

1 905 

 

2 185 

 

1 658 

     - содействие естественному 

возобновлению леса  

 

441 

 

372 

 

439 

     - комбинированное 

лесовосстановление 

 

27 

 

20 

 

31 
    

Создание защитных 

(противоэрозионных) лесных 

насаждений (га) 

 

2 228 

 

2 314 

 

2 219 
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Объемы работ по уходу за лесными насаждениями (рубок ухода и санитарных 

рубок), проводимых на землях лесного фонда, имеют за последние три года 

динамику устойчивого роста. Так, в 2015 году рост площадей выполненных к 

показателям предыдущих лет составил 5,4% к уровню 2014 года и 24,6% к уровню 

2013 года и составил 22 545 га. При этом объемы заготовленной древесины в 2015 

году увеличились на 6,0% к уровню 2014 года и на 47,8% к уровню 2013 года и 

составили 825,3 тыс.куб. м. Объемы ликвидной древесины в 2015 году увеличились 

на 7,4% к уровню 2014 года и на 56% к уровню 2013 года и составили 626,2 

тыс.куб.м. 

Обращает на себя внимание факт значительного роста в 2014-2015 годы 

выхода древесины с единицы площади, полученной при проведении ухода за 

лесными насаждениями, в сравнении с уровнем предыдущих лет (данные 

приведены в следующей таблице): 

 

Основным потребителем ликвидной древесины, производимой 

подведомственными учреждениями Министерства (64,3% за 2015 год), с 2014 года 

является завод по производству древесностружечных плит ООО «Кастамону 

Интегрейтед Вуд Индастри» (ОЭЗ «Алабуга»). За 2015 год, по информации 

Министерства, плановый объем заготовок древесины для 30 подведомственных 

государственных бюджетных учреждений Республики Татарстан «Лесхоз» 

составил 608,0 тыс. куб.м., годовой план вывозки – 400,0 тыс. куб.м. При этом, 

учреждениями фактически заготовлено 402,7 тыс. куб.м. древесины, отгружено – 

376,3 тыс. куб.м. В перспективе, завод имеет заявленную возможность 

наращивания собственного производства за счет ввода в действие 2 и 3 очереди 

производственных мощностей. 

Анализ показателей выполненных объемов по созданию защитных 

(противоэрозионных) лесных насаждений на землях иных категорий, не входящих в 

Выращивание посадочного 

материала (млн.шт.) 

 

70 

 

65 

 

52,3 

в т.ч. годные к посадке в текущем году  

33,5 

 

30 

 

31,1 
    

Общая площадь выполненных рубок 

ухода и санитарных рубок (га) 

 

18 100 

 

21 400 

 

22 545 

при этом заготовлено древесины: всего 

(тыс. куб.м.), 

 

558,5 

 

778,8 

 

825,3 

в т.ч. ликвидной,  401,5 583,2 626,2 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Площадь, га 19 600 18 100 21 400 22 545 

Ликвидная древесина, куб.м. 405 600 401 500 583 200 626 200 

Соотношение, куб.м./га 20,7 22,2 27,3 27,8 

Рост к предыдущему году, % х 7 23 2 

Рост к уровню 2012 г.,%  х 7 32 34 
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лесной фонд показывает, что в 2014 году площадь выполненных работ в сравнении 

с предыдущим 2013 годом увеличилась на 3,9%, а в 2015 году в сравнении с 

предыдущим годом снизилась на 4,1% и составила 2 219 га. 

 

Защитные (противоэрозионные) лесные насаждения 

 

Согласно Государственной программе «Развитие лесного хозяйства 

Республики Татарстан на 2014-2020 годы» создание защитных 

(противоэрозионных) лесных насаждений является одним из мероприятий по 

решению задач в рамках реализации подпрограммы «Воспроизводство лесов на 

2014-2020 годы». 

В Республике Татарстан многие из сельскохозяйственных угодий подвержены 

дефляции и эрозионным процессам. 

Важным средством в борьбе с ветровой и водной эрозией почв в условиях 

интенсивного ведения сельскохозяйственного производства является защитное 

лесоразведение, включающее в себя: 

- создание овражно-балочных насаждений; 

- облесение песков, неудобных земель, берегов рек и водоемов; 

- закладка полезащитных и придорожных снегозащитных лесных полос. 

Для обеспечения надежной защищенности пашни и высокопродуктивного 

агроландшафта в республике, согласно информации Министерства, необходимо 

иметь 171,6 тыс. га защитных лесонасаждений, что обеспечит облесенность пашни 

на уровне 4,75%. Для этого необходимо создать дополнительно 65 тыс. га 

противоэрозионных лесных насаждений и полезащитных лесных полос. В 

настоящее время стоимость создания 1 га защитных лесных насаждений составляет 

56,3 тыс. рублей.  

Лес имеет большое почвозащитное и водоохранное значение. Это весьма 

актуально для Республики Татарстан, где сильно расчлененный рельеф и 

распаханность сельхозугодий составляют более 77%. В настоящее время в 

республике имеется 2 263,2 тыс. га эрозионно-опасных земель (информация 

Министерства экологии и природных ресурсов РТ от 27.03.2013 N 2360/10). 

Ежегодно в республике из оборота выбывает более 1 тыс. га сельскохозяйственных 

угодий. 

По материалам инвентаризации, площадь древесно-кустарниковых 

насаждений, находящихся в собственности республики, составляет более 120 тыс. 

га. 

Кроме того, при проведении инвентаризации выявлены земли 

сельскохозяйственного назначения общей площадью 15,2 тыс. га, на которых 

произошло естественное возобновление древесно-кустарниковой растительности.  
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Для достижения запланированных показателей по увеличению площадей 

защитного лесоразведения  Программой предусмотрено ежегодное создание 

насаждений в количестве 2 664 га (сведения приведены в следующей таблице): 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального района 

Наличие 

эрозионно-

опасных 

площадей  

(на 01.01.2013) 

Планируемые площади для создания защитных лесных 

насаждений 

Всего 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Агрызский 45400 50 50 50 50 50 50 50 350 

2 Азнакаевский 59800 60 60 60 60 60 60 60 420 

3 Аксубаевский 36800 45 45 45 45 45 45 45 315 

4 Актанышский 41500 50 50 50 50 50 50 50 350 

5 Алексеевский 52200 60 60 60 60 60 60 60 420 

6 Алькеевский 33500 45 45 45 45 45 45 45 315 

7 Альметьевский 56100 60 60 60 60 60 60 60 420 

8 Апастовский 38600 45 45 45 45 45 45 45 315 

9 Арский 87800 110 110 110 110 110 110 110 770 

10 Атнинский 32400 45 45 45 45 45 45 45 315 

11 Бавлинский 53400 60 60 60 60 60 60 60 420 

12 Балтасинский 56700 60 60 60 60 60 60 60 420 

13 Бугульминский 44000 50 50 50 50 50 50 50 350 

14 Буинский 60200 70 70 70 70 70 70 70 490 

15 Верхнеуслонский 75600 80 80 80 80 80 80 80 560 

16 Высокогорский 83600 110 110 110 110 110 110 110 770 

17 Дрожжановский 48500 50 50 50 50 50 50 50 350 

18 Елабужский 69400 70 70 70 70 70 70 70 490 

19 Заинский 71100 109 109 109 109 109 109 109 763 

20 Зеленодольский 47000 50 50 50 50 50 50 50 350 

21 Кайбицкий 37200 45 45 45 45 45 45 45 315 

22 Камско-Устьинский 49100 50 50 50 50 50 50 50 350 

23 Кукморский 63300 70 70 70 70 70 70 70 490 

24 Лаишевский 48400 50 50 50 50 50 50 50 350 

25 Лениногорский 45800 50 50 50 50 50 50 50 350 

26 Мамадышский 90900 120 120 120 120 120 120 120 840 

27 Менделеевский 24200 45 45 45 45 45 45 45 315 

28 Мензелинский 44100 50 50 50 50 50 50 50 350 

29 Муслюмовский 56200 50 50 50 50 50 50 50 350 

30 Нижнекамский 39800 45 45 45 45 45 45 45 315 

31 Новошешминский 49300 50 50 50 50 50 50 50 350 

32 Нурлатский 27600 45 45 45 45 45 45 45 315 

33 Пестречинский 73800 100 100 100 100 100 100 100 700 

34 Рыбно-Слободский 100100 130 130 130 130 130 130 130 910 

35 Сабинский 57200 60 60 60 60 60 60 60 420 

36 Сармановский 56900 50 50 50 50 50 50 50 350 

37 Спасский 41500 50 50 50 50 50 50 50 350 

38 Тетюшский 51100 60 60 60 60 60 60 60 420 

39 Тукаевский 50800 60 60 60 60 60 60 60 420 

40 Тюлячинский 34300 45 45 45 45 45 45 45 315 

41 Черемшанский 37600 45 45 45 45 45 45 45 315 

42 Чистопольский 61100 70 70 70 70 70 70 70 490 

43 Ютазинский 29300 45 45 45 45 45 45 45 315 

Итого 2 263 200 2 664 2 664 2 664 2 664 2 664 2 664 2 664 18 648 

 

Источником финансирования проведения данных мероприятий в 2014-2015 

годы предусмотрены внебюджетные средства в размере 150 000,0 тыс. рублей, 

ежегодно. Стоимость выполненных работ за указанный период составила 298 500,0 

тыс. рублей или 99,5% от суммы запланированных Программой. 
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Согласно сведениям, представленным Министерством, количество площадей 

созданных защитных насаждений в 2014 году составило – 2 314 га, в 2015 году – 

2 219 га, при этом уровень выполнения плана составил 87% и 83% соответственно 

(сведения в разрезе муниципальных районов приведены в таблице): 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального района 

2014 год 2015 год 

план, га факт, га % вып-я план, га факт, га % вып-я 

1 Агрызский 50 22 44 50 19 38 

2 Азнакаевский 60 17 28 60 10 17 

3 Аксубаевский 45 30 67 45 28 62 

4 Актанышский 50 10 20 50 10 20 

5 Алексеевский 60 42 70 60 38 63 

6 Алькеевский 45 25 56 45 23 51 

7 Альметьевский 60 35 58 60 28 47 

8 Апастовский 45 10 22 45 10 22 

9 Арский 110 339 308 110 237 215 

10 Атнинский 45 15 33 45 20 44 

11 Бавлинский 60 25 42 60 28 47 

12 Балтасинский 60 77 128 60 181 302 

13 Бугульминский 50 15 30 50 0 0 

14 Буинский 70 5 7 70 15 21 

15 Верхнеуслонский 80 25 31 80 37 46 

16 Высокогорский 110 35 32 110 33 30 

17 Дрожжановский 50 30 60 50 27 54 

18 Елабужский 70 0 0 70 10 14 

19 Заинский 109 40 37 109 28 26 

20 Зеленодольский 50 0 0 50 0 0 

21 Кайбицкий 45 30 67 45 23 51 

22 Камско-Устьинский 50 10 20 50 13 26 

23 Кукморский 70 103 147 70 72 103 

24 Лаишевский 50 20 40 50 28 56 

25 Лениногорский 50 42 84 50 60 120 

26 Мамадышский 120 444 370 120 565 471 

27 Менделеевский 45 27 60 45 8 18 

28 Мензелинский 50 10 20 50 13 26 

29 Муслюмовский 50 10 20 50 10 20 

30 Нижнекамский 45 10 22 45 8 18 

31 Новошешминский 50 35 70 50 20 40 

32 Нурлатский 45 20 44 45 19 42 

33 Пестречинский 100 106 106 100 152 152 

34 Рыбно-Слободский 130 62 48 130 38 29 

35 Сабинский 60 341 568 60 160 267 

36 Сармановский 50 35 70 50 47 94 

37 Спасский 50 26 52 50 28 56 

38 Тетюшский 60 20 33 60 15 25 

39 Тукаевский 60 10 17 60 10 17 

40 Тюлячинский 45 100 222 45 68 151 

41 Черемшанский 45 25 56 45 28 62 

42 Чистопольский 70 17 24 70 16 23 

43 Ютазинский 45 14 31 45 15 33 

Итого 2 664 2 314 87 2 664 2 219 83 

 

В ходе проверки установлено, что запланированные Программой мероприятия 

по созданию лесозащитных насаждений выполнены подведомственными 

учреждениями Министерства (ГБУ РТ «Лесхоз») в 2014 и 2015 годах на условиях 

договоров субподряда, заключенных с ООО «Сабинский лесхоз» и ООО 

«Сабинские леса» на общую сумму 298 500,0 тыс. рублей. 
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В свою очередь, ООО «Сабинский лесхоз» и ООО «Сабинские леса» являются 

исполнителями 4 государственных контрактов, заключенных с Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия РТ по созданию противоэрозионных 

защитных лесных насаждений без террасирования и с террасированием крутых 

склонов на общую сумму 298 500,0 тыс. рублей, в том числе: от 21.07.2014 

№2014.27156 на сумму 95 882,7 тыс. рублей,  от 21.07.2014 №2014.27160 на сумму 

53 367,3 тыс. рублей, от 15.06.2015 №2015.20399 на сумму 94 795,2 тыс. рублей, от 

15.06.2015 №2015.20407 на сумму 54 454,8 тыс. рублей. 

Финансирование указанных государственных контрактов произведено в 

рамках выполнения мероприятий, предусмотренных Государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013-2020 годы» за 

счет средств бюджета РТ. 

Распределение объемов работ и денежных средств по созданию защитных 

лесных насаждений на землях сельхозформирований и сельских поселений 

республики осуществлено согласно плану, утвержденному Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия РТ. 

Проверкой установлено, что наибольший объем работ по созданию 

противоэрозионных защитных лесных насаждений выполнено ГБУ РТ «Учебно-

опытный Сабинский лесхоз»: в 2014 году на сумму – 97 872,0 тыс. рублей (65%), в 

2015 году - 100 029,0 тыс. рублей (66%) на территориях Арского, Пестречинского, 

Тюлячинского, Кукморского, Мамадышского и Сабинского районов. 

По сведениям, полученным от Министерства, работы по созданию защитных 

насаждений в 2015 году производились 30 лесхозами, в следующих объемах: 

 
 Наименование лесхоза Созданные защитные 

насаждения, га 

1 Агрызский 18,7 

2 Азнакаевский 37,2 

3 Аксубаевский 28,0 

4 Алькеевский 23,2 

5 Альметьевский 28,0 

6 Арский 38,0 

7 Бавлинский 28,0 

8 Билярский 37,6 

9 Болгарский 28,0 

10 Бугульминский 28,0 

11 Буинский 42,0 

12 Елабужский 27,7 

13 Заинский 48,0 

14 Зеленодольский 18,6 

15 Ислейтарский 19,5 

16 Кайбицкий 32,5 

17 Калейкинский 19,5 

18 Камский 16,0 

19 Кызыл-Юлдузский 38,0 
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 Наименование лесхоза Созданные защитные 

насаждения, га 

20 Лаишевский 31,7 

21 Лениногорский 46,5 

22 Мамадышский 28,0 

23 Мензелинский 32,5 

24 Нижнекамский 28,0 

25 Нурлатский 18,6 

26 Приволжский 18,6 

27 Пригородный 32,5 

28 Сабинский 1 369,0 

29 Тетюшский 28,0 

30 Черемшанский 28,0 

Всего: 2 219 

 

В ходе проверки проведены выборочные осмотры наличия защитных 

насаждений, созданных ГБУ РТ «Учебно-опытный Сабинский лесхоз» в 2014-2015 

годы на территориях Арского, Кукморского, Мамадышского и Сабинского 

муниципальных районов. 

Начиная с 2013 года, практически все защитные противоэрозионные 

насаждения создаются с использованием посадочного материала с закрытой 

корневой системой, выращенного в Лесном селекционно-семеноводческом центре 

РТ. Приживаемость лесных культур, согласно данным инвентаризации, в 2015 году 

составила: однолетних – 93% (при плане 86%), трехлетних – 81% (план – 80%), 

пятилетних – 80,1%(план не установлен). В 2014 году приживаемость составляла: 

однолетних – 86% (при плане 86%), трехлетних – 84% (план – 80%), пятилетних – 

79% (план не установлен). 

В разрезе подведомственных учреждений Министерства лесного хозяйства РТ 

приживаемость защитных противоэрозионных лесных насаждений приведена в 

таблице: 

Приживаемость защитных противоэрозионных лесных насаждений  

в 2014 и 2015 годах  

(по данным инвентаризации) 

№ 

п/п 

 ГКУ 

"Лесничество" 

Приживаемость лесных культур в ЛФ в  

2014 году 
Приживаемость лесных культур в ЛФ  

в 2015 году 
1-летние 3-летние 5-летние 1-летние 3-летние 5-летние 

Норм. Факт Норм. Факт Норм. Факт Норм. Факт Норм. Факт Норм. Факт 

1 Агрызское 86,0 99,0 80,0 0,0  0,0 86,0 98,0 80,0 98,0  0,0 

2 Азнакаевское 86,0 89,0 80,0 85,3  0,0 86,0 86,0 80,0 82,0  0,0 

3 Аксубаевское 86,0 88,0 80,0 82,6  0,0 86,0 88,0 80,0 85,2  85,0 

4 Алькеевское 86,0 85,0 80,0 90,0  0,0 86,0 61,3 80,0 74,0  79,8 

5 Альметьевское 86,0 86,0 80,0 82,0  80,0 86,0 86,0 80,0 87,0  86,3 

6 Арское 86,0 82,5 80,0 83,7 н 0,0 86,0 87,6 80,0 85,0 н 78,7 

7 Бавлинское 86,0 80,0 80,0 0,0 е 74,0 86,0 81,0 80,0 75,0 е 0,0 

8 Билярское 86,0 92,2 80,0 0,0  0,0 86,0 92,1 80,0 0,0  0,0 

9 Болгарское 86,0 87,1 80,0 84,1 у 0,0 86,0 86,3 80,0 81,3 у 84,6 

10 Бугульминское 86,0 92,4 80,0 79,8 с 74,8 86,0 75,6 80,0 79,8 с 73,8 

11 Буинское 86,0 89,2 80,0 92,7 т 0,0 86,0 85,4 80,0 83,0 т 85,8 

12 Елабужское 86,0 84,3 80,0 0,0 а 0,0 86,0 89,2 80,0 86,9 а 0,0 
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13 Заинское 86,0 87,0 80,0 87,0 н 87,0 86,0 87,0 80,0 85,0 н 81,0 

14 Зеленодольское 86,0 64,0 80,0 81,0 о 80,9 86,0 87,0 80,0 81,0 о 80,5 

15 Ислейтарское 86,0 87,0 80,0 88,3 в 75,0 86,0 89,1 80,0 85,6 в 88,5 

16 Кайбицкое 86,0 90,0 80,0 86,4 л 83,2 86,0 90,2 80,0 89,0 л 80,1 

17 Калейкинское 86,0 60,4 80,0 58,3 е 65,1 86,0 73,5 80,0 81,0 е 65,3 

18 Камское 86,0 92,0 80,0 0,0 н 0,0 86,0 91,0 80,0 0,0 н 0,0 

19 
Кзыл-

Юлдузское 86,0 93,8 80,0 92,9  0,0 86,0 94,0 80,0 91,2  0,0 

20 Лаишевское 86,0 99,0 80,0 89,4  0,0 86,0 95,1 80,0 91,0  87,2 

21 Лениногорское 86,0 85,0 80,0 0,0  0,0 86,0 85,0 80,0 82,0  0,0 

22 Мамадышское 86,0 77,6 80,0 92,0  0,0 86,0 93,7 80,0 84,1  88,6 

23 Мензелинское 86,0 92,0 80,0 74,0  72,0 86,0 91,0 80,0 0,0  94,0 

24 Нижнекамское 86,0 88,5 80,0 86,2  85,3 86,0 81,0 80,0 65,0  68,0 

25 Нурлатское 86,0 73,3 80,0 90,0  0,0 86,0 69,1 80,0 62,4  85,0 

26 Приволжское 86,0 88,0 80,0 91,0  83,3 86,0 91,0 80,0 87,4  68,3 

27 Пригородное 86,0 86,0 80,0 85,0  85,0 86,0 82,3 80,0 85,0  81,8 

28 Сабинское 86,0 86,4 80,0 82,2  0,0 86,0 90,3 80,0 82,1  81,2 

29 Тетюшское 86,0 93,4 80,0 88,4  0,0 86,0 92,6 80,0 91,8  90,1 

30 Черемшанское 86,0 80,6 80,0 73  0,0 86,0 92,0 80,0 93  70,0 

31 Лубянское 0 0  0  0  0 0 0  0 

Всего по МЛХ РТ 86 86,0 80 84,3  78,8 86,0 93,4 80 80,9  80,1 

 

При проведении лесовосстановительных мероприятий на землях лесного 

фонда, помимо посадочного материала с закрытой корневой системой, 

выращенного в Лесном селекционно-семеноводческом центре РТ, лесхозами  в 

основном используется собственный посадочный материал, выращенный в 

питомниках. По информации, полученной от Министерства, приживаемость лесных 

культур в 2015 году составила: однолетних – 89% (при плане 87%), трехлетних – 

84% (план – 85%), пятилетних – 80%(план не установлен). В 2014 году 

приживаемость составляла: однолетних – 89% (при плане 87%), трехлетних – 86% 

(план – 84%), пятилетних – 81%(план не установлен). 

В разрезе подведомственных учреждений Министерства лесного хозяйства РТ 

приживаемость защитных противоэрозионных лесных насаждений приведена в 

таблице: 

 

Приживаемость лесных культур в 2014 и 2015 годах  
(по данным инвентаризации) 

 

№ 

п/п 

 ГКУ 

"Лесничество" 

Приживаемость лесных культур в ЛФ  

в 2014 году 
Приживаемость лесных культур в ЛФ  

в 2015 году 
1-летние 3-летние 5-летние 1-летние 3-летние 5-летние 

Норм. Факт Норм. Факт Норм. Факт Норм. Факт Норм. Факт Норм. Факт 

1 Агрызское 90 82,8 86 70,6  57,6 90 48,4 86 58,6  51,7 

2 Азнакаевское 85 89,9 82 87,3  78,8 85 85,2 82 84,7  82 

3 Аксубаевское 85 92,5 82 88,4  82,1 85 92,5 82 87,6  86,1 

4 Алькеевское 85 78,2 82 80,6  75,3 85 89,5 82 86,6  85,4 

5 Альметьевское 85 87 82 82,2  76,3 85 85,8 82 84,4  82 

6 Арское 90 89,8 86 87 н 84 90 93,6 86 91,4 н 75,1 

7 Бавлинское 85 88,2 82 78,3 е 75,1 85 88,2 82 82,8 е 85,2 

8 Билярское 85 84,4 82 85,5  79,4 85 92,5 82 88,8  86,5 

9 Болгарское 85 91,1 82 86,3 у 85,2 85 96 82 87 у 89,5 

10 Бугульминское 85 92,9 82 85,1 с 75,8 85 86,6 82 84,6 с 82,4 

11 Буинское 85 93,2 82 91,3 т 91,3 85 92 82 90,5 т 90,2 

12 Елабужское 90 89,7 86 86,2 а 86,7 90 91,5 86 87,7 а 85,2 

13 Заинское 85 93,5 82 86,2 н 86,7 85 90 82 84,4 н 85,3 

14 Зеленодольское 90 91,8 86 84,3 о 79,5 90 87,1 86 83,3 о 84,2 
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15 Ислейтарское 90 78,5 86 89,4 в 81,2 90 92 86 76,1 в 80 

16 Кайбицкое 85 90,1 82 86,4 л 85 85 90,8 82 85,6 л 76,7 

17 Калейкинское 85 90,5 82 83,3 е 73,2 85 85,7 82 85,7 е 80,3 

18 Камское 90 90,7 86 86 н 80,3 90 91,6 86 88,5 н 82,4 

19 
Кзыл-

Юлдузское 
90 92,4 86 87,7  86,1 90 92,7 86 87,4  87 

20 Лаишевское 90 92,1 86 89,3  80,8 90 93,9 86 87,4  83,7 

21 Лениногорское 85 85 82 82,3  74,8 85 85,2 82 80,9  88 

22 Мамадышское 90 90,2 86 84,5  71,6 90 91,9 86 91,1  89 

23 Мензелинское 90 91,5 86 86,8  84,2 90 91,4 86 86,3  82,6 

24 Нижнекамское 85 91,1 82 85,2  80,6 85 89,1 82 82,3  70,4 

25 Нурлатское 85 91 82 85,1  84,8 85 89 82 86,2  72 

26 Приволжское 85 85,8 82 73,9  65,7 85 93 82 92,8  88 

27 Пригородное 90 85 86 91,4  87 90 87,8 86 86,9  84 

28 Сабинское 90 88,6 86 86,6  85,3 90 91,5 86 86,5  86,6 

29 Тетюшское 85 91 82 87  87,7 85 95 82 92,7  93 

30 Черемшанское 85 95,2 82 82,9  88,6 85 87,9 82 88  84,2 

31 Лубянское 90 87 86 91  87 90 96 86 85,5  84,2 

Всего по МЛХ РТ 87 89,4 83,6 84,8  80,4 87 89,1 83,6 85,6  80,8 

 

В целях реализации Государственной программы Российской Федерации 

«Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 15.04.2014 №318, и Стратегии развития лесного хозяйства 

Республики Татарстан на период до 2018 года, утвержденной постановлением 

Кабинета Министров РТ от 10.02.2010 №61 «Об утверждении Стратегии развития 

лесного хозяйства Республики Татарстан на период до 2018 года», Кабинет 

Министров РТ постановлением от 30.07.2013 №531 утвердил Государственную 

программу «Развитие лесного хозяйства Республики Татарстан на 2014-2020 годы». 

Государственным заказчиком Программы определено Министерство лесного 

хозяйства РТ. 

Целями Программы являются: 

- повышение эффективности профилактики, обнаружения и тушения лесных 

пожаров, защиты лесов от вредных организмов и неблагоприятных факторов; 

- формирование условий для интенсификации использования лесов и 

качественного выполнения работ по использованию, охране, защите и 

воспроизводству лесов на территории Республики Татарстан; 

- обеспечение эффективного воспроизводства лесов. 

Задачи Программы: 

1. Обеспечение охраны лесов от пожаров, защиты их от вредителей и 

болезней, поддержание санитарного состояния лесов, необходимого для их 

устойчивого развития. 

2. Повышение эффективности использования лесов. 

3. Сохранение и воспроизводство лесов как сырьевой базы, обеспечивающей 

потребности экономики и населения в древесной и недревесной продукции при 

гарантийном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных 

функций леса. 



 12 

4. Повышение доступности лесов для обеспечения их использования, охраны, 

защиты и воспроизводства. 

Программа включает в себя пять подпрограмм: 

1. «Охрана и защита лесов на 2014-2020 годы». 

2. «Использование лесов на 2014-2020 годы». 

3. «Воспроизводство лесов на 2014-2020 годы». 

4. «Строительство и содержание лесных дорог на 2014-2020 годы». 

5. «Обеспечение реализации Государственной программы Республики 

Татарстан «Развитие лесного хозяйства Республики Татарстан на 2014-2020 годы». 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (индикаторы оценки 

результатов) с распределением по годам и показатели бюджетной эффективности 

Программы (в 2020 году): 

1. Сокращение удельной площади земель лесного фонда, покрытых лесной 

растительностью, погибшей от пожаров, на территории Республики Татарстан до 

0,004 процента. 

2. Обеспечение сохранности доли лесов, выполняющих защитные функции, от 

общей площади лесов на уровне 45 процентов. 

3. Увеличение освоения расчетной лесосеки до 90 процентов. 

4. Увеличение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации 

от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 

гектар земель лесного фонда до 110,2 рубля. 

5. Сохранение покрытой лесом площади на уровне 100 процентов. 

6. Сохранение отношения площади искусственного лесовосстановления к 

площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов на уровне 98 

процентов. 

7. Увеличение протяженности лесных дорог, построенных за год, до 244,5 

километра. 

8. Сохранение темпа роста заработной платы работников лесного хозяйства к 

предыдущему году на уровне 101,1 процента. 

9. Сокращение объемов незаконных рубок леса (ежегодно) на 2 процента. 

Реализация Программы рассчитана на 2014-2020 годы, выполнение 

мероприятий намечено в три этапа: 

- на первом этапе (2014-2016 годы) предполагается создание эффективной 

системы управления охраной лесов от пожаров, вредных организмов и 

неблагоприятных факторов, ведение государственного лесного реестра и 

государственной инвентаризации лесов, проведение лесоустройства, укрепление 

материально-технической базы, гарантированного воспроизводства лесов; 

- на втором этапе (2017-2018 годы) предполагается интенсификация 

использования лесов на основе дальнейшего совершенствования арендных 

отношений, ведение лесного реестра, совершенствование государственного 
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лесного надзора, системы государственного пожарного надзора, своевременное 

выполнение мероприятий по воспроизводству, охране и защите лесов; 

- на третьем этапе (2019-2020 годы) предполагается обновление 

производства, расширение налоговой базы и собственных источников 

финансирования, повышение доходности лесного хозяйства, полное освоение 

расчетной лесосеки, выполнение мероприятий по воспроизводству, охране и 

защите лесов. 

Общий объем финансирования Программы составляет 6 630 141,6 тыс. рублей, 

в том числе: 

- средства бюджета Республики Татарстан – 2 157 307,4 тыс. рублей; 

- выделяемые в установленном порядке средства федерального бюджета – 

2 785 231,9 тыс. рублей;  

- предполагаемые средства внебюджетных источников – 1 687 602,3 тыс. 

рублей. 

Распределение объемов финансирования Программы по годам представлено в 

следующей таблице: 

 

(тыс. руб.) 

год средства бюджета  

Республики Татарстан 

средства федерального 

бюджета 

средства внебюджетных 

источников 

2014 611804,4 416283,9 162428,9 

2015 252245,6 413967,0 251128,9 

2016 255902,6 399382,2 251128,9 

2017 259338,7 388899,7 257828,9 

2018 259338,7 388899,7 257828,9 

2019 259338,7 388899,7 257828,9 

2020 259338,7 388899,7 249428,9 

всего: 2157307,4 2785231,9 1687602,3 

Примечание: объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом 

возможностей соответствующих бюджетов. 

 

Подпрограмма «Охрана и защита лесов на 2014-2020 годы» 

 

Целью Подпрограммы является обеспечение охраны лесов от пожаров, защиты 

их от вредителей и болезней, поддержание санитарного состояния лесов, 

необходимого для их устойчивого развития. 

Задачами Подпрограммы являются: 

- повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных 

пожаров; 

- повышение эффективности защиты лесов от вредных организмов. 

В целях решения задач Подпрограммы предусмотрены следующие 

мероприятия: 

- обеспечение деятельности специализированных учреждений по тушению 

лесных пожаров; 

- противопожарные мероприятия; 
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- приобретение противопожарного оборудования и инвентаря; 

- лесопатологические обследования, локализация и ликвидация очагов 

распространения вредных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия. 

Реализация Подпрограммы позволит достичь к 2020 году: 

- уменьшения удельной площади земель лесного фонда, покрытых лесной 

растительностью, погибшей от пожаров, на территории Республики Татарстан до 

0,004 процента; 

- сохранности доли лесов, выполняющих защитные функции, от общей 

площади лесов на уровне 45 процентов; 

- отношения площади земель лесного фонда, пройденных лесными пожарами в 

отчетном году, к средней площади земель лесного фонда, которые были пройдены 

пожарами в течение последних пяти лет, на уровне 1; 

- отношения площади ликвидированных очагов распространения вредных 

организмов к площади очагов распространения вредных организмов в лесах, 

требующих мер борьбы с ними, до 70 процентов; 

- сохранения доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток 

с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных 

пожаров на уровне 95,9 процента. 

 

Подпрограмма «Использование лесов на 2014-2020 годы» 

 

Целью Подпрограммы является повышение эффективности использования 

лесов. 

Задачами Подпрограммы являются: 

- повышение доходности использования лесов; 

- увеличение объемов заготовки древесины. 

В целях решения задач Подпрограммы предусмотрены следующие 

мероприятия: 

- передача лесных участков в аренду; 

- отвод и таксация лесосек; 

- приобретение лесозаготовительных машин, лесопильного и 

деревообрабатывающего оборудования, транспортных средств; 

- управление в сфере лесных отношений. 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь к 2020 году: 

- увеличения освоения расчетной лесосеки до 90,0 процента; 

- увеличения объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации 

от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 

гектар земель лесного фонда до 110,2 рубля; 

- увеличения доли земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей 

площади земель лесного фонда до 20,6 процента; 
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- увеличения доли заготовки древесины выборочными рубками в общем 

объеме заготовки древесины до 86,4 процента; 

- увеличения отношения площади, где проведены санитарно-оздоровительные 

мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов до 71,5 процента; 

- сохранения темпа роста заработной платы работников лесного хозяйства к 

предыдущему году на уровне 101,1 процента. 

 

 

Подпрограмма  

«Обеспечение реализации Государственной программы Республики Татарстан 

«Развитие лесного хозяйства на 2014-2020 годы» 

 

Целью Подпрограммы является повышение эффективности управления 

лесами. 

Задачей Подпрограммы является повышение эффективности исполнения 

государственных функций и государственных услуг в сфере лесных отношений, 

повышение эффективности бюджетных расходов в сфере реализации 

Программы. 

В решении задачи Подпрограммы предусмотрена реализация мероприятий в 

сфере управления лесными отношениями. 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь к 2020 году: 

- сохранения темпа роста заработной платы работников лесного хозяйства к 

предыдущему году на уровне 101,1 процента; 

- сохранения лесистости территории Республики Татарстан на уровне 17,5 

процента; 

- удержания объемов незаконных рубок на уровне 2 процентов. 

 

Информация о реализации Программы за 2014-2015 годы (согласно 

представленной Министерством информации) представлена в таблице: 
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Исходя из данных таблицы, следует, что отдельные индикаторы оценки 

конечных результатов Программы по итогам 2014-2015 годов не достигнуты, в 

том числе: 

Наименование индикатора 2014 год 2015 год 
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Основными причинами недостижения индикаторов оценки конечных 

результатов Программы, согласно информации Министерства, явились: 

- индикатор «отношение площади ликвидированных очагов вредных 

организмов к площади очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы 

с ними», «отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных 

мероприятий к площади погибших поврежденных лесов»: мероприятия по 

локализации и ликвидации очагов вредных организмов выполнены в меньшем 

объеме в связи  с тем, что указанные работы планировались по состоянию к концу 

2014 года (проведение работ не требовалось, так как фаза активности вредителей к 

тому времени закончилась, и имелся спад численности вредителей); 

- индикатор «доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в 

общей площади земель лесного фонда»: уменьшение спроса по аренде на лесные 

участки по геологоразведке (в связи с падением мировых цен на энергоносители, 

под линейные объекты (сворачивание новых промышленных объектов (линий 

электропередач, нефтепроводов, газопроводов) в связи с нехваткой 

финансирования и т.д.); 

- индикатор «доля площади лесных участков, охваченных лесоустройством»: в 

связи с недостаточным финансированием из федерального бюджета (в 2015 году 

план факт % выполнения план факт % выполнения 

Отношение площади ликвидиро-

ванных очагов вредных организ-

мов к площади очагов вредных ор-

ганизмов в лесах, требующих мер 

борьбы с ними, % 

Индикатор выполнен 70 50,4 72,0 

Доля площади земель лесного 

фонда, переданных в аренду, в об-

щей площади земель лесного фон-

да, % 

Индикатор выполнен 20,5 20,3 99,0 

Доля площади лесных участков, 

охваченных лесоустройством, % 
60,0 54,0 90,0 80,0 68,0 85,0 

Освоение расчетной лесосеки, % 50,0 40,3 80,6 60,0 40,5 67,5 

Доля объема заготовки древесины 

выборочными рубками в общем 

объеме заготовки древесины, % 

72,1 64,7 89,7 74,5 58,0 77,8 

Отношение площади проведенных 

санитарно-оздоровительных ме-

роприятий к площади погибших 

поврежденных лесов, % 

57,3 54,1 94,4 Индикатор перевыполнен на 2,6% 

Доля лесных культур в общем 

объеме лесовосстановления на 

землях лесного фонда, % 

84,8 84,7 99,9 84,9 78,0 91,9 

Доля лесных культур, созданных 

посадочным материалом с улуч-

шенными наследственными 

свойствами, в общем объеме ис-

кусственного лесовосстановления, 

% 

1,7 1,15 67,6 Индикатор перевыполнен в 2,8 раза 

Площадь защитных противоэро-

зийных лесных насаждений(дре-

весно-кустарниковая раститель-

ность), га 

2 664,0 2 314,0 86,9 2 664,0 2 219,0 83,3 

Протяженность лесных дорог, 

построенных за год, км. 
57,5 22,0 38,3 88,3 38,0 43,0 

Сокращение объемов незаконных 

рубок леса ежегодно, % 
2,0 0 0 2,0 0 0 
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планировалось выделить 30,1 млн. рублей, фактически выделили – 12,4 млн. 

рублей); 

- индикаторы «освоение расчетной лесосеки», «доля объема заготовки 

древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины»:на 

основании  п.п. 1 Федерального Закона от 14.03.2009 №32-ФЗ «О внесении 

изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» внесено изменение в ч. 8 ст. 29 Лесного кодекса 

Российской Федерации «… граждане, юридические лица осуществляют заготовку 

древесины на основании договоров аренды лесных участков», отменив тем самым, 

заготовку древесины по договорам купли-продажи лесных насаждений для 

предпринимательской деятельности (в связи с указанным внесением изменений в 

Лесной кодекс РФ Министерство не проводило торги (аукционы) на право 

заключения договоров купли-продажи лесных насаждений); 

- индикатор «доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления на 

землях лесного фонда»:в 2015 году в лесном хозяйстве республики появились два 

крупных арендатора: ГБОУ «Лубянский лесотехнический колледж» и 

ООО «Бугульминский лесокомбинат», на долю которых приходятся следующие 

объемы по лесовосстановлению в республике: искусственное лесовосстановление – 

40,1 га, содействие естественному возобновлению леса – 102,3 га; в процентном 

соотношении от общего объема лесовосстановления на этих арендаторов 

приходится 28,2% и 71,8% соответственно, в связи с чем, уменьшаются площади 

закладки лесных культур; 

- индикатор «доля лесных культур, созданных посадочным материалом с 

улучшенными наследственными свойствами, в общем объеме искусственного 

лесовосстановления»: 2012 и 2013 годы были неурожайным для дуба черешчатого 

и малоурожайными для хвойных пород, в связи с чем, сбор семян с объектов 

лесного семеноводства составил лишь 16 кг., в результате чего, посев семян с 

улучшенными наследственными свойствами не проводился; в 2014 году 

подведомственными учреждениями собрано свыше 81,0 тн. семян, в том числе с 

улучшенными наследственными свойствами более 50,0 тонн; в 2015 году закладка 

лесных культур посадочным материалом с улучшенными наследственными 

свойствами составила 99 га (5,9% от доли лесных культур); 

- индикатор «Площадь защитных противоэрозийных лесных насаждений 

(древесно-кустарниковая растительность)»: в связи с повышением стоимости 

создания 1 га защитных лесных насаждений (с 56,3 до 60,5 тыс. рублей (без 

террасирования) и до 88,1 тыс. рублей (с террасированием); 

- индикатор «Протяженность лесных дорог, построенных за год»: в связи с 

недостаточностью средств; 

- индикатор «Сокращение объемов незаконных рубок леса ежегодно»: на 

выполнение индикатора отрицательно повлияли незаконные рубки на территории 
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лесного фонда (в 2014 году в ГКУ «Ислейтарское лесничество» с общим объемом 

351м³, в 2015 году – в ГКУ «Агрызское лесничество» с общим объемом 325 м³; 

материалы о взыскании ущерба нанесенного лесному хозяйству направлены в суд).  

 

Информация о выделении средств бюджета РТ в разрезе подпрограмм с 

кратким описанием направлений их расходования: 

(тыс. руб.) 

Наименование 

подпрограммы 

(код целевой 

статьи) 

2014 год 2015 год Направления использования 

средств Предусмотрено 

средств по пост. 

КМ РТ №531 

Выделено 

средств 

факт. 

Предусмотрено 

средств по пост. 

КМ РТ №531 

Выделено 

средств факт. 

«Охрана и 

защита лесов на 

2014-2020 

годы» (1510000) 

114 230,3 114 230,3 97 013,1 107 339,6 Перечисление субсидий и иных 

субсидий на содержание Лесопо-

жарного центра, ГБУ «Лес», опла-

та работ по авиапатрулированию 

лесов, приобретение спецтехники 

(гусеничных и колесных тракто-

ров, автомобиля-тягача с 

полупри-цепом, автомобилей-

сортименто-возов) 

«Использование 

лесов на 2014-

2020 годы» 

(1520000) 

410 618,2 409 558,3 87 970,8 458 390,5 Приобретение транспортных 

средств (автомобилей-сортимен-

товозов, автомобиля-тягача с по-

луприцепом, автомобилей LADA 

4х4, автомобилей FordKuga, трак-

тора Беларусь, автомобиля-

тягача, полуприцепа-щеповоза, 

грузового автомобиля), 

приобретение мото-помпы, 

бензинового генератора, оплата 

расходов по содержанию 

Министерства, оплата расходов 

по проведению международных и 

фе-деральных мероприятий в 

сфере лесного хозяйства, оплату 

научно-исследовательских работ 

в сфере лесного хозяйства, работ 

по лесо-устройству, пошиву 

форменного обмундирования и 

др. 

«Воспроизводст

во лесов на 

2014-2020 

годы» (1530000) 

63 655,9 63 655,9 67 261,7 67 967,4 Приобретение транспортных 

средств (автомобилей-сортимен-

товозов, тракторов, вакуумной 

машины, автобуса, автомобиля-

тягача с полуприцепом), на 

финансирование расходов ГБУ 

РТ «Учебно-опытный Сабинский 

лесхоз» по выращиванию стан-

дартного посадочного материала 

(содержание Лесного селекцион-

но-семеноводческого центра). 

«Строительство 

и содержание 

лесных дорог на 

2014-2020 

годы» (1540000) 

23 300,0 23 300,0 - - Приобретение транспортных 

средств (автомобилей-сортимен-

товозов, тракторов, автомобиля-

тягача с полуприцепом), 

мотопом-пы, насосов и 

противопожарных ранцев. 

«Обеспечение - - - - - 
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Наименование 

подпрограммы 

(код целевой 

статьи) 

2014 год 2015 год Направления использования 

средств Предусмотрено 

средств по пост. 

КМ РТ №531 

Выделено 

средств 

факт. 

Предусмотрено 

средств по пост. 

КМ РТ №531 

Выделено 

средств факт. 

реализации 

Государственно

й программы РТ 

«Развитие 

лесного 

хозяйства РТ на 

2014-2020 

годы» (1550000) 

 

Итого: 

 

611 804,4 

 

610 744,5 

 

252 245,6 

 

633 697,5 

 

 

Выборочной проверкой банковских операций по лицевому счету 

Министерства (по учету средств бюджета РТ) в разрезе подпрограмм установлено 

следующее: 

 

 

 

 

 

Подпрограмма «Использование лесов на 2014-2020 годы» 

 

Согласно паспорту Программы за счет средств, выделенных на реализацию 

подпрограммы «Использование лесов на 2014-2020 годы» предусмотрены 

следующие мероприятия:  

- передача лесных участков в аренду; 

- отвод и таксация лесосек; 

- приобретение лесозаготовительных машин, лесопильного и 

деревообрабатывающего оборудования, транспортных средств; 

- управление в сфере лесных отношений. 

 

1. За счет средств подпрограммы по целевой статье 1528020 «Приобретение 

лесозаготовительных машин, лесопильного оборудования, транспортных средств» 

по платежному поручению от 04.09.2014 №457961 Министерством в 

ООО «Прогресс 12» (г. Казань) по государственному контракту от 10.06.2014 

№2014.17459 за поставку транспортного средства (автомобиля УАЗ 29891) было 

перечислено 479,9 тыс. рублей (754.0407.1528020.244.310). Автомобиль УАЗ 29891 

стоимостью 479,9 тыс. рублей по акту от 01.07.2014 №00000012 был передан 

Министерством в ГБУ РТ «Учебно-опытный Сабинский лесхоз».  

Согласно спецификации к государственному контракту от 10.06.2014 

№2014.17459, срок поставки товара установлен в течение 30-ти дней со дня 

вступления в силу государственного контракта, т.е. до 11 июля 2014 года. Согласно 
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п. 2.3. указанного госконтракта, днем поставки товара считается день подписания 

заказчиком и поставщиком акта сдачи-приемки товара. Акт сдачи-приемки товара 

подписан 25 июля 2014 года. Таким образом, поставщиком (ООО «Прогресс 12») 

нарушен срок поставки товара на 15 дней. Согласно п. 8.3. указанного 

госконтракта, в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, Заказчик 

направляет Поставщику требование об уплате неустойки начисляемой за каждый 

день просрочки исполнения обязательств Поставщиком в порядке определенном 

постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 №1063, но не менее чем одна 

трехсотая действующей на дату уплату пени ставки рефинансирования 

Центрального Банка России. Размер пени за несвоевременную поставку товара, 

подлежащий уплате ООО «Прогресс 12» Министерству, составил 1,9 тыс. рублей 

(расчет пени: 479,9 т.р. х 8,25% (ставка реф-я ЦБ РФ) : 300 х 15 дней). 

В ходе контрольного мероприятия Министерством в адрес ООО «Прогресс 12» 

направлено письмо о начислении пени. 

2. За счет средств подпрограммы по целевой статье 1528020 «Приобретение 

лесозаготовительных машин, лесопильного оборудования, транспортных средств» 

по платежному поручению от 21.10.2015 №564241 Министерством в ООО Торгово-

финансовая компания «Феникс» (г. Набережные Челны) по государственному 

контракту от 21.09.2015 №2015.36918 за поставку гидроманипуляторов для 

погрузки сортиментов и хлыстов перечислено 11 783,6 тыс. рублей 

(754.0407.1528020.244.310). 

По распоряжению Министерства от 20.10.2015 №227-р полученные 

гидроманипуляторы были переданы одиннадцати лесхозам республики и ГБОУ 

«Лубянский лесотехнический колледж». 

По акту от 26.10.2015 №00000060 гидроманипулятор ОМТЛ-97 балансовой 

стоимостью 906,4 тыс. рублей был передан Министерством в ГБУ РТ 

«Мамадышский лесхоз». В ходе выездной проверки в ГБУ РТ «Мамадышский 

лесхоз» установлено, что указанный гидроманипулятор находится на складе в 

Нурминском участковом лесничестве и, в связи с отсутствием соответствующей 

техники для установки, с момента его передачи не эксплуатируется, что приводит к 

неэффективному использованию государственного имущества стоимостью 906,4 

тыс. рублей. 
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По акту от 26.10.2015 №00000062 гидроманипулятор ОМТЛ-97 балансовой 

стоимостью 906,4 тыс. рублей был передан Министерством в ГБУ РТ 

«Бугульминский лесхоз». В ходе выездной проверки в ГБУ РТ «Бугульминский 

лесхоз» установлено, что указанный гидроманипулятор находится на складе 

лесхоза и, в связи с отсутствием соответствующей техники для установки, с 

момента его передачи не эксплуатируется, что также приводит к неэффективному 

использованию государственного имущества стоимостью 906,4 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. В июле и августе 2014 года Министерством за счет средств, выделенных по 

целевой статье 1528025 «Управление в сфере лесных отношений», 

ИП Александровой Т.А. по государственному контракту от 17.06.2014 

№2014.20106 за пошив форменного обмундирования было перечислено всего 

4 999,8 тыс. рублей (754.0407.1528025.244.340).  

Согласно п. 3.3. государственного контракта от 17.06.2014 №2014.20106 срок 

выполнения работ установлен в течение 30-ти дней со дня заключения 

государственного контракта, т.е. до 18 июля 2014 года. Акт сдачи-приемки 

выполненных работ подписаны: от 07.07.2014 на сумму 727,1 тыс. рублей (срок 

выполнения работ не нарушен), от 25.07.2014 на сумму 4 272,7 тыс. рублей (срок 

выполнения работ нарушен на 8 дней). Согласно п. 9.3. указанного госконтракта в 

случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, Заказчик направляет 

Поставщику требование об уплате неустойки начисляемой за каждый день 

просрочки исполнения обязательств Поставщиком в порядке определенном 

постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 №1063, но не менее чем одна 

трехсотая действующей на дату уплату пени ставки рефинансирования 

Центрального Банка России. Размер пени за несвоевременную поставку товара, 

подлежащий уплате ИП Александровой Т.А. Министерству, составил 9,4 тыс. 

рублей (расчет пени: 4 272,7 т.р. х 8,25% (ставка реф-я ЦБ РФ) : 300 х 8 дней). 
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В ходе контрольного мероприятия Министерством в адрес ИП Александровой 

Т.А. направлено письмо о начислении пени. 

 

Согласно приказу Министерства от 04.03.2015 №73-осн в связи с наделением 

государственных бюджетных учреждений Республики Татарстан статусом 

специализированных государственных учреждений, осуществляющих мероприятия 

по охране, защите, воспроизводству лесов с одновременной продажей лесных 

насаждений для заготовки древесины государственные бюджетные учреждения 

Республики Татарстан были переименованы. Средства бюджета РТ, выделенные на 

реализацию Программы,  на мероприятия по переименованию государственных 

бюджетных учреждений не расходовались.  

 

Выборочной проверкой использования бюджетных средств в ГКУ РТ 

«Бугульминское лесничество» установлено следующее. 

В нарушение Приказа Минтранса России от 18.09.2008 №152 «Об  

утверждении обязательных реквизитов и Порядка заполнения путевых листов», 

Федерального закона №402-ФЗ, письма Минфина РФ от 20.02.2006 №03-03-

04/1/129 в путевых листах легкового автомобиля Fiat LINEA, за проверяемый 

период, не отражается информация о месте следования автомобиля. Подобные 

реквизиты являются обязательными и отражают содержание хозяйственной 

операции. Запись «езда по городу и району» в путевом листе не несет информации 

о конкретном месте следования и не позволяет судить о факте использования 

автомобиля сотрудниками учреждения в служебных целях. 

Кроме того, Учреждением не соблюдены нормы суточного пробега служебных 

автомашин, закрепленных за государственными казенными учреждениями, 

утвержденные постановлениями Кабинета Министров РТ от 01.11.2013 №834 и от 

29.01.15 №46. В 2014 году норматив суточного пробега служебных автомашин, 

предусматривающий не более 50 км, не соблюден по 5 автомашинам. 

Сверхнормативный пробег повлек за собой расходование бензина в количестве 976 

литров на сумму 29,9 тыс. рублей, в том числе по автомашинам: УАЗ гос. № 

М342ХТ – 409 л. на сумму 12,2 т.р., УАЗ гос. № Р031УУ – 15 л. на сумму 0,5 т.р., 

УАЗ гос. № Н725ХМ – 160 л. на сумму 5,1 т.р., УАЗ гос. № М469СЕ – 151 литр на 

сумму 4,7 т.р., Fiat LINEA гос.№ С874ОЕ – 241 л. на сумму 7,5 т.р. 

В 2015 году превышение норматива суточного пробега допущено 1 служебной 

автомашиной Fiat LINEA гос. № С874ОЕ, в результате количество излишне 

израсходованного бензина составило 673,5 л. на сумму 21,6 тыс. рублей. 

Таким образом, вследствие не соблюдения установленного норматива 

суточного пробега служебного автотранспорта Учреждением совершены 

дополнительные расходы на горюче-смазочные материалы в сумме 51,5 тыс. 
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рублей, в том числе в 2014 году - 29,9 тыс. рублей (976 л.), в 2015 году – 21,6 тыс. 

рублей (673,5 л.).   

В проверяемом периоде аналитический учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, согласно пояснениям главного бухгалтера Учреждения, велся в 

Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками с помощью 

программного обеспечения «1С Бухгалтерия» в электронном виде. Из 

вышеуказанного пояснения следует, что на момент проверки (с 21 марта 2016 г.), 

программное обеспечение перестало функционировать вследствие поражения 

компьютера вирусом. Кроме того, в бухгалтерии Учреждения отсутствуют 

документы аналитического учета на бумажных носителях за 2014-2015 годы. 

Согласно пояснениям главного бухгалтера документы за 2014 год утеряны, а за 

2015 год будут напечатаны после сдачи годовой отчетности (после 01.04.2016).     

 

Выводы: 
 

Проведенной проверкой установлены факты неэффективного 

использования государственного имущества, средств бюджета РТ, расходуемых 

при эксплуатации автотранспортных средств, состоящих на балансе 

подведомственных учреждений Министерства лесного хозяйства Республики 

Татарстан.  

Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан в отдельных 

случаях не воспользовалось правом по предъявлению поставщикам требований 

об уплате пеней за несвоевременную поставку приобретенного товара. 

 

Предложения: 

 

1. Направить представление о необходимости устранения выявленных 

нарушений - в Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан; 

2. Направить материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан.  

 

 

Аудитор                                                                                                 С.Е.Колодников 

 

 

 

 

 


