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ОТЧЕТ  

о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных Министерству экологии и природных ресурсов Республики Татарстан 

в 2013-2014 годы и истекшем периоде 2015 года. 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Счетной 

палаты на 2015 год, распоряжение на проведение контрольного мероприятия от 

22.04.2015 №МИ-392 
 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование бюджетных средств, в том числе направленных на реализацию 

природоохранных мероприятий. 

 

Предмет контрольного мероприятия: учредительные и иные документы, 

характеризующие организационно-правовую форму и структуру проверяемого объекта; 

нормативно-правовые акты и иные распорядительные документы, обосновывающие 

операции со средствами, выделенными из бюджета РТ, договоры, финансовые и иные 

первичные документы, финансовая (бухгалтерская) и статистическая отчетность. 
 

Проверяемый период: 2013-2015 годы. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 27 апреля по 27 мая 2015 

года. 
 

Объект контрольного мероприятия: Министерство экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан (далее – Министерство). 

 

Установлено нарушений на сумму 107 001,9 тыс. рублей, в том числе неэффективное 

использование средств – 6 277,8 тыс. рублей. Принято мер к устранению нарушений на 

сумму 59 558,9 тыс. рублей. 

 

Министерство является органом исполнительной власти Республики Татарстан, 

осуществляющим государственное управление и реализующим государственную 

политику в области охраны окружающей среды по вопросам, отнесенным к его 

полномочиям на территории Республики Татарстан. 

Основными задачами Министерства являются: 

- обеспечение реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду; 

- обеспечение экологической безопасности; 

- предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду; 

- формирование и реализация природоохранных программ и проектов. 
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2013 год. Объем финансирования составил 656 923,7 тыс. рублей, кассовые расходы 

- 631 147,2 тыс. рублей, или смета исполнена на 96,1%. Неисполненные назначения 

25 776,5 тыс. рублей, возвращены в бюджет.  

Проведена проверка взаиморасчетов с поставщиками и подрядчиками. 

Министерством с ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» заключен госконтракт от 28.05.2013 №3.3/13 на выполнение работ по 

подготовке к изданию монографии «Мониторинг геологической среды города Казани» на 

сумму 495 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме. Представлен отчет о 

выполненной работе с приложением оригинал-макета монографии. На момент проверки 

Министерством работы по изданию указанной монографии не проводились. Следует 

отметить, что государственной программой «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014-

2020 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров РТ от 28.12.2013г. 

№1083, выполнение работ по изданию монографии не предусмотрено. Таким образом, 

работы по подготовке к изданию монографии не нашли дальнейшего применения.  
 

2014 год. Уточненные бюджетные назначения, доведенные уведомлениями 

Министерства финансов РТ, составили 684 994,8 тыс. рублей. Согласно ведомственной 

структуре расходов Закона РТ от 25.11.2013 №94-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (с учетом изменений от 25.12.2014) 

расходы Министерства в 2014 году предусмотрены в объеме 679 714,1 тыс. рублей. 

Кассовые расходы составили 684 994,8 тыс. рублей, или смета исполнена на 100,0%.  

Годовая отчетность составлена Министерством в соответствии с требованиями, 

предусмотренными Инструкцией о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 

28.12.2010 №191н. Контрольные соотношения между показателями представленных к 

проверке форм бюджетной отчетности за 2014 год и внутри каждой формы выдержаны. 

Проведена проверка взаиморасчетов с поставщиками и подрядчиками. 

С ИП Васякиной А.А. заключены договоры от 20.05.2014 №130 на сумму 76,9 тыс. 

рублей и от 25.11.2014 №253 на сумму 37,0 тыс. рублей на изготовление букетов. Оплата 

произведена в полном объеме. Согласно акту от 21.05.2014 №1 43 букета получены и 

возложены на 9 мая, по акту от 26.11.2014 №1 20 букетов получены и вручены 

пенсионерам на день «Пожилого человека» (1 октября), т.е. ранее даты заключения 

договоров и получения товара, что является нарушением ст.219 Бюджетного кодекса РФ. 
 

2015 год. Министерству на 2015 год утверждены ассигнования в сумме 359 881,2 

тыс. рублей. Уточненные бюджетные назначения составили 359 392,5 тыс. рублей. 

Кассовые расходы составили 37 973,4 тыс. рублей. 
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Анализ дебиторской и кредиторской задолженности представлен в таблице. 
   тыс. рублей 

Период Дебиторская Кредиторская 

% роста (снижения) 

дебиторской 

задолженности 

кредиторской 

задолженности 

01.01.2013 28 857,7 3 662,8   

01.01.2014 94 314,8 5,0 +326,8 - 99,9 

01.01.2015 274 359,9 - +290,9  

01.04.2015 208 904,3 725,5 -23,9  

 

В 2013–2014 годы дебиторская задолженность увеличилась. Наибольший рост 

дебиторской задолженности произошел в 2014 году. Кредиторская задолженность 

ежегодно снижалась, по состоянию на 01.01.2015 года - отсутствует. 

В 2013-2014 годы имела место практика перечисления налогов и страховых взносов 

сверх произведенных начислений. По данным бухгалтерского учета на 01.01.2015 

числится дебиторская задолженность (переплата) на общую сумму 629,2 тыс. рублей. 

На забалансовом счете по состоянию на 01.01.2013 числилась задолженность 

неплатежеспособных дебиторов в сумме 4 232,1 тыс. рублей. За 2014 год задолженность 

увеличилась на 19,8% и составила 5 069,7 тыс. рублей. В 2014 году на забалансовый счет 

списана дебиторская задолженность на общую сумму 837,6 тыс. рублей, то есть 

Министерством не обеспечена результативность использования бюджетных средств. 

Проведенным анализом расчетов с поставщиками выявлено авансирование 

поставщиков коммунальных услуг, услуг связи, горюче-смазочных материалов и др. 

При наличии на начало отчетного периода соответствующей дебиторской 

задолженности, авансировались услуги, подлежащие оказанию в следующем периоде. В 

отдельных случаях сумма образованной дебиторской задолженности превысила 2-х 

летнюю потребность Министерства в указанных услугах. Всего за не оказанные услуги 

поставщикам оплачено 4 186,4 тыс. рублей. 
 

Субсидии. На основании двухсторонних соглашений между Министерством и 

муниципальным образованием производится предоставление субсидий. В соответствии с 

условиями п.3.1.2 соглашений Министерство осуществляет контроль за целевым 

использованием субсидии. 

Соглашением от 20.05.2013 №Н-6/с Министерством предоставлена субсидия 

бюджету Нижнекамского муниципального района в объеме 36 000 тыс. рублей на 

выполнение следующих мероприятий:  

- строительство мусоросортировочной станции на полигоне ТБО г.Нижнекамска – 

14 000 тыс. рублей; 

- проектирование и строительство полигона для складирования снега, вывозимого с 

территории г.Нижнекамска и Нижнекамского промышленного узла, оснащенного 

плавильными установками и установками для очистки талых стоков – 10 000 тыс. рублей; 

- рекультивация санкционированной свалки ТБО г.Нижнекамска – 5 000 тыс. рублей;  
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- строительство полигона ТБО пгт. Камские Поляны – 7 000 тыс. рублей. 

В 2013 году расходы составили 2 068,6 тыс. рублей, возвращено в бюджет 104,6 тыс. 

рублей. Остаток, подтвержденный потребностью на 2014 год, составил 33 826,8 тыс. 

рублей.  

Соглашением от 01.03.2014 №ГП-3/14с Министерством предоставлена субсидия 

бюджету Нижнекамского муниципального района в объеме 42 000 тыс. рублей. 

- строительство полигона ТБО пгт. Камские Поляны – 8 000 тыс. рублей. 

- строительство полигона для складирования снега, вывозимого с территории 

г.Нижнекамска и Нижнекамского промышленного узла, оснащенного плавильными 

установками и установками для очистки талых стоков – 13 000 тыс. рублей; 

- строительство мусоросортировочной станции на полигоне ТБО г.Нижнекамска – 

16 000 тыс. рублей; 

- рекультивация санкционированной свалки ТБО г.Нижнекамска – 5 000 тыс. рублей.  

Согласно отчету заключены контракты: 

- Исполкомом пгт. Камские Поляны с ООО «ЖилПромСтрой» от 23.12.2013 №1694 

на строительство полигона ТБО пгт. Камские Поляны на сумму 5 142,7 тыс. рублей. Срок 

выполнения работ – 31.05.2014. Согласно актам формы КС-2 от 31.05.2014 оплачены 

работы на общую сумму 1 542,8 тыс. рублей. Соглашением от 01.10.2014 контракт 

расторгнут. 

При неисполненных обязательствах ООО «ЖилПромСтрой» по контракту 2013 года 

Исполкомом пгт. Камские Поляны вновь заключен контракт от 08.12.2014 №464 на 

сумму 7 551,8 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – до 31.05.2015. Авансовые 

платежи произведены в сумме 2 265,5 тыс. рублей. На момент проверки, за 5 дней до 

истечения срока контракта, акты приемки работ формы КС-2 не представлены. Согласно 

смете предусмотрено выполнить следующие работы: котлован утилизации ТБО; 

грунтовая дорога; подъездная автодорога; хозяйственная зона; монолитные 

металлические и сборные ж/бетонные конструкции; изоляционные работы; покрытие 

тротуаров, дорожек и площадок; устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований из щебня – 1,6 м3; устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 

2,5-2,9 т/м3; ванна дезинфекции колес. 

На момент проверки выполнены работы по рытью котлована, устройству ванны 

дезинфекции колес. 

Вблизи строящегося полигона ТБО находится свалка крупногабаритного мусора, 

занимающая значительную площадь в зеленой зоне. 

- Исполкомом Нижнекамского района с ООО «ТрансЗнакСтройСервис» от 

21.07.2014 №291 на сумму 4 975 тыс. рублей. Согласно акту формы КС-2 выполнены 

работы на сумму 4 387,6 тыс. рублей, оплачено - 4 357,6 тыс. рублей; 

- Исполкомом Нижнекамского района с МУП «Комплексное предприятие 

благоустройства г. Нижнекамска» от 09.01.2014 №1724 на сумму 4 975 тыс. рублей. 
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Согласно акту формы КС-2 выполнены работы на сумму 4 975 тыс. рублей, оплачено 

4 913 тыс. рублей. 

Таким образом, из общего объема предоставленных субсидий 78 000 тыс. рублей 

произведены расходы в сумме 14 831,6 тыс. рублей. 
 

Бюджету муниципального образования г. Казань соглашением от 26.12.2014 №ГП-

8/14 предоставлена субсидия в объеме 22 000 тыс. рублей на реализацию мероприятий по 

нейтрализации и утилизации химически опасного вещества на территории Кировского 

района г.Казани, соглашением от 26.12.2014 №ГП-9/14 предоставлена субсидия в объеме 

40 156,5 тыс. рублей для выполнения комплекса мероприятий по подготовке к закрытию 

Самосыровской свалки ТБО г.Казани с последующей рекультивацией. 

Платежными поручениями от 16.01.2015 осуществлен возврат в полном объеме на 

счет Министерства. Уведомлениями от 17.03.2015 №151-152 подтверждена потребность в 

указанных средствах на 2015 год. На момент проверки контракты не заключены, расходы 

не производились.  
 

Соглашением от 26.12.2014 №ГП-10/14 предоставлена субсидия бюджету 

муниципального образования г. Набережные Челны в объеме 33 900 тыс. рублей на 

выполнение мероприятий по подготовке городской свалки ТБО в районе с.Тогаево к 

закрытию с последующей рекультивацией. Платежным поручением от 19.01.2015 №311 

осуществлен возврат средств в полном объеме на счет Министерства. Уведомлением от 

17.03.2015 №153 подтверждена потребность в указанных средствах на 2015 год. На 

момент проверки контракт не заключен, расходы не производились.  
 

Исполнение полномочий администратора доходов. 

При выполнении полномочий администратора доходов Министерство 

руководствуется приказом от 29.12.2012 №586-п «Об утверждении учетной политики 

Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан». За 

Министерством ежегодно в соответствии с законом о бюджете на очередной финансовый 

год закрепляются полномочия главного администратора доходов бюджета бюджетной 

системы Республики Татарстан без передачи полномочий администратора доходов 

бюджета всех уровней территориальным управлениям Министерства. Территориальные 

управления Министерства не наделены полномочиями главных администраторов 

доходов местных бюджетов, с закреплением за ними соответствующих источников 

доходов бюджетов.  

Согласно Учетной политике Министерства, его структурные подразделения, 

курирующие соответствующие виды доходов, осуществляют контроль за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисления, учета, взыскания, 

принятия решения о возврате излишне уплаченных платежей в бюджет, а также принятия 

решения о зачете платежей в бюджет. Все запросы и решения по уточнению платежей, 

возврату и иные действия оформляются служебной запиской. Фактически начисление 
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доходов производится на основании данных служебной записки за подписью заместителя 

министра Р.Х. Низамова. Поступление доходов отражается с учетом акта сверки с УФК 

по РТ.  

Постановлением Кабинета Министров РТ от 6.06.2011 № 449 «Об установлении 

порядка осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов 

бюджетов бюджетной системы Республики Татарстан, являющимися органами 

государственной власти Республики Татарстан и (или) находящимися в их ведении 

казенными учреждениями» предусмотрено: 

«п.3. Органам государственной власти Республики Татарстан в двухмесячный срок 

утвердить перечень территориальных органов, осуществляющих полномочия главных 

администраторов доходов местных бюджетов, с закреплением за ними соответствующих 

источников доходов бюджетов, предусмотренных в приложении. 

п.4. Органам государственной власти Республики Татарстан и (или) их 

территориальным органам в течение двух рабочих дней после утверждения перечня, 

предусмотренного пунктом 3 настоящего постановления, довести его до Министерства 

финансов Республики Татарстан и финансовых органов муниципальных образований. 

п.5. Органам государственной власти Республики Татарстан разработать и утвердить 

в двухмесячный срок порядок осуществления территориальными органами полномочий 

главного администратора доходов местных бюджетов в рамках Правил, утверждаемых 

настоящим постановлением, и в течение трех рабочих дней довести его до своих 

территориальных органов». 

Кроме того, в постановлении отдельно отмечено, что действие пунктов 3-5 

распространяется на Министерство экологии и природных ресурсов Республики 

Татарстан, в случае администрирования ими источников доходов местных бюджетов. 

Порядок осуществления Министерством полномочий администратора доходов не 

разрабатывался.  

За 2013 год поступления по администрируемым доходам составили 193 663,6 тыс. 

рублей, за 2014 год - 153 587,1 тыс. рублей. Министерством за 2014 год наложено 

административных взысканий в виде штрафов на общую сумму 46 863,9 тыс. рублей. 

 

Наименование Сумма, тыс.рублей Количество, 

шт. 

Наложено штрафов  46 863,9 Информация 

отсутствует 

Переданы на рассмотрение судебных 

приставов 

6 333,2 Информация 

отсутствует 

Постановления об административных 

правонарушениях, отмененные по решению 

Арбитражных судов 

9 849,5 98 

Возвраты взысканных штрафов по решению 

Арбитражных судов  

233,0 8 

Взыскано штрафов  30 448,2 Информация 

отсутствует 
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В нарушение п.197 Инструкции по применению единого плана счетов 

бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных органов) …, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 №157н, а также Правил, 

утвержденных постановлением Кабинета Министров РТ от 06.06.2011 № 449, в 

бюджетном учете Министерства операции по начислению сумм, находящихся на 

рассмотрении судебных приставов за нарушения законодательства в 2014 году, не 

отражены на сумму 6 333,2 тыс. рублей.  
 

Недвижимое имущество. 

Недвижимое имущество оприходовано по учету. В соответствии с приказом 

Министерства финансов РФ от 29.08.2014 № 89н земельные участки, используемые 

Министерством на праве постоянного (бессрочного) пользования, переведены с 

забалансового счета 01 «Имущество, полученное в пользование» на балансовый счет 

0 103 00 000 "Непроизведенные активы" по кадастровой стоимости с учетом переоценки. 
 

В 2012 году ИП Хусаенова Э.З. предоставлены в аренду помещения столовой по 

адресу г. Казань, ул. Павлюхина, д.75 площадью 264,6 кв.м. Срок аренды до 23.03.2016. 

Министерством с ООО «Технический центр «Восход» 24 июня 2013 года заключен 

контракт на ремонт столовой на сумму 474,9 тыс. рублей. Согласно актам работы 

выполнены 25 июня на сумму 474,9 тыс. рублей, т.е. на следующий день после 

заключения контракта. 

Выполнены следующие работы: устройство полов из плиток керамических; из досок 

паркетных; прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб; 

устройство перегородок из гипсокартона; оклейка обоями стен; устройство плинтусов 

деревянных, подоконников; электромонтажные работы; устройство ТВ-сетей и 

информационных сетей; монтаж светильников; установка 3-х дверей; устройство теплого 

пола; монтаж потолков; устройство портала декоративного камина. 

В ходе контрольных обмеров выявлено завышение объемов работ на сумму 53,3 тыс. 

рублей. 

В 2013-2014 годы Министерством оплачены коммунальные услуги арендуемого 

ИП Хусаенова Э.З. помещения столовой на общую сумму 324,6 тыс. рублей. Согласно 

пункту 3.1.5 договора от 27.04.2012 №014-2367 Арендодатель (Министерство) обязуется 

в 10-ти дневный срок с момента подписания договора заключить с Арендатором договор 

на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг, связанных с содержанием 

арендованного имущества. Договоры на возмещение коммунальных и эксплуатационных 

услуг Министерством не заключались.  

В 2015 году договор на возмещение коммунальных услуг заключен. 

ООО ЦЭИ «Энергоаудит-Внедрение» в ходе ремонта освещения в 

административном здании по адресу: г. Казань, ул. Павлюхина, д.75 не выполнены 

предъявленные и оплаченные работы на сумму 8,4 тыс. рублей. 

garantf1://12080849.10300/
garantf1://12080849.10300/
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Капитальные вложения в нефинансовые активы 

По состоянию на 01.04.2015 в Министерстве числится 13 объектов незавершенного 

строительства на общую сумму 288 397,2 тыс. рублей. При этом, в составе объектов в 

течение длительного времени (более 4-х лет) числятся объекты, не законченные 

строительством, финансирование которых за проверяемый период не осуществлялось, на 

общую сумму 51 684,2 тыс. рублей, в том числе: 

- водоснабжение по Советскому району г.Казани (Царицынский бугор) – 23 055 тыс. 

рублей. Начало строительства – 2005 год.  

Осмотром, проведенным в присутствии представителей Министерства и МУП 

«Водоканал», надземных сооружений объекта «Сети водоснабжения и хозяйственно-

фекальной станции жилого массива Царицынский бугор в Советском районе г. Казани» 

установлено, что канализационная насосная станция (КНС-2), находящаяся на 

пр. Победы (у КНС «Ново-азинская»), и водонасосная станция (ВНС), находящаяся по 

ул. Центральная, эксплуатируются МУП «Водоканал»; 

- дамба инженерной защиты р.п. Васильево - 11 887,6 тыс. рублей. Начало 

строительства – 2007 год. На момент проверки объект в эксплуатацию не введен; 

- мероприятия по нормализации радиационной обстановки в г.Менделеевске на 

территории ОАО «Химзавод им.Карпова» – 933,6 тыс. рублей. Начало работ – 2008 год. 

За проверяемый период меры по передаче объекта не приняты; 

- реконструкция 7 этажа административного здания (Космонавтов,59) – 6 999,9 тыс. 

рублей. На основании распоряжения Министерства земельных и имущественных 

отношений РТ от 29.01.2014 №146-р заключен договор безвозмездного пользования 

государственным имуществом от 03.03.2014 №009-2861, согласно которому 

Министерство принимает в безвозмездное пользование часть здания площадью 994,8 

кв.м. первоначальной стоимостью капитальных вложений в сумме 25 756,9 тыс. рублей. 

Указанные помещения отражены на забалансовом счете. При этом, до настоящего 

времени вопрос о передаче затрат на реконструкцию не решен; 

- установка по утилизации твердых промышленных и медицинских отходов – 3 868 

тыс. рублей. К проверке представлено письмо в Министерство земельных и 

имущественных отношений РТ от 26.09.2014 №7494\03 по вопросу передачи установки в 

ГБУ «Республиканская имущественная казна», получен ответ от 22.12.2014 №1-30/13425 

о направлении обращений в ряд министерств республики о рассмотрении возможности 

использования оборудования их подведомственными учреждениями. В случае отказа 

министерств от использования оборудования Министерство земельных и имущественных 

отношений РТ просит провести работу по поиску потенциальных покупателей для 

реализации оборудования; 

- биогазовая установка – 4 940,6 тыс. рублей; Начало работ – 2009 год, объект сдан в 

эксплуатацию в марте 2012 года. На момент проверки биогазовая установка не 

востребована и не функционирует. 
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Таким образом, Министерством не обеспечена результативность при распоряжении 

и использовании объектов общей стоимостью 51 684,2 тыс. рублей. 

В соответствии с учетной политикой Министерство осуществляет учет проектно-

сметной документации (далее – ПСД) на забалансовом счете. Не переданы ПСД по 2 

объектам: ПСД берегоукрепления залива р.Волги Кировского района - 300,0 тыс. рублей 

(контракт 2009 года), ПСД «Реконструкция пруда в с.Лашманка Черемшанского 

муниципального района» - 520,4 тыс. рублей (контракт 2014 года). Строительство за 

проверяемый период не осуществлялось. 
 

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств 

Для проведения инвентаризации имущества и расчетов приказом Министерства от 

10.02.2014 № 86-н создана постоянно действующая инвентаризационная комиссия.  

В соответствии с приказом от 12.11.2014 №809-н постоянно действующей 

комиссией Министерства проведена инвентаризация основных средств, материальных 

ценностей, расчетов по финансовым обязательствам. В ходе инвентаризации излишков и 

недостач не установлено. 

В ходе проверки проведена выборочная инвентаризация имущества, находящегося 

на балансе Министерства. Установлено, что часть оборудования общей стоимостью 

10 241,8 тыс. рублей, закрепленного за материально-ответственным лицом – начальником 

инспекции Центральной специализированной инспекции аналитического контроля 

(ЦСИАК) Сафиуллиной Х.М. находится не по месту их закрепления, т.е. в г. Казань, а в 

г. Альметьевск и г. Нижнекамск, в том числе:  

- на сумму 10 037,4 тыс. рублей в г. Нижнекамске; 

- на сумму 204,4 тыс. рублей находится в г. Альметьевске. 

На балансе Министерства числится неиспользуемое оборудование, в отдельных 

случаях больше 5-и лет, общей стоимостью 26 098 тыс. рублей. Например, 

измерительный комплекс стоимостью 9 457,2 тыс. рублей переоборудован под склад. 
 

Государственные закупки. 

Приказом Министерства от 22.01.2014 № 30-п создана единая комиссия по 

осуществлению закупок для государственных нужд Министерства и утвержден порядок 

ее работы. 

Приказом Министерства от 18.03.2014 № 177-п создана контрактная служба по 

осуществлению закупок для государственных нужд Министерства, утверждены 

положение о контрактной службе и постоянный состав сотрудников, осуществляющих 

функции контрактной службы Министерства. 

План-график на 2015 год размещен на сайте http://zakupki.gov.ru в январе 2015 года. 

В 2013 году заключен 131 контракт на общую сумму 303 729,6 тыс. рублей. По 

результатам торгов сумма снижения составила 55 441,4 тыс. рублей или 15,4 % от 

начальной (максимальной) цены. С единственным участником по результатам 

http://zakupki.gov.ru/
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несостоявшихся торгов заключены 12 контрактов на общую сумму 8 141,2 тыс. рублей, 

или 2,7 % от общей стоимости заключенных контрактов. 

В 2014 году заключены 119 контрактов на общую сумму 343 636,2 тыс. рублей. По 

результатам торгов сумма снижения составила 43 146,1 тыс. рублей или 11,2 % от 

начальной (максимальной) цены. В 2014 году с единственным участником по 

результатам несостоявшихся торгов заключены 15 контрактов на общую сумму 17 179,0 

тыс. рублей, или 5 % от общей стоимости заключенных контрактов.  

В соответствии со ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» по осуществлению закупок товара, работ или 

услуг на сумму, не превышающую ста тысяч рублей, годовой объем закупок не должен 

превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного 

годового объема закупок заказчика. В 2014 году заключено 293 договора малой закупки 

на сумму 11 380 тыс. рублей или 3,1 % от совокупного годового объема закупок.  

Проверкой установлены факты нарушения сроков выполнения работ по контрактам. 

Нарушены сроки исполнения 21 контракта на общую сумму 130 822,5 тыс. рублей. 

Например, контракт от 28.05.2013 №1.2.4/13 с ЗАО «Казанский НИЦ «ОТЭК» на 

подготовку информационных пакетов по участкам недр местного значения Республики 

Татарстан исполнен с нарушением сроков на 180 дней. Министерством меры 

ответственности (взыскание неустойки) за нарушение условий исполнения контрактов не 

применяются. Расчетная сумма неустойки на момент проверки по несвоевременно 

исполненным контрактам составляет 6 201,8 тыс. рублей. В ходе проверки 

Министерством подрядчикам направлена претензия на общую сумму неустойки – 6 907,6 

тыс. рублей (с учетом средств бюджета РФ). 

В отдельных случаях разрешения на ввод объектов в эксплуатацию в Кайбицком и 

Пестречинском районах выдавались до окончания работ. Например, Министерством с 

ООО «ГидроТехСпецСтрой» заключен контракт от 28.01.2014 №14МЭ-5с на 

капитальный ремонт гидротехнических сооружений (ГТС) пруда у н.п. Берлибаш 

Кайбицкого района на сумму 4 624 тыс. рублей. Согласно актам работы выполнены 

3.09.2014 с нарушением сроков на 33 дня. При этом разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию выдано руководителем исполкома Кайбицкого района от 26.07.2014 №RU 

16521317-002, то есть ранее окончания работ. 

 

Выводы: 

1. Объем финансирования из бюджета Республики Татарстан за проверяемый период 

составил 1 354 115,4 тыс. рублей, в том числе: на содержание центрального аппарата 

Министерства – 239 479,1 тыс. рублей (18%), на содержание территориальных органов и 

реализацию Программы природоохранных мероприятий – 1 114 636,3 тыс. рублей (82%).  

2. Установлено нарушений на общую сумму 107 001,9 тыс. рублей. Принято мер к 

устранению нарушений на сумму 59 558,9 тыс. рублей. 
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Предложения 

По результатам контрольных мероприятий направить Представление для 

принятия мер по устранению выявленных нарушений в Министерство экологии и 

природных ресурсов РТ. 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направить в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

 

Аудитор                                                                                                          И.А. Мубараков 


