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ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

«ПРОВЕРКА ЦЕЛЕВОГО И ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, ВЫДЕЛЕННЫХ 

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ И 

СОДЕРЖАНИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ САДОВОДЧЕСКИХ И 

ОГОРОДНИЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ В 2020-2021 ГОДАХ И 

ИСТЕКШЕМ ПЕРИОДЕ 2022 ГОДА» 

 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: План 

деятельности Счетной палаты Республики Татарстан на 2022 год, 

распоряжения на проведение контрольного мероприятия от 20.07.2022 №ЯА-

443, от 17.08.2022 № ЯА-503. 

2. Предмет контрольного мероприятия: процесс реализации 

Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан, Министерством промышленности и 

торговли Республики Татарстан мероприятий в области развития и 

содержания инфраструктуры садоводческих и огороднических товариществ. 

3. Объекты контрольного мероприятия: Министерство 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан (далее – Министерство строительства, архитектуры 

и ЖКХ РТ), Министерство промышленности и торговли Республики 

Татарстан (далее – Министерство промышленности и торговли РТ), 

Государственное казенное учреждение «Главное управление инженерных 

сетей Республики Татарстан» (далее – ГКУ «ГУИС»), государственное 

унитарное предприятие Республики Татарстан «Электрические сети» 

(далее – ГУП РТ «Электрические сети»). 

4. Срок проведения контрольного мероприятия с 21 июля по 5 

сентября 2022 года. 

5. Цель контрольного мероприятия: Проверка целевого и 

эффективного использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных на обеспечение мероприятий по развитию и содержанию 

инфраструктуры садоводческих и огороднических товариществ в 2020-2021 

годах и истекшем периоде 2022 года. 

6. Вопросы контрольного мероприятия  
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6.1. Анализ нормативной и методической базы, регламентирующей 

реализацию мероприятий по развитию и содержанию инфраструктуры 

садоводческих и огороднических товариществ. 

6.2. Оценка своевременности доведения лимитов бюджетных 

обязательств до исполнителей (соисполнителей) мероприятий проектов. 

6.3. Объем финансирования мероприятий из бюджета Республики 

Татарстан и иных источников, кассовое исполнение расходов. 

6.4. Механизм распределения бюджетных средств по муниципальным 

образованиям, получателям субсидий. 

6.5. Соблюдение порядка ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

6.6. Соблюдение условий предоставления бюджетных средств, в том 

числе по софинансированию. 

6.7. Анализ фактических результатов достижения целей, задач и 

показателей, предусмотренных на обеспечение мероприятий по развитию и 

содержанию инфраструктуры садоводческих и огороднических товариществ. 

6.8. Анализ результативности (эффективности) достижения 

получателями мер государственной поддержки плановых показателей 

реализации мероприятий (проектов), причин выявленных отклонений, 

принятых мер. 

6.9. Анализ соблюдения требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов при размещении, исполнении государственных 

закупок по реализации мероприятий 

6.10. Сбор и учет фактических данных о признаках конфликта 

интересов, при котором личная заинтересованность (прямая или косвенная) 

лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает 

обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, 

объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) 

обязанностей (осуществление полномочий). 

6.11. Целевое и эффективное использование бюджетных средств, 

выделенных на развитие и содержание инфраструктуры садоводческих и 

огороднических товариществ. 

 

7. Проверяемый период: 2020-2021 годы, истекший период 2022 года. 

 

Министерство промышленности и торговли РТ 
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В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

По вопросу 6.1 

 

В рамках реализации Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013 – 2025 годы, утвержденной постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.04.2013 №235, 

предусмотрена Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» 

(далее – Подпрограмма) с мероприятиями по развитию и содержанию 

инфраструктуры садоводческих и огороднических товариществ. 

Государственный заказчик и основной разработчик согласно паспорту 

Подпрограммы Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан. 

В рамках указанных мероприятий предусмотрено строительство, 

реконструкция и ремонт объектов электросетевого хозяйства до границ 

садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ; 

Итогом реализации мероприятий должно быть обеспечение: 

- ввода в эксплуатацию воздушных и кабельных линий 0,4 и 6-10 кВт к 

садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам - 208,7 

километра; 

- трансформаторными подстанциями 6-10/0,4 кВт для объектов 

электросетевого хозяйства в садоводческих и огороднических 

некоммерческих товариществах - 215 единиц. 

Ответственным исполнителем указанных мероприятий является 

Министерство промышленности и торговли РТ. 

 

По вопросам 6.2.,6.3. 

 

Согласно Закону Республики Татарстан от 18 июня 2021 г. № 36-ЗРТ 

«Об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2020 год» расходы 

Министерства промышленности и торговли РТ на мероприятия по развитию 

и содержанию инфраструктуры садоводческих и огороднических 

товариществ составили 99 876,2 тыс. рублей 

Согласно Закону Республики Татарстан от 18 июня 2022 г. № 29-ЗРТ 

«Об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2021 год» расходы 

Министерства промышленности и торговли РТ на мероприятия по развитию 



4 

 

и содержанию инфраструктуры садоводческих и огороднических 

товариществ составили 99 038,1 тыс. рублей 

Согласно Закону Республики Татарстан от 25 ноября 2021 г. № 86-ЗРТ 

«О бюджете Республики Татарстан на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» расходы Министерства промышленности и торговли РТ на 2022 

года на мероприятия по развитию и содержанию инфраструктуры 

садоводческих и огороднических товариществ предусмотрены в сумме 

100 000 тыс. рублей. 

 

По вопросу 6.4. 

 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

27.07.2021 № 659 утвержден Порядок предоставления субсидий из бюджета 

Республики Татарстан юридическим лицам на финансовое обеспечение 

затрат, связанных с проведением работ по строительству, реконструкции и 

ремонту объектов электросетевого хозяйства, питающих садоводческие или 

огороднические некоммерческие товарищества, а также некоммерческие 

организации, созданные до 1 января 2019 года гражданами для ведения 

садоводства, огородничества или дачного хозяйства в муниципальных 

образованиях Республики Татарстан (далее – Порядок). 

Ранее действовал Порядок предоставления субсидий из бюджета 

Республики Татарстан юридическим лицам на финансовое обеспечение 

затрат, связанных с проведением работ по строительству, реконструкции и 

ремонту объектов электросетевого хозяйства, питающих садоводческие или 

огороднические некоммерческие товарищества, а также некоммерческие 

организации, созданные до 1 января 2019 года гражданами для ведения 

садоводства, огородничества или дачного хозяйства, до комплектных 

трансформаторных подстанций (включительно) садоводческих или 

огороднических некоммерческих товариществ, а также некоммерческих 

организаций, созданных до 1 января 2019 года гражданами для ведения 

садоводства, огородничества или дачного хозяйства граждан в 

муниципальных образованиях Республики Татарстан» утвержденный 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 4 августа 

2017 г. №551 (утратил силу с 31 мая 2021 г.) 

Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан №3488-р 

от 26.12.2019 определено, что ГУП РТ «Электрические сети» является 

государственным заказчиком работ по строительству, капитальному ремонту, 
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ремонту и реконструкции объектов электросетевого хозяйства до 

комплектных трансформаторных подстанций (включительно) садоводческих 

или огороднических некоммерческих товариществ, а также некоммерческих 

организаций, созданных до 1 января 2019 года гражданами для ведения 

садоводства, огородничества или дачного хозяйства, на 2020 год. 

Министерством промышленности и торговли РТ на основании 

вышеуказанного распоряжения субсидия предоставлена ГУП РТ 

«Электрические сети». 

Согласно пункту 16 Порядка предоставление субсидии осуществляется 

на основании соглашения между Министерством промышленности и 

торговли РТ и получателем субсидии.  

Распоряжением Кабинета Министров РТ №3488-р от 26.12.2019 года 

утвержден критерий отбора садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ, а также некоммерческих организаций, 

созданных до 1 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества 

или дачного хозяйства для реконструкции объектов электросетевого 

хозяйства до комплектных трансформаторных подстанции (включительно) 

на 2020 год, согласно которому определены все СНТ. 

Распоряжениями Кабинета Министров РТ №58-р от 20.01.2021 и №550-

р от 21.03.2022 определены объемы финансирования и главные 

распорядители средств без утверждения критериев отбора СНТ на 2021 год и 

на 2022 год соответственно. 

 

По вопросам 6.6-6.8 

 

По данным Министерства промышленности и торговли РТ на 

территории Республики Татарстан расположено порядка 950 СНТ. 

На основании обращений СНТ и Исполнительных комитетов 

муниципальных образований РТ в Министерство промышленности и 

торговли РТ, Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ, АО 

«Сетевая компания», ГУП РТ «Электрические сети» в период с 2016 по 

2022г. специалистами АО «Сетевая компания» были проведены 

обследования объектов электросетевого хозяйства в 629 СНТ. 

По данным Министерства промышленности и торговли РТ в 258 

обследованных СНТ имеется проблема с нарушением планировки 

(недостаточное ширина проездов, отсутствие технических коридоров для 
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инженерных коммуникаций и т.д.), что в свою очередь не позволяет 

проводить реконструкцию электросетевого хозяйства в указанных СНТ. 

Таким образом, перечень СНТ, в которых планируется проводить 

вышеуказанные работы, состоит из 371 СНТ. 

Подпрограммой предусмотрены следующие показатели: 

- Ввод в эксплуатацию воздушных и кабельных линий 0,4 и 6-10 кВт к 

садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам, км. (на 

2020 год предусмотрено 18,6 км, на 2021 год - 30 км.); 

- Обеспечение трансформаторными подстанциями 6-10/ 0,4 кВт 

объектов электросетевого хозяйства в садоводческих и огороднических 

некоммерческих товариществах, единиц (на 2020 год - 75 ед., на 2021 год – 

77 ед.) 

В заключенном соглашении о предоставлении субсидии между 

Министерством промышленности и торговли РТ и ГУП РТ «Электрические 

сети на 2020 год показатели достижения результативности реализации 

вышеуказанного соглашения не предусмотрены. Результатом предоставления 

субсидии на 2021 год предусмотрено завершение работ в 33 садовых 

товариществах (фактически проведена реконструкция сетей 

электроснабжения на 29 объектах, на 2 проведены ремонтные работы). 

В ходе проверки установлено, что 2021 году в рамках указанных 

мероприятий осуществлялся ремонт в СНТ «ДНТ Мичуринский» 

(Зеленодольский район с.п. Большекургузинское Республики Татарстан) на 

сумму 927,8  тыс. рублей. 

В ходе выездных мероприятий установлено, что на территории данного 

СНТ отсутствуют объекты недвижимости и обрабатываемые земельные 

участки. 

 

По вопросу 6.9 

 

В ходе проверки установлено, что в рамках предоставленных субсидий, 

ГУП «Электрические сети» допустил завышение объемов выполненных 

работ на общую сумму 1 448,4 тыс. рублей. Подрядной организацией 

указанные нарушения устранены, путем возврата излишнее уплаченных 

средств на сумму 1 111,7 тыс. рублей и выполнением работ по устранению 

выявленных нарушений на сумму 337 тыс. рублей. 
 

Также установлены недостатки по качеству выполненных работ. 
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Например, на отдельных объектах на установленных комплектных 

трансформаторных подстанциях имеются следы ржавчины. 

Подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств 

осуществлена покраска комплектных трансформаторных подстанций. 

 

По вопросу 6.10 

 

Распоряжением Кабинета Министров РТ №3488-р от 26.12.2019 года 

предусмотрен критерий отбора садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ, а также некоммерческих организаций, 

созданных до 1 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества 

или дачного хозяйства для реконструкции объектов электросетевого 

хозяйства до комплектных трансформаторных подстанции (включительно) 

на 2020 год. 

Критерий отбора - для всех садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ, а также некоммерческих организаций, 

созданных до 1 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества 

или дачного хозяйства. 

Аналогичными распоряжениями на 2021 год (утверждены объемы 

финансирования и исполнители) и на 2022 год (утверждены объемы 

финансирования и исполнители) вышеуказанные критерии не 

предусмотрены. 

На момент проверки установлено, что отбор садоводческих или 

огороднических некоммерческих товариществ, для включения в 

программные мероприятия осуществляется без утвержденных критериев. 

 

По вопросу 6.11 

 

В ходе проверки установлено следующее. 

Согласно контрактам (договорам), заключенным ГУП РТ 

«Электрические сети» (Заказчик) с подрядными организациями, определено, 

что подрядные организации обязуются принять в собственность материалы и 

оборудование, образующиеся в ходе выполнения работ. 

В представленных к проверке актах выполненных работ (форма КС-2) 

по указанным мероприятиям возвратные суммы за бывшее в употребление 

материалы и оборудование не учтены. 
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При использовании возвратных средств на программные мероприятия, 

экономия по выполненным работам могла составить 3 203 тыс. рублей. 

Кроме того, в представленных актах выполненных работ при 

демонтаже сооружений учтена перевозка б\у материалов и оборудования до 

базы заказчика в г. Казань. 

Стоимость работ по перевозке б\у материалов и оборудования в 2020 

году составила 508,1 тыс. рублей, в 2021 году –565 тыс. рублей. 

При применении механизма выкупа б\у материалов Подрядчиком на 

месте проведения работ без учета перевозки на базу заказчика ежегодная 

экономия могла составить более 500 тыс. рублей. 

 

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ  

 

По вопросу 6.1 

В рамках реализации Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013 – 2025 годы, утвержденной постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.04.2013 №235, 

предусмотрена Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» 

(далее – Подпрограмма) с мероприятиями по развитию и содержанию 

инфраструктуры садоводческих и огороднических товариществ. 

Государственный заказчик и основной разработчик согласно паспорту 

Подпрограммы - Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан. 

В рамках указанных мероприятий предусмотрено водоснабжение 

садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и 

организация работы по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов в 

садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах. 

Итогом реализации мероприятий предусмотрено: 

- обеспечение площадками по сбору и вывозу твердых коммунальных 

отходов в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах - 

383 единицы; 

- обеспечение контейнерами и бункерами по сбору и вывозу твердых 

коммунальных отходов в садоводческих и огороднических некоммерческих 

товариществах - 548 единиц; 

- бурение скважин на воду в садоводческих и огороднических 

некоммерческих товариществах - 140 единиц; 



9 

 

- ввод в эксплуатацию водонапорных башен и резервуаров в 

садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах - 261 

единица 

Исполнителем указанных мероприятий согласно Подпрограмме является 

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. 

 

Распоряжением Кабинета Министров РТ №3488-р от 26.12.2019 года 

утвержден перечень муниципальных образований республики на проведение 

работ по капитальному ремонту и реконструкции систем хозяйственно-

бытового водоснабжения, расположенных в границах садоводческих или 

огороднических товариществ) и площадок для сбора и вывоза твердых 

коммунальных отходов садоводческих или огороднических некоммерческих 

товариществ, а также некоммерческих организаций, созданных до 1 января 

2019 года для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, 

на 2020 год. 

Контроль за исполнением вышеуказанного распоряжения возложен на 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ. 

Также, вышеуказанным распоряжением предусмотрены критерии 

отбора садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, а 

также некоммерческих организаций, созданных до 1 января 2019 года для 

ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства для проведения 

работ по капитальному ремонту, ремонту и реконструкции систем 

хозяйственно-бытового водоснабжения (за исключением распределительных 

сетей водоснабжения, расположенных в границах садоводческих и 

огороднических товариществ) и площадок для сбора и вывоза твердых 

коммунальных отходов, в том числе: 

- не менее 100 действующих садовых участков или групп 

садоводческих или огороднических некоммерческих организаций, созданных 

до 1 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества или дачного 

хозяйства; 

- сезонное пребывание граждан; 

- наличие правоустанавливающих документов на недвижимое 

имущество общего пользования (скважины). 

- для всех садоводческих или огороднических некоммерческих 

товариществ, а также некоммерческих организаций, созданных до 1 января 

2019 года для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства. 
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Аналогичным распоряжением Кабинета Министров РТ утвержден 

перечень СНТ, в которых планировалось проводить работу в 2021 году. 

На 2022 год объемы финансирования и исполнители мероприятий 

утверждены без критериев отбора и детализации по СНТ. 

 

По вопросам 6.2-6.3  

 

Информация о финансирование мероприятий за проверяемый период 

представлена в Таблице. 

тыс. рублей 

Мероприятие 2020 (факт) 2021 (факт) 2022 (план) 

капитальный ремонт, ремонт и 

реконструкция систем хозяйственно-

бытового водоснабжения (за 

исключением распределительных сетей 

водоснабжения, расположенных в 

границах садоводческих и 

огороднических товариществ) 

83 139,1 127 776,9 140 000 

капитальный ремонт, ремонт и 

реконструкция площадок для сбора и 

вывоза твердых коммунальных отходов 

9 886,6 9 377 10 000 

Итого 93 025,7 137 153,9 150 000 

 

Ремонт объектов осуществляется по заключаемым государственным 

контракта. 

В соответствии со статьей 69 Бюджетного Кодекса РФ бюджетные 

ассигнования из соответствующего бюджета некоммерческим организациям, 

могут предоставляться в форме: 

- бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющихся 

государственными (муниципальными) учреждениями и государственными 

(муниципальными) унитарными предприятиями; 

- субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 80 Бюджетного Кодекса РФ 

предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся государственными или муниципальными учреждениями и 

государственными или муниципальными унитарными предприятиями, 

влечет возникновение права государственной или муниципальной 

собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов 
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указанных юридических лиц, которое оформляется участием Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

в уставных (складочных) капиталах таких юридических лиц в соответствии 

с гражданским законодательством Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29 июля 2017 г. 

№217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» товарищества могут быть созданы: 

1) гражданами с последующим предоставлением товариществу 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности; 

2) гражданами, являющимися собственниками садовых или огородных 

земельных участков. 

В соответствии с п.8 статьей 25 Федерального закона от 29 июля 

2017 г. №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» имущество общего пользования, может быть 

передано безвозмездно в государственную собственность субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования, на территориях 

которых расположена территория садоводства или огородничества, в случае 

одновременного соблюдения следующих условий: 

1) решение о передаче указанного имущества принято общим 

собранием членов товарищества; 

2) в соответствии с федеральным законом указанное имущество может 

находиться в государственной или муниципальной собственности; 

3) в случае, если указанное имущество на праве общей долевой 

собственности принадлежит лицам, являющимся собственниками земельных 

участков, расположенных в границах территории садоводства или 

огородничества, получено согласие таких лиц на осуществление указанной 

передачи. 

Документы, подтверждающие передачу имущества в государственную 

или в собственность муниципальных образований не представлены. 

Таким образом, применяемый в проверяемый период механизм 

финансирования из бюджета Республики Татарстан требует приведения в 

соответствии с нормами бюджетного законодательства.  

 

По вопросу 6.5. 

https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/214
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В заключенных государственных контрактах предусмотрено 

проведение работ по капитальному ремонту систем хозяйственно-бытового 

водоснабжения общего пользования садоводческих и огороднических 

некоммерческих товариществ Республики Татарстан. 

В ходе проверки установлено, что фактически осуществляется 

строительство новых объектов.  

Так, за 2020-2021 годы фактически построено 50 единиц скважин на 

воду. 

 

По вопросу 6.7. 

Информация об исполнении показателей Подпрограммы представлена 

в Таблице. 

Показатели 2020 год 2021 год 2022 год 

Подпрограмма Факт Подпрограмма Факт Подпрограмма Факт 

Обеспечение площадками по 

сбору и вывозу твердых 

коммунальных отходов 

садоводческих и 

огороднических 

некоммерческих товариществ, 

единиц 

43 40 - 44 
Показатели не 

утверждены 
32 

Обеспечение контейнерами и 

бункерами по сбору и вывозу 

твердых коммунальных 

отходов садоводческих и 

огороднических 

некоммерческих товариществ, 

единиц 

222 228 - 124 
Показатели не 

утверждены 
177 

Бурение скважин на воду в 

садоводческих и 

огороднических 

некоммерческих 

товариществах, единиц 

23 22 33 28 
Показатели не 

утверждены 
37 

Ввод в эксплуатацию 

водонапорных башен и 

резервуаров в садоводческих и 

огороднических 

некоммерческих 

товариществах, единиц 

54 48 55 46 
Показатели не 

утверждены 
38 

 

По итогам 2020 и 2021 года отдельные показатели не исполнены. При 

этом Подпрограммой не учтены на 2021 год показатели работы по 

обеспечению площадками по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов 

садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, 

Обеспечению контейнерами и бункерами по сбору и вывозу твердых 

коммунальных отходов садоводческих и огороднических некоммерческих 

товариществ.  
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Также Подпрограммой не предусмотрены плановые показатели на 2022 

год. 

 

По вопросу 6.9. 

Проведен выездной выборочный осмотр отдельных объектов 

капитального ремонта систем хозяйственно-бытового водоснабжения общего 

пользования, площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов 

садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ на предмет 

соответствия выполненных работ проектной и исполнительской 

документации, актам выполненных работ, в ходе которых установлены факты 

завышение объемов выполненных работ на общую сумму 59,2 тыс. рублей. 

Подрядной организацией указанные нарушения устранены, путем возврата 

излишнее уплаченных средств на сумму 59,2 тыс. рублей. 

 

По вопросу 6.11 

В ходе проверки выявлены неиспользуемые садовыми обществами 

объекты водоснабжения, площадки для сбора мусора, контейнеры и бункеры, 

строительство и приобретение которых осуществлялось с привлечением 

средств бюджета Республики Татарстан стоимостью 12 100,6 тыс. рублей (2 

скважины, 7 водонапорных башен, 2 площадки для мусора, 2 насосные 

станции, 11 бункеров, 47 контейнеров). 

 

Выводы. 

 

1. Отбор садоводческих или огороднических некоммерческих 

товариществ для включения в программные мероприятия осуществляется без 

утверждения соответствующих критериев отбора, что приводит к 

осуществлению строительных работ по улучшению инфраструктуры 

маловостребованных садоводческих обществ.  

2. Применяемый в проверяемый период механизм финансирования 

мероприятий из бюджета Республики Татарстан через Министерство 

строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан путем 

приобретения оборудования для садовых обществ, а также выполнение работ 

на их территории, требует приведения в соответствие с нормами бюджетного 

законодательства. 

3. Выявлены неиспользуемые садовыми обществами объекты 

водоснабжения, площадки для сбора мусора, контейнеры и бункеры, 
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строительство и приобретение которых осуществлялось с привлечением 

средств бюджета Республики Татарстан. 

4. Установлены факты принятия и оплаты заказчиками фактически не 

выполненных работ. Также имелись недостатки по качеству выполненных 

работ. 

 

Предложения. 

 

1. Разработать и утвердить соответствующий нормативный правовой 

акт, определяющий порядок отбора садовых обществ, для финансирования из 

бюджета республики мероприятий по развитию их инфраструктуры. 

2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан осуществить надлежащую разработку программных показателей и 

обеспечить контроль их достижения. 

3. Обеспечить ввод в эксплуатацию неиспользуемых садовыми 

обществами объектов водоснабжения, площадок для сбора мусора, 

контейнеров и бункеров. 

4. Рекомендовать исполнителям программных мероприятий 

предусмотреть в контрактах и локальных сметных расчетах возвратные 

суммы за бывшие в употреблении материалы и оборудование, а также 

механизм выкупа бывших в употреблении материалов подрядчиком на месте 

проведения работ. 

5. По результатам контрольного мероприятия: 

- направить Представления для устранения выявленных нарушений в 

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан, 

Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан; 

- направить материалы в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 


